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Nome attivita Durata M?f 1‘ st [ s2 | s3 \l\‘/lessiz [ s5 |
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per ¢ 59 22-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 ZZ-
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59 Z2-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 ZZ-
Realizzazione della viabilita del cantiere 5g | 22- 7777777777777777777777777777777777777777777777
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 22-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 VZZ. VVVVV
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e < 19 ZZI
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g ZZI
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 59 : 22- WWWW
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni sg | 22- 77777777777777777777777777
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 9| ZZI 777777777777777777777777777777777
Rimozione di serramenti esterni 29 : : - ZZ. - -
Riparazione di manto di copertura in tegole 39 jZZ-
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra 59 I 22-
Formazione intonaci esterni (tradizionali) sg | L Z 2
Tinteggiatura di superfici esterne 29|
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 79
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1g
Rimozione di serramenti esterni 29
Riparazione di manto di copertura in tegole 6g | i H i
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra sg | .
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 49
Tinteggiatura di superfici esterne 29
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso sg | .
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni el
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1g | i
Rimozione di serramenti esterni 29|
Riparazione di manto di copertura in tegole 69
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra 59
Formazione intonaci esterni (tradizionali) a0 |
Tinteggiatura di superfici esterne sg |
Demolizione di strutture in c.a. 3g
Rimozione di pavimenti esterni g |
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Nome attivita Durata M?f L st | s2 | s3 \l\‘/lessiz [ s5 |

Rimozione di massetto 1g

Posa di conduttura elettrica 39

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3g

Formazione di massetto per esterni 1g ‘

Posa di pavimenti per esterni P
Rimozione di pavimenti esterni 29

Formazione di massetto per esterni 29 ‘

Posa di pavimenti per esterni 109

Riprofilatura del terreno 39

Smobilizzo del cantiere 59 ‘

LEGENDA Zona:

Z1 = GENERALI

Z2 = EDIFICI 1,2,3

Z3 = EDIFICI 4,5,6

Z4 = EDIFICI 7,8,9,10

Z5 = Intervento B

Z6 = Intervento A
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Mese 3 Mese 4 Mese 5 IMese 6
s6 \ s7 \ s8 \ s9 \le\511\512\313\514\515\516 517\518\519\520\521\522\
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Mese 3 Mese 4 Mese 5 IMese 6
s6 \ s7 \ s8 \ s9 \le\511\312\313\514\515\516 517\518\519\520\521\522\

Z5
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Mese 7 Mese 8 IMese 9 Mese 10
s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32 | s33 | s34 | s35 | s36 | s37 | s38 | s39 |

s23

Intervento 7.6.1- B1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale” Progetto integrato pubblico-privatold Pag. 6



IMese 7 IMese 8 Mese 9 Mese 10

s23 | s24 s33

s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32

s34 | s35 | s36 | s37 | s38 | s39 |
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