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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

(ente)
CONTRATTO DI APPALTO PER
TRA

(ente) con sede legale in in persona del C.F. domiciliato per la sua
caricaa , presso la sede del/della (ente), autorizzato ai sensi di ad impegnare
legalmente e formalmente (ente) per il presente atto, di seguito ente committente

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) ,nella
persona di nato a il , C.F. nella sua qualita di giusta procura
rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott. , Notaio in ,

allegata in originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

- con (provvedimento dell’ente), n del ¢ stato approvato il progetto
esecutivo inerente 1 lavori di per I’importo complessivo di Euro , oltre IVA, di
cui Euro per ’importo a base di gara ed Euro per gli oneri relativi ai costi per la
sicurezza;

- al progetto ¢ stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell’opera ¢
costituito da ;

- in data ¢ stato pubblicato il bando di gara/ ¢ stata notificata la lettera d’invito per
I’aggiudicazione dell’appalto di (tipo di appalto) di con procedura (tipo
di procedura seguita) seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa sulla base del solo prezzo/del prezzo e della qualita/della sola qualita con
corrispettivo da stipulare (a corpo/ a misura/ parte a corpo € parte a misura);

- alla gara di cui sopra ¢ stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra I’impresa ¢
risultata vincitrice e di conseguenza con (provvedimento dell’ente) del
(allegato ) le ¢ stato aggiudicato definitivamente 1’appalto per 1 lavori di per

I’importo complessivo di IVA esclusa;



I’impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a mezzo
garanzia fideiussoria
emessa in data dalla Societa
(Allegato );
- DPimpresa ha stipulato I’allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 104, del D.
Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la

Compagnia assicuratrice di (Allegato );

- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il
termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate
cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, I’ (ente) recedera

dal contratto;

- 1l presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il
termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate
cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo

citato, I’ (ente) recedera dal contratto;

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3

del D.1gs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto ¢ inferiore a € 150.000,00;

- ai sensi dell’articolo 29 della 1. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione
antimafia, dato che I’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;

- in data prot. n. ¢ stata inviata I’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva e che quindi ¢ passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39
della LP n. 16/2015 e che dopo I’espletamento della verifica del possesso dei prescritti
requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 1’aggiudicazione definitiva ¢ divenuta
efficace;

Tutto cido premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e

stipulano quanto segue:



Articolo 1 — Oggetto del contratto
L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, I’appalto dei lavori

di in base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto avvenuta in data

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si

assume la responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Articolo 2 — Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto 1’osservanza
piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
- capitolato speciale d’appalto;
- disciplinare di gara/lettera d’invito
- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
Tutti 1 suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione,
rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo

materialmente non allegati.

Articolo 3 — Ammontare dell’appalto — termini di pagamento
I1 corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento
del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in € , oltre IVA nella
misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori € stabilita a

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto

(o specificati nel modo seguente ).



Articolo 4 — Durata - tempo utile per I’ultimazione dei lavori — penali — termini per il
collaudo — sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale
sul contratto.
I termini per Il’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il
collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, I’entita della penale giornaliera per la
ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto,

sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto (o specificati nel modo seguente

).

Articolo 5 — Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.Igs. n.
50/2016.

Articolo 6 — Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto

dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non ¢ ammesso non avendo I’impresa dichiarato in sede di gara di voler

subappaltare quote di appalto.

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della
prestazione da subappaltare, indicate in , I’ ente committente dichiara che il subappalto
sara autorizzato sussistendone le condizioni, entro 1 limiti e con 1’osservanza delle modalita
stabilite dall’articolo 105 del D.1gs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente €
sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da

terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.



Articolo 8 — Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e
non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito
nel capitolato speciale parte II.

Articolo 9 — Responsabilita verso terzi
L’affidatario ¢ direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che
si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel
corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso
di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cid senza
diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne 1’ ente committente da
ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo 1’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data
rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto.

L’impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 10 — Domicilio dell’affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto 1’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa

e dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in

funzione di , rappresentera I’impresa nell’esecuzione dei lavori.

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in , via
, obbligandosi di informare , di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si

intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’affidatario dichiara che
nato a il ¢ domiciliato / residente a , via in funzione di

rappresentera I’impresa nell’esecuzione dei lavori.

Articolo 11 — Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e
amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, I’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi

dell’articolo 80 del D.1gs. n. 50/2016.



Articolo 12 — Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti
approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti

vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 13 — Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n.

196/2003 esposta per esteso presso 1’ufficio

L’ente committente informa 1’affidatario che titolare del trattamento dei dati ¢ I’ (ente)
con sede a , In via , € che, relativamente agli adempimenti inerenti al
Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento ¢ in qualita di

Articolo 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto I’affidatario dichiara altresi di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.1gs. n. 50/2016 ed in particolare
di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché
consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della
medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 1’affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere
registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto
ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto
corrente dedicato ¢ il seguente:

Banca: ;

IBAN: ;

Intestatario ;

L’affidatario dichiara 1 seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il

medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:



Questo c¢/c deve essere indicato sulla fattura e puo essere cambiato, sostituito o integrato soltanto
in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a
L’affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori
e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione
all’ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano delle notizie
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Articolo 15 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I’imposta sul valore

aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione I’art. 108 del D.Igs. n. 50/2016, nonch¢ gli
articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora 1’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della

legge n. 136/2010.

I1 contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora I’ente stesso rilevi ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale
del n. 16/2015, che I’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere
stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potra essere risolto con 1’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli
altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi

di risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).



Articolo 17 - Recesso dal contratto

L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016. Tale facolta
¢ esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta
Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del
recesso.

: L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all’articolo 67 del D.Igs. 159/2011.

: L’ ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause

interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Articolo 18 — Controversie e foro competente
Fatta salva 1’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra I’ente committente e
I’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 — Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non
materialmente allegati allo stesso e conservati presso 1’ente committente:
e capitolato speciale d’appalto;
e disciplinare di gara oppure lettera d’invito;
e verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
e provvedimento di aggiudicazione definitiva;
e progetto esecutivo;
o offerta tecnica ;
e offerta economica;

o rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

e documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da: ;
o Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;

¢ Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;

e Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;

e Atto costitutivo RTI ;



Luogo, data Luogo, data

Per I’affidatario Per 1’ente committente:
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PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART 1) OGGGETTO DELL’APPALTO

1 L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2 L’intervento ¢ cosi individuato:

denominazione conferita dalla Stazione appaltante: COMUNE DI CAIRANO -
RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CAIRANO - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 Misura 7.6.1- B1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi
rurali nonché sensibilizzazione ambientale” Progetto integrato pubblico-privato.

3 DESCRIZIONE SOMMARIA
le principali lavorazioni previste nel progetto sono le seguenti:

e Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita.

e Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree
di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per
mgq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in
polietilene.

e Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare Muratura in pietrame.

e Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa
l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, 1'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie
fino a 3 m?.

e Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa 'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m?,

e Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m?.
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Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici.

Compenso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci.

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per
uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e I'avvicinamento a
luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale.

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per
uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e I'avvicinamento a
luogo di deposito provvisorio Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare.

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezza fino a 10 cm.

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe,
il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e
canali di gronda in lamiera o pvc.

Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura
delle vecchie malte ammalorate con I'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di
conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle
connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature
ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente ammalorate e sfarinanti,
pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di
boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a
pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo
ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica
con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per
spessori fino a 2 cm.

Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza
e di qualsiasi pendenza e forma, con 1 manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri
identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti
di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali
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occorrenti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
sostituzione del 60% di embrici e coppi.
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per 'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto
in opera compresi ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm.
Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da
aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera,
compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale.
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale.
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo flessibilita a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm.
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC
serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per
pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo
dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio
fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte In rame, diametro 80 mm.
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i
pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di
ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal
piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rame da 8/10.
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo flessibilita a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
7
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da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, compreso trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm.

Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di almeno 15 cm di spessore compresa la
fornitura e posa in opera zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di
spessore mm 2,2- 3,0 per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a
frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro
dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta,
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti
connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, 1 tagli, gli sfridi, 1
pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei
materiali, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato.

Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o
altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli
spigoli del muro e di cordicelle per 'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a
strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e
finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni
pieni.

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di
basalto e acciaio Inox, mediante 1’utilizzo di sistema composito certificato da idoneo
Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n° 380/2001 con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-
DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox
AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di
solventi, - tipo GEOSTEEL GRID 200 di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate:
acciaio Inox AISI 304, resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa;
fibra di basalto: resistenza a trazione > 3000 MPa, modulo elastico E > 87 GPa, dimensioni
della maglia 17x17 mm, spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, massa totale comprensiva
di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2, impregnato con geomalta® ad
altissima igroscopicita e traspirabilita per muri interni ed esterni a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in
curva granulometrica 0 - 1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 — tipo GEOCALCE® F
ANTISISMICO di Kerakoll Spa. La geomalta® naturale dovra soddisfare anche 1 requisiti
della norma EN 998-2 - G/ M15 e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe Al.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: a) eventuale preparazione delle superfici da
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rinforzare, mediante demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di eventuali
lesioni mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione di malta fluida (da contabilizzare
a parte) e depolverizzazione finale mediante idrolavaggio a bassa pressione; b) stesura di un
primo strato di geomalta, di spessore di circa 3 - 5 mm; ¢) con malta ancora fresca, procedere
alla posa della rete, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere 1’adesione
del tessuto alla matrice o al supporto; d) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore
di circa 2 - 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali
vuoti sottostanti; €) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di
rinforzo previsti da progetto; f) eventuale inserimento di diatoni realizzati con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: realizzazione
del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore,
confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento
finale del tessuto in fibra di acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica,
inserimento del connettore preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione
finale di geomalta compatta ad altissima igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad elevata
ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale. E compresa
la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-
intervento e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; tutti i sussidi necessari per
I’esecuzione dei lavori. Il prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in
opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un
primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo
strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola,
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal
piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento.

Portone esterno di ingresso in legno, a due o piu partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio
maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile
intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato
sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati,
compresi € compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone
pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o pit mandate, chiavi, catenaccio, pomo
e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e ogni altro onere ¢ magistero, per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte; fornito e posto in opera, esclusa la verniciatura. Legno
di castagno.

Invetriata di legno di superficie superiore a 3 m? con o senza sopraluce fisso od apribile, ad
un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima 9 x 4,5 cm comprensivo del
regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di
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sezione minima 6,5 x 4,5 cm con incassi per 1 vetri, fascia inferiore di altezza non minore di
18 cm Legno di castagno.

Persiana di legno di superficie superiore a 3 m? senza sopraluce, ma con parte apribile in
corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5
cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di
postazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre
per dare 'apparecchio funzionale in opera In legno di castagno.

Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra,
due chiavi e ferramenta Tipo comune a borsa.

Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con
listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito
e posto in opera compreso il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Con pannelli in compensato di douglas o mogano.

Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da
manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42
mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite
schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95
W/m?K), sistema antinfortunistico salva dita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento
mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento
regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi
del portone. Fornita e posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di
chiusura e corredo di maniglie Portone sezionale per box auto.

Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in
emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua
meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2+1,8 mm in ragi" Ad aspetto
rustico.

Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro
e il calo dei materiali, 1 ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per
uniformare i fondi.

Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
metalliche gia trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal
piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Al minio di piombo.

Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale.

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere € magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco.

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno
agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di

10

Capitolato speciale d’appalto



sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale
sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza,
del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Dimensioni 10x10x10 cm. Con pietra tipica locale.

e Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso 'onere
per il carico e lo scarico dei materiali, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti dalle demolizioni e rimozioni € successivo trasporto a discarica
autorizzata controllata con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale;

e Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere e trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni,
eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta.

e Scavo a sezione aperta e a sezione obbligata per sbancamento, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30
mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere € magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce lapidee;

4 AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Voci di costo Importo €

A - Lavori: 604 125,76 €
a.1 Importo lavori a base d’asta 586 960,00 €
Oneri da computo non soggetti a ribasso 17 165,76 €
Oneri da PSC non soggetti a ribasso 5308,75 €
a.2 Oneri non soggetti a ribasso 22 474,51 €
Totale A (a.1+a.2) 609 434,51 €
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2. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non ¢ soggetto ad alcun ribasso
di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

ART 2) MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1 I1 contratto ¢ stipulato interamente “A CORPO”;

2 I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del
D.P.R. n. 207 del 2010, e all’articolo 106 D.lgs. n.50 del 2016, sono:

1 OPERE TEMPORANEE E MOBILI €.77.441,12
2 DEMOLIZIONI RIMOZIONI SPICCONATURE €.202.052,11
3 FINITURE €.214.017,78
4 INFISSI €.101.068,75
5 PAVIMENTAZIONE ESTERNA €. 9.546,00
TOTALE €.604.125,76
3 L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita

effettivamente eseguite, fermi restando 1 limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le
condizioni previste dal presente capitolato.

4 I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

5 I rapporti ed 1 vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i1 prezzi indicati a
tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati
al presente capitolato.

ART 3) CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

1 Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche «OG2»
(restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela).

2 I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10%
dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono
altresi essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come
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subappaltabili in sede di offerta; I’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

ART 4) GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE

CONTABILI
QUADRO ECONOMICO
Voci di costo Importo €
A - Lavori: 604 125,76 €
a.1 Importo lavori a base d’asta 586 960,00 €
Oneri da computo non soggetti a ribasso 17 165,76 €
Oneri da PSC non soggetti a ribasso 5308,75 €
a.2 Oneri non soggetti a ribasso 22 474,51 €
Totale A (a.1+a.2) 609 434,51 €

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:

b.1 Imprevisti (max 5% di A) 30471,73 €
b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A) 55471,72 €
b.3 Oneri di discarica 2519,92 €
b.4 IVA (% di A+b.1+b3) 64 242,62 €
b.5 IVA (% di b.2) 12 203,78 €
Totale B (b.1+ b.2+ b.3+b.4+b.5) 164 909,77 €
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TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B) 774 344,28 €

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART 5) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO

1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2 In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

ART 6) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a)
il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; b) il presente
capitolato; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, come elencati, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 ; d) I’elenco dei prezzi unitari; e) il piano di
sicurezza ¢ di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il
cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare: a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; b) il Codice dei
contratti, approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c¢) il regolamento generale
approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile; d) il decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
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3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e
il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie
omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi ¢ del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui al Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

ART 7) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1 La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2 Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I’appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

ART 8) FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1 In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del
Codice dei contratti.

2 Qualora I’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

ART 9) RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO:;
DIRETTORE DI CANTIERE

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2 L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
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3 Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4 L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

ART 10) NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTIL I
SISTEMI E L'ESECUZIONE

1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2 Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

ART 11) CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,
ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
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3 Tutti 1 termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 -TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART 12) CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

2 E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del
regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3 Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore
a 15; 1 termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’appaltatore
¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

4 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC
in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese
subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

ART 13) TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 200 (duecento)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2 Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali.

3 L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
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da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

ART 14) PROROGHE

1 L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

2 In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

3 La richiesta ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4 La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi
non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento ¢ riportato il
parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5 Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

6 La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

7 Trova altresi applicazione ’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
ART 15) SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito I’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’articolo 149, del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo
nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
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2 Il verbale di sospensione deve contenere: a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori; b) I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) ’eventuale imputazione delle
cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna o alle circostanze sopravvenute.

3 Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso
o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da
per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4 Qualora I’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del
regolamento generale.

5 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o
sul quale si sia formata I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6 Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

7 Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione ¢ il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all’accertata durata della sospensione.

8 I1 verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei
cui ai commi 3 e 4.

9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tra ’ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

ART 16) SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1 I1 R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.
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2 Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette
I’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3 Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2,4, 7, 8 € 9, in materia
di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4 Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce
al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre 1
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART 17) PENALI IN CASO DI RITARDO

1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1’ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,9 per mille (euro zero e centesimi
nove ogni mille) dell’importo contrattuale.

2 La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la

Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

2 La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, ¢
restituita, qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.

3 La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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5 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’articolo 21, in materia di risoluzione del
contratto.

6 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART 18) PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE
E CRONOPROGRAMMA

1 Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 1'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ¢ deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2 Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre
ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di
pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento
con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante; d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto
dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3 I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
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ART 19) INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1 Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i1 fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2 Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione
1 riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali
con la Stazione appaltante, se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
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3 Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali
di cui all’articolo 18, né per I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

ART 20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO
DEI TERMINI

1 L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 1’ultimazione dei
lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 10
(dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti.

2 La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3 Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, ¢ computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo
dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di
cui al comma 2.

4 Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata
a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 -CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART 21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO
DEI TERMINI

1 La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che 1’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

2 Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal direttore dei lavori.

3 Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

23

Capitolato speciale d’appalto



4 La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite 1 prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
capitolato.

5 Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella di cui all’articolo 5, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di
cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART 22) LAVORI A CORPO

1 Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli
37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I’assenso dell’appaltatore,
possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, €sse possono essere preventivate “a
corpo”.

2 Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante
I’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

3 Nel corrispettivo per I’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza
e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4 La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie
di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

5 La realizzazione di sistemi e subsistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un
prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6 Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella di cui all’articolo 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito.
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ART 23) LAVORI IN ECONOMIA

1 La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita

previste dall’articolo 153 del regolamento generale.

2 Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per la parte eseguita in

economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
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CAPO 5 -DISCIPLINA ECONOMICA
ART 24) ANTICIPAZIONE

1 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

ART 25) PAGAMENTI IN ACCONTO

1 Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta ’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli
oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (cinquecentomila).

2 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sul’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

3 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168
del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavoria tutto il ........................ » con
I’indicazione della data di chiusura.

4 Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con 1’indicazione della data
di emissione.

5 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

6 Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano
sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

7 In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari
o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non puod essere emesso alcun
stato di avanzamento quando la differenza tra I’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
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emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo
dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente
comma per importo contrattuale si intende 1’importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

8 Ai sensi dell’articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, ¢ dell’articolo 105, del Codice dei contratti,
I’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata: a) all’acquisizione del DURC, proprio e
degli eventuali subappaltatori; b) qualora I’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che
siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20
(venti) giorni dal pagamento precedente;

ART 26) PAGAMENTI A SALDO

1 Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale ¢ accertato e proposto 1’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e
alle condizioni di cui al comma 4.

2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. I1 R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, €
pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento ¢ disposto solo a condizione che
I’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti
e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

5 Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui
al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo 1’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: a) importo garantito
almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) la ha efficacia dalla data di
erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 1’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; c) la garanzia deve essere prestata mediante
presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario

autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica
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1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7 L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente 1
vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8 Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, comma 8.
ART 27) RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1 Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2 Non sono dovuti interessi per i1 primi 30 giorni intercorrenti tra 1’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve;
il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.

4 E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.
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ART 28) RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1 Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali.

2 Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

ART 29) REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1 Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, € successive modifiche e
integrazioni, ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

2 Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse
con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento,
in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora
non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa
autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere
assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione
appaltante;

c¢) la compensazione ¢ determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal
Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso,
ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60
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(sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato
di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del

R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale ¢ il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I’ultimazione dei lavori
stessl.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di
cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade
ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul
prezzo chiuso di cui al comma 3.

ART 30) ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
1 Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART 31) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1 E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2 E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima
o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 6 -CAUZIONI E GARANZIE

ART 32) CAUZIONE DEFINITIVA

1 Ai sensi dell’articolo 103, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento
generale, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora 1’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.
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2 La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita
di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo
103, del Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3 La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed ¢
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato
di regolare esecuzione; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5 La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

6 La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo originario.

ART 33) RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1 L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia
fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della
seriec UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n.
34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di
pertinenza.
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2 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato
da tutte le imprese in raggruppamento.

3 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

4 Il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

5 In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) ’'impresa abbia utilizzato, per la gara e per I’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una
classifica non superiore alla II;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di
cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I’impresa
abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c¢) ’'impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

6 In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa
partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa
ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione
all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

ART 34) OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA

1 Ai sensi dell’articolo 93, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento
generale, 1’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i1 rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

2 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
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per le parti non ancora collaudate; a tal fine I’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio. Il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi € devono
essere prestate in conformita allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3 La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi

o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy»
(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 700.000,00, di cui: partita 1) per le opere
oggetto del contratto: euro 250.000,00, partita 2) per le opere preesistenti: euro 350.000,00, partita 3)
per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00, b) essere integrata in relazione alle somme assicurate
in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4 La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 700.000,00

5 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma
3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione
all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

6 Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [’appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 48, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese mandanti. b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui
al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
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CAPO 7 -DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART 35) VARIAZIONE DEI LAVORI

1 La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
piu o in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del
capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e
dall'articolo 149 del Codice dei contratti.

2 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento.

3 Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4 Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 %
(CINQUE per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella «By»
allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5 Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a
tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera.

6 Salvo 1 casi di cui ai commi 4 e 5, ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

7 La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, I’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 con
1 conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché 1’adeguamento dei piani operativi di cui
all’articolo 45.
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ART 36) VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1 Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato 1’appaltatore originario.

2 In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario

3 Nei casi di cui al presente articolo 1 titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili
dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione 1’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4 Trova applicazione ’articolo 38, comma 7.
ART 37) PREZZI1 APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2 Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo
3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del
regolamento generale.

CAPO 8 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART 38) NORME DI SICUREZZA GENERALI

1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

2 L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3 L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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4 L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

5 L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART 39) SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1 L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ¢ una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.

2 L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17,
18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, al’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni
del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART 40) PTANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1 L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.

2 L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate
o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

ART 41) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

1 L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne 1 contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.
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2 L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3 Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza
non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi
di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4 Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5 Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART 42) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1 L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori
0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2 Ai sensi del Decreto n. 81 del 2008e s.m.i., I’appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2),
del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore.

3 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

ART 43) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1 L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3 L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione
dei lavori.

4 Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5 Ai sensi della vigente normativa, 1’appaltatore ¢ solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART 44) SUBAPPALTO

1 Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo
105 del Codice dei contratti, ¢ ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici,
dell’importo totale dei lavori.

2 L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni: a) che ’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta 1 lavori o
le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non pud essere autorizzato; b) che
’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale
¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio; c¢) che 1’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla
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normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o piu dichiarazioni del
subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 84 del Codice
dei contratti; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo,
qualora I’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, I’appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del
1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il
subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per I’'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3 Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di
30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per ’affidamento del subappalto. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta.

4 L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi
dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate
in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere
indicati anche 1 nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c¢) le imprese subappaltatrici devono
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite
dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in
subappalto: 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla
conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
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nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 2) copia del
piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato.

5 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ¢ alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
1 lavori scorporabili.

6 At fini del presente articolo ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano 1'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puod avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto
obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del
subcontraente, I'importo del subcontratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART 45) RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2 Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART 46) PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1 La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
I’importo dei lavori eseguiti dagli stessi; 1’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione
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appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o
dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2 Ai sensi dell’articolo 105, i pagamenti al subappaltatore, comunque -effettuati, sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

3 Qualora I’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I’erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I’appaltatore non provveda.

4 La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali
oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5 Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di [.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10 -CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART 47) ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1 Ai sensi dell’articolo 205, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, ’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente 1I’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi del
Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale.

2 I1 R.U.P. puod nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, del Codice dei contratti,
e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo
bonario.

3 La proposta motivata di accordo bonario ¢ formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.
L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
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4 La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura
si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5 Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6 Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto
il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in
forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda
la somma di 100.000 euro, ¢ necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o,
in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

7 La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8 Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pué comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART 48) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1 Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e 1’appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.

2 La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ attribuita al
procedimento arbitratale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del
capitolato generale d’appalto, in quanto applicabili. Il terzo arbitro con funzioni di presidente ¢
nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo
entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli
articoli 210 e 211 del Codice dei contratti. La sede del collegio arbitrale ¢ quella della stazione
appaltante.

3 L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.
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ART 49) CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA
MANODOPERA

1 L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a)
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica; c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante; d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi
contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.

2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore ’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 % (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3 Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 1’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

4 In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o
del subappaltatore autorizzato.

5 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
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contenente le generalita del lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro. L appaltatore risponde
dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti 1
predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6 La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla ¢ punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART 50) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -ESECUZIONE D'UFFICIO
DEI LAVORI

1 La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi: a) D’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti; b)
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti; ¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d)
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi
da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato
motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g)
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di
contratto e allo scopo dell’opera; 1) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al
cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del
2008.
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2 Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati
ai sensi dell’articolo 108, del Codice dei contratti.

3 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per [’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5 Il contratto ¢ risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal casellario informatico.

6 Il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione,
come definiti dal Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza
ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

7 Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del
nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I’importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra ’ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato
per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o
accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 1’ammontare lordo dei lavori
eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) ’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I’'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla
ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con
importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione
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appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e¢ diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

CAPO 11 -DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

ART 51) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data
del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per 1 ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo ’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione,
pari ad anni 3, nel corso dei quali ¢ prevista da parte della ditta I’ordinaria manutenzione consistente
nella ricarica di gomma ed ulteriori spazzolature del campo al fine di ottenere una perfetta omogeneita
del manto.

ART 52) TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO
DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1 Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.
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2 Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o
di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART 53) PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo 1’ultimazione dei lavori.

2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

3 L’appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4 La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

5 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I'ultimazione dei lavori, 1’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 -NORME FINALI

ART 54) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1 Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. a) la fedele esecuzione del progetto
e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile; b) 1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti 1 pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,
in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, 1’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese

le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; ¢) ’assunzione in proprio,
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tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; d)
I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato; e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi
eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; f)il mantenimento, fino all’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, (16) della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; g) il ricevimento, lo
scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per 1 quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore; h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a
qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1’uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, ’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure
di sicurezza; 1) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 1) le spese, 1 contributi, 1 diritti, 1 lavori, le
forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, I’'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori
per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; m)
I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di
avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere; o) la costruzione e la
manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina
da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; p) la predisposizione del personale e degli
strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a
disposizione del direttore dei lavori 1 disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
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disegni e 1 modelli avuti in consegna; q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un
certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto
dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale; r)l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in
opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; s) I’adozione, nel compimento
di tutti 1 lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2 L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

ART 55) OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1 L'appaltatore ¢ obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere
eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare 1 libretti
delle misure, 1 brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative
alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore
dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori
le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

ART 56) UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

1 Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
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ART 57) CUSTODIA DEL CANTIERE

1 E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

ART 58) SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE, TASSE

1 Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli
altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione
temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d)
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2 Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro (17), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione. (18)

3 Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del capitolato
generale d’appalto.

4 A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5 Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono [.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART 59) QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che
1'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori
siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Inoltre in ottemperanza al D.M. 203/2003 si prescrive 'utilizzo di materiali riciclati.

Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, 1'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti
voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai
cantieri a cura e spese dell' Appaltatore.

a) Acqua. -L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante. Avra un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calce. -Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle
norme vigenti. La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta
cottura, di colore uniforme, non bruciata, n¢ vitrea, n¢ pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che,
mescolata con la sola quantita d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in
una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere
perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la
calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.
L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle
prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima

dell'impiego.
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c¢) Leganti idraulici. -Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa
da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati
in legno ben riparati dall'umidita o in sili.

d) Pozzolana. -La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutti i requisiti
prescritti dalle norme vigenti. Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente
asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. -Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed 1
pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il piu possibile
omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia da impiegarsi nelle
murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben
lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm. La
granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore
dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. Per 1 lavori di
notevole importanza ['Appaltatore dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla
Direzione dei lavori i normali controlli. In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli
elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40
UNI e passanti da quello 71 UNI 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno
da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 60 UNI 2334) se si tratta di volti o
getti di un certo spessore da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 UNI e passanti da quello 40 UNI
2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di
massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di
tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il
pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri
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durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo:
e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o0 comunque materie eterogenee. Qualora la roccia
provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e
formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, ¢ necessario effettuare su campioni
prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e
di gelivita. Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per
la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonche¢ di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreche siano provenienti da rocce di qualita
idonea. I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di
accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai
crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25
UNI; 1 pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie
quelle passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI n. 2332-1. Di norma si useranno
le seguenti pezzature: 1) pietrisco da40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione
di massicciate all'acqua cilindrate; 2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm
granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di
costipamento di massicciate (mezzanello); 3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi
di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi; 4) pietrischetto da 10
a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati; 5)
graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione
dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di
prescelta pezzatura, purche, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o
non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non
dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati. -Essi debbono identificarsi mediante la loro
granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della
quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.)
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passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase
liquida (limite di fluidita L.L.) nonchée dall'indice di plasticita (differenze fra il limite di fluidita L.L.
e 1l limite di plasticita L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade
gia costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza. Salvo piu specifiche prescrizioni della
Direzione dei lavori si potra fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25
mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra
essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al
25% passante al n. 200 A.S.T.M.;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10
mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 ¢
dal 3 al 10% al setaccio n.

200.

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), I'indice di plasticita non deve essere
superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200
A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non
deve superare i due terzi di essa.

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1); 5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela
ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed
almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10,
dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 n¢ inferiore a 4; il
limite di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore
ai due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre ¢ opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due
pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza
di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densitad massima e

saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovra risultare
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per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70.
Durante 1'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. -Quando per gli strati di fondazione della
sovrastruttura stradale sia disposto 1'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso
non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per 1 materiali tenei (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di
norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si
fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria
dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra
essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

h) Materiali ferrosi. -I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative, dal D.M. 9 gennaio 1996, nonche dalle norme UNI vigenti e presentare
inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti: 1° Ferro. -1l ferro comune dovra essere di
prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere
malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre
soluzioni di continuita.

2° Acciaio dolce laminato. -L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti. -L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4° L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di
sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico
di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo
(torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite
massimo di 2400 kg/cm?. Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita
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aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cm? 250; questa resistenza ¢
riducibile a Kg/cm? 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm? 2200. Le caratteristiche
e le modalita degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M. 1 aprile 1983.

5° Ghisa. -La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa
e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti
capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente

escluso I'impiego di ghise fosforose.

ART 60) TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I ‘Impresa ¢ obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla
larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo
tempo dovra pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe
necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante 1'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'lmpresa dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per

1 lavori in terra.

ART 61) SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi,
cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo
le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza
nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare 1 marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate
e nel profilare i cigli della strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.
L'Appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al
giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati,
compiendo a sue spese, durante 1'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:
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a) Scavi. -Nell'esecuzione degli scavi I'Impresa dovra procedere in modo che i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara
ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire
scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed
alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in
caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitele. L'Impresa dovra sviluppare i movimenti
di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente,
completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire senza indugio 1 fossi e le
cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche,
se occorra, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale,
non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio de]la Direzione dei lavori, per la formazione dei
rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale,
depositandole su aree che I'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese. Le localita per tali depositi
a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od
alle proprieta pubbliche e private nonch¢ al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La
Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si
applica il disposto del Capitolato generale, art. 36, comma 3.

b) Rilevati. -Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al
loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei
rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei
per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta
dell'Amministrazione come per legge. Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro
formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e sempreché disponibile ed
egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da
eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol
dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione
dei lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterra di sua convenienza,
subordinatamente soltanto alla cennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi
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delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. Le dette cave di prestito
da aprire a totale cura e spese dell'Tmpresa alla quale sara corrisposto il solo prezzo unitario di elenco
per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante
l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e
restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo I'Impresa, quando occorra, dovra
aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da
non pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere
pubbliche o private. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che
formano il corpo stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo
da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori
della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno
pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su
terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovra essere preparata a gradini alti circa
30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. La terra da trasportare
nei rilevati dovra essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra
materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata
ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature. Sara obbligo
dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, 1 rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potra sospendere la costruzione
di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da
assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere
espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre
dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate. Qualora gli scavi ed
il trasporto avvengano meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia realizzato costruendo il
rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovra farsi in
modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare
rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di

assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle
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scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla

Direzione dei lavori.

ART 62) COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un
rilevato di altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore
di almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in
sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procedera come al precedente capo a);

c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro
idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello
spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente
del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche
siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune opere di
drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m:

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchiano per
uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del
massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per
rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m;

b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procedera come indicato al comma a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del Capo A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo

sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

ART 63) PONTEGGI METALLICI A STRUTTURA SCOMPONIBILE

Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture
munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti
requisiti:

a) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il

nome o marchio del fabbricante;
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b) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;

c) I'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e
di area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

d) 1 ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni
controventatura dovra resistere sia a compressione che a trazione;

e) i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80;

f) le tavole che costituiscono 1'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi
metallici;

g) 1 ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti in base

ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

ART 64) PAVIMENTAZIONI IN PIETRE NATURALI

I prodotti di pietre naturali o ricostruire per pavimentazioni

Si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta
di leganti)

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato); elemento costituito da frammenti lapidei naturali
legati con cemento e con resine

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con
una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate.

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o la larghezza
entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc. vedere UNI 9379.

a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze,
aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte)
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b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al RD 2234 del 16
novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in m/m

c) l'accettazione avverra secondo il punto 13.1. Le forniture avverranno su pallets ed 1 prodotti
saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la

movimentazione, sicurezza e posa.

ART 65) PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati
o da impiegarsi, nonch¢ a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a
tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
L'Appaltatore sara tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di

sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell' Appaltatore, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.
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