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2.1.2/a

Indirizzo del cantiere

6

Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

11

Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

2.1.2/b

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con
I'indicazione dei nominativi

dell'eventuale responsabile dei lavori

del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici

dei lavoratori autonomi;

2.1.2/c

Relazione concernente I’individuazione, I’analisi e la valutazione dei
rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

2.1.2/d

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive, in riferimento

all'area di cantiere;

all'organizzazione del cantiere;

alle lavorazioni;

11
24

2.1.2/e

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni

121

2.1.2/f

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu
imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

121

2.1.2ig

Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi
ed i lavoratori autonomi

129

2.1.2/h

Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di
gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui
all'articolo 94 co. 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

123

Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste
sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi

10

2.1.2/i

Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori

1"

Entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno

2.1.2/1

Stima dei costi per la sicurezza

Ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS

Allegati

21.4

Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarita
dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione
delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica
relazione se gia redatta.

Allegati

2.21

In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene I'analisi degli
elementi essenziali di cui all'allegato XV.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in
relazione

- alle caratteristiche dell'area di cantiere

11

- all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere

1"

- agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per I'area circostante

Errore. Il segnalibro non
e definito.

2.2.2

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in
relazione alla tipologia del cantiere, I'analisi dei seguenti elementi:
a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli

1"
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accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilita principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita,
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 92, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
1) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e
dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attivita dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;
223 e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in 24
galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove
le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
9) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
i) al rischio di elettrocuzione;
1) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle
2.3.1 interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle 11
o lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle
23.2 lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali 11
o prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica Allegato
le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
234 attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, 121
o sono definite analizzando il loro uso comune da parte di piu imprese e
lavoratori autonomi.
Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i
nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad
235 attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del 8

presente articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di
attuazione e le modalita di verifica.




COMUNE DI CAIRANO Rev. 00

Via Roma Piano di Sicurezza e Coordinamento Data 10.10.19

Pag 5

Documenti relativi alla Sicurezza da conservare in Cantiere

A cura del Committente:

Piano di sicurezza e coordinamento, completo della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, cronoprogramma dei lavori, planimetria
della sicurezza di cantiere, nonché stima dei oneri per la sicurezza

fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera
Notifica preliminare, ex art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Copia dei contratti di appalto

A cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori:

Attestazione dei requisiti del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 98 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per ogni impresa/lavoratore autonomo presente in cantiere:

Piano operativo di sicurezza

Certificato di iscrizione C.C.1.A.A

Modelli UNILAV

Denuncia INAIL inizio attivita e variazioni

Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.)

Dichiarazione organico medio annuo e tipo di contratto applicato con i dipendenti
Documento di valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Adempimento dell’obbligo formativo/informativo, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nomina dei coordinatori dell’emergenza ed elenco dei componenti

Registro degli infortuni debitamente vidimato

Nomina Medico Competente

Registro visite mediche dipendenti ed elenco accertamenti sanitari periodici

Copia dell’invio (entro trenta giorni della messa in servizio) all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti della
dichiarazione di conformita rilasciata dall’installatore dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, copia
della richiesta delle verifiche periodiche biennali tramite I’ASL o I’ARPA,; copia della comunicazione della cessazione dell’esercizio o delle
modifiche sostanziali eventualmente apportate all’impianto inviata agli stessi Enti

Denuncia degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali richieste di verifiche successive inoltrate all’ASL, dopo
un anno dall’omologazione da parte dell’ISPESL o dalla verifica precedente da parte dell’ ASL

Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg
Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene, anche per gli apparecchi di portata inferiore a kg 200

Copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno esecutivo e relazione di calcolo firmata da ingegnere o
architetto se alto pit di 20 m, o rivestito con elementi resistenti al vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal
fabbricante

Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalita di impiego
Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti

Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro
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Dati relativi al Cantiere

Descrizione sintetica dell’Opera

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAIRANO - OFANTINA

Indirizzo del cantiere

Via Roma

Citta CAIRANO Provincia AV
Data inizio lavori 07/01/2020
Durata del Cantiere 190

Numero massimo presunto di lavoratori sul Cantiere

Importo dei Lavori 160.000,0

Importo degli oneri per la sicurezza (*)

Entita del cantiere (uomini-giorni)

(@) Per quanto concerne il computo dei costi per la sicurezza si rimanda ai documenti allegati
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Soggetti di riferimento per la sicurezza

Committente dell’opera

COMUNE DI CAIRANO

Responsabile dei Lavori

Ing. Michele Squarciafico (R.U.P.)

Direttore dei Lavori

Geom. Franco TORNILLO

Coordinatore per la Sicurezza

Progettazione

i fase dil Geom. Franco TORNILLO

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione | Geom. Franco TORNILLO
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Elenco Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi

Impresa/Lavoratore Autonomo Datore di Lavoro
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Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze
Impresa Addetti al Primo Soccorso

Impresa

Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di salvataggio, e di gestione delle emergenze
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Numeri telefonici utili
Polizia 113
Carabinieri 112
Ambulanza — Pronto Soccorso 118
Comando Vigili Urbani
Vigili del Fuoco — VV.F. 115
Ospedale di
Farmacia

Direzione Prov. del Lavoro

Comune di

Acquedotto (segnalazione guasti)

ENEL (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Committente

Direttore dei Lavori

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Responsabile di cantiere
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Descrizione del contesto in cui € collocata I’area di cantiere

L'amministrazione del Comune, di Cairano a seguito di un accordo Programmato con la Provincia di Avellino intende realizzare i lavori di LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAIRANO - OFANTINA ™" che collega il Comune di Cairano
alla principale arteria dell'Alta Irpinia la SSO7 Dir. C (Strada Ofantina).

Essa & individuata catastalmente nei Fogli Catastali n. 10, del Comune di Cairano (Av) e ricade interamente su particelle di proprieta privata, motivo per il
quale verra attivata una Procedura Espropriativa redatta dalla Provincia di Avellino.

La strada avra una lunghezza pari a ml. 425,00, ed una larghezza costante di ml. 6.50.

Essa copre un dislivello di circa 58 mt in un tratto di 441,00 mt.

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro

Interferenze

Non vi sono interferenze con I'ambiente circostante

Descrizione dell’area di Cantiere

L'amministrazione del Comune, di Cairano a seguito di un accordo Programmato con la Provincia di Avellino intende realizzare i lavori di
"COMPLETAMENTO DELLA STRADA CAIRANO - OFANTINA | LOTTO FUNZIONALE" che collega il Comune di Cairano alla principale arteria
dell'Alta Irpinia la SSO7 Dir. C (Strada Ofantina).

Essa ¢ individuata catastalmente nei Fogli Catastali n. 10, del Comune di Cairano (Av) e ricade interamente su particelle di proprieta privata, motivo per il
quale verra attivata una Procedura Espropriativa redatta dalla Provincia di Avellino.

La strada avra una lunghezza pari a ml. 425,00, ed una larghezza costante di ml. 6.50.

Essa copre un dislivello di circa 58 mt in un tratto di 441,00 mt.

Descrizione dettagliata delle opere

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAIRANO - OFANTINA che collega il Comune
di Cairano alla principale arteria dell'Alta Irpinia la SS07 Dir. C (Strada Ofantina).

Cronoprogramma delle attivita di cantiere

Attivita Data Inizio Data Fine Impresa/Lavoratore Autonomo
Allestimento cantiere 07/01/2019 12/01/2020 -
Cantieri stradali 14/01/2019 01/08/2020 -

Smobilizzo cantiere 02/08/2019 10/08/2020 --
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Criteri adottati per la valutazione dei rischi e per la predisposizione delle idonee misure di Prevenzione e Protezione

L’individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza di fattori di rischio e/o di pericolo, identificati
nelle tabelle che seguono, che possano comportare, nello svolgimento della specifica attivita lavorativa, un reale rischio di esposizione per quanto attiene la
sicurezza e la salute del personale addetto.

A tal proposito saranno esaminate:

® |e modalita operative seguite nell’espletamento dell’attivita (esempio: manuale, automatica, strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo
chiuso, in modo segregato o comungque protetto);

® |’entita delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantita dei materiali utilizzati nell’arco della giornata lavorativa;
® |’organizzazione dell’attivita: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;

® |apresenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.
Si sottolinea il concetto che vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialita di rischio delle sorgenti (macchine, impianti ecc.)
quanto potenziali rischi residui che permangono tenuto conto delle modalita operative seguite, delle caratteristiche dell’esposizione, delle protezioni
collettive e misure di sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, isolamento acustico, segnaletica di sicurezza o di
pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.
Ad ogni singola lavoro in esecuzione saranno associate delle schede di rischio che individuano le attivita, i mezzi in uso, le misure di prevenzione e
protezione ed i dispositivi di protezione da adottare, i comportamenti di sicurezza, etc.
I rischi legati ad esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione manuale dei carichi vengono valutati applicando algoritmo numerici
secondo linee guida elaborate da organismi riconosciuti. | metodi applicati vengono descritti nel seguito e rappresentano una linea guida per quanto deve
essere parte integrante dei Piani Operativi di Sicurezza elaborati dalle imprese che partecipano alla realizzazione dell’opera.
L’obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere & quello di arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive
ex-ante; questo, per permettere di prevenire I’insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative, temporali e logistiche, tali da poter ingenerare un
aumento della possibilita di verificarsi di eventi incidentali.
Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle
imprese appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi lavorative cosi come viene formalizzato nel cronoprogramma dei lavori allegato al presente
documento.
Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attivita o lavorazioni, si possono verificare qualora queste vengano svolte
contemporaneamente. |l programma dei lavori consente I’individuazione di tali interferenze. Nel seguito del presente documento vengono definite anche le
misure di prevenzione e protezione relative a tali rischi. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza riscontrata delle schede nelle quali vengono individuate le
attivita interferenti, le imprese che eseguono le attivita interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la compatibilita delle attivita
interferenti e le misure tecnico-organizzative di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo I’eventualita che possano verificarsi i
pericoli previsti. Le imprese, adeguatamente coordinate ed informate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dovranno porre particolare
attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei
documenti di sicurezza del cantiere.
Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere preventivamente comunicate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione ed autorizzate.
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Elenco dei fattori di rischio

Rischi per la Sicurezza

Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro

Aree di transito

Spazi di Lavoro

Superficie del’Ambiente

Volume dell’Ambiente

llluminazione (ordinaria e in emergenza)

Uscite (in numero insufficiente in funzione del personale)

Porte (in numero insufficiente in funzione del personale)

Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed apparecchiature

Macchine con marchio CE

Macchine rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa e legislazione vigente

Sostanze infiammabili

Rischi da carenza di sicurezza elettrica

Idoneita del progetto degli impianti

Idoneita d’'uso

Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione

Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza

Rischi da incendio e/o da esplosione

Presenza di materiali infiammabili

Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria)

Carenza di sistemi antincendio

Carenza di segnaletica di sicurezza
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Rischi per la Salute

Agenti Chimici

Rischi di esposizione connessi con I'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo,
inalzione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori.

Agenti Fisici

Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell’energia sonora
nell’ambiente di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichi.
Manipolazione di attrezzature, macchine e materiali.
Movimentazione di attrezzature, macchine e materiali.
Carico di lavoro fisico eccessivo.
Condizioni ambientali aggravanti.
Postura non corretta durante le operazioni di movimentaizone e le lavorazioni.

Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta.

Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse.

Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidita relativa, ventilazione, calore
radiante, condizionamento.

llluminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro.

Agenti Biologici

Rischi connessi con I'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni e non, colture
cellulari, endoparassiti umani, presenti nel’'ambiente a seguito di emissione, trattamento e manipolazione: emissione involontaria (
emissioni di polveri organiche)
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Rischi di natura Trasversale o Organizzativi

Organizzazione del Lavoro:

Processi di lavoro usuranti
Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute
Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
Procedure per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza
Movimentazione manuale dei carichi
Carico di lavoro mentale.

Fattori Psicologici

Intensita, monotonia, solitudine, ripetitivita del lavoro;
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualita;
Complessita delle mansioni e carenza di controllo;
Reattivita anomala a condizioni di emergenza.

Fattori Ergonomici

Sistemi di sicurezza e affidabilita delle informazioni;
Conoscenze e capacita del personale;
Norme di comportamento;
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili.

Condizioni di lavoro difficili

Condizioni climatiche difficili
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro
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Valutazione del Rischio Rumore

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio rumore e stata effettuata prendendo in considerazione:
® il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
® jvalori limite di esposizione e i valori di azione stabiliti dall’art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
® tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
°

per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni
che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni in materia;
I'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale, in locali di cui & responsabile;

le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

® |adisponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
In particolare nell’attivita di valutazione del rischio rumore dovra essere rispettato quanto riportato nel titolo VIII capo Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché
nelle linee guida per la valutazione del rischio rumore elaborate dall’l.S.P.E.S.L.
Per la classificazione dei livelli di esposizione viene utilizzato il criterio di seguito enunciato.
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

® valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
® valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

® valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita lavorativa I'esposizione giornaliera al rumore vari significativamente, da una giornata di lavoro
all'altra, € possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con
il livello di esposizione settimanale a condizione che:

® il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87
dB(A);

® siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.
In relazione ai limiti innanzi indicati si possono individuare le seguenti fasce di esposizione, dove per LEX si intende indifferentemente LEX,8h o LEX,w, e
conseguentemente classificare I’esposizione al rumore dei lavoratori:

Esposizione inferiore ai LEX <80 dB(A)
valori inferiori di azione LPEAK =< 135 dB(C)
Esposizione inferiore ai 80 dB(A) < LEX <85 dB(A)
valori superiori di azione 135 dB(C) < LPEAK < 137 dB(C)
Esposizione inferiore ai 85 dB(A) < LEX =87 dB(A)
valori limite 137 dB(C) < LPEAK < 140 dB(C)
LEX > 87 dB(A)
Esposizione superiore ai LPEAK > 140 dB(C)
valori limite Va valutato il rispetto dei valori limiti di esposizione tenendo conto anche dell’attenuazione degli
otoprotettori utilizzati.

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per I’esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa
dell’esposizione dei lavoratori al rumore.

Al fini della verifica delle valutazioni dell’esposizione dei lavoratori al rumore durante I’esecuzione delle opere saranno accettati anche rilevazioni preventive
effettuate secondo gli studi condotti dal Comitato Paritetico Territoriale — Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro —di Torino o studi similari.
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Valutazione del Rischio Vibrazioni

La valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni é stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
® il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
® i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
® gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
°

gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e I'ambiente di lavoro o altre
attrezzature;

le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

® il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative, in locali di cui il datore di
lavoro e responsabile;

® condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;

® informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
I rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dovra essere valutato mediante I’accelerazione equivalente ponderata in frequenza
riferita ad 8 ore di lavoro, A(8).
I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per I’esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio riferiti sono.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Livello di Azione A(8) =2,5 m/s’

Valore Limite di Esposizione A(8) =5 m/s®

I rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero dovra essere valutato mediante I’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8
ore di lavoro, A(8).

I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per I’esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero
riferiti sono:

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello di azione A(8) = 0,5 m/s®

Valore limite di esposizione A(8) = 1,00 m/s?

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per I’esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa
dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni.

Ai fini della verifica delle valutazioni dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni durante I’esecuzione delle opere saranno accettati anche rilevazioni
preventive effettuate secondo gli studi condotti dall’l.S.P.E.S.L.
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Valutazione del Rischio Chimico

Raccolta Dati relativi agli Agenti Chimici
Sono state raccolte le seguenti informazioni:
® clenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti;
quantitativi di agenti utilizzati o prodotti;
quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;
proprieta chimico-fisiche per ciascun agente;

classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e fonsigli di prudenza;

limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente;

® [nterazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.
Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli agenti identificati.
Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) si & fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed
agli allegati XXXVIIl e XXXIX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Raccolta Dati Mansioni e Attivita

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, I’analisi € stata circoscritta ai soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale).
Allo scopo, sono state raccolte le seguenti informazioni:

® descrizione del ciclo produttivo;

® mansionionario;

® per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attivita (lay-out dell’area);
°

per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attivita e delle fasi operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti,
travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.;

® per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche se I'esposizione € sicura o possibile in
caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto;

® per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilita di accadimento, durata dell'esposizione, livello di
esposizione;
® individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.
Modello applicativo

Al fini del processo di valutazione del rischio, si & ritenuto che I'esistenza di un “rischio” possa derivare dall'insieme di tre fattori:
® |agravita (o qualita negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico;
® |a durata dell'effettiva esposizione all’agente chimico;

® | livello di esposizione (qualitativa e quantitativa).
I due ultimi fattori concorrendo a definire I'entita di esposizione effettiva del lavoratore all’agente.
La valutazione del rischio é stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.
E stata scelta la logica di un metodo ad indice, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici
sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.
Tale metodo é stato proposto dal Gruppo di Lavoro “Rischio Chimico” — Assessorato alla Sanita Regione Piemonte.
Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si ¢ ritenuto opportuno ponderare i tre fattori secondo le scale che si riportano di seguito.

FATTORE GRAVITA (IG)
VALORE ATTRIBUITO GRAVITA EFFETTI
1 Lieve Reversibili
2 Modesta Potenzialmente irreversibili
3 Media Sicuramente irreversibili
4 Alta Irreversibili gravi
5 Molto alta Possibilmente letali
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FATTORE FREQUENZA D’USO/DURATA (IFU)
VALORE ATTRIBUITO FREQUENZA D’USO DURATA
0.5 Raramente <1 % orario lavoro
1 Occasionalmente 1-10 % orario lavoro
2 Frequentemente 10-25 % orario lavoro
3 Abitualmente 26-50 % orario lavoro
4 Sempre 51-100 % orario lavoro
FATTORE ESPOSIZIONE (ILE)
VALORE ATTRIBUITO ESPOSIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA
0.5 Trascurabile Altamente protettiva
1 Lieve Altamente protettive
2 Modesta Protettive
3 Media Poco protettive
4 Alta Assai poco protettive
5 Molto alta Non protettive

Il fattore valutativo correlato al livello di esposizione & quello che comporta una analisi piu articolata, poiché dovra prendere in considerazione anche altri
fattori, quali quantita di utilizzo/esposizione, fattori ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la specifica fonte di pericolo), di

protezione tecnica, etc.

Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico indicatore di rischio, secondo il seguente
algoritmo descritto dettagliatamente nel seguito:

INDICATORE DI RISHIO = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]

L’indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in classi di rischio cosi distribuite:

Indicatore di

Classi di Rischio

Misure specifiche di protezione e prevenzione

Rischio
1-10 Basso Non necessarie (*)
11-25 Modesto Opportune a medio termine
26-50 Medio Opportune a breve termine / necessarie a medio termine
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51-75 Alto Indispensabili a breve termine
76-100 Molto alto Urgenti

(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 224 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'individuazione delle specifiche classi di rischio potra consentire di verificare I’esistenza, nell’ambito del rischio chimico, di una condizione di rischio
“basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” e fatto salvo quanto previsto dall’art. 224 co. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la eventuale non

applicabilita delle misure previste dall’art. 226 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare I’esistenza di un rischio “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” allorché

I’indicatore di rischio si collochi nella prima classe con valore compreso tra 1 e 10.
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Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi & utile ricorrere al modello proposto dalla norma 1SO 11228 che ¢ in grado di
determinare, per ogni azione di sollevamento, la “massa limite raccomandata” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso ideale sollevabile in
condizioni ideali, considera I’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione. 1l modello generale
dell’equazione é riportato nel seguito.

KG 25 per gli uomini X

KG 15 per le donne massa di riferimento in condizioni ottimali di sollevamento

MOLTIPLICATORE VERTICALE X altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento
MOLTIPLICATORE DI DISTANZA X distanza verticale della massa tra inizio e fine del sollevamento
MOLTIPLICATORE ORIZZONTALE X distanza massima della massa dal corpo durante il sollevamento
MOLTIPLICATORE PER LA FREQUENZA X frequenza del sollevamento in atti al minuto (=0 se > 12 volte/min.)

dislocazione angolare della massa rispetto al piano sagittale del

MOLTIPLICATORE DI ASIMMETRIA X S0ggetto

MOLTIPLICATORE PER LA PRESA X giudizio sulla presa del carico

= LIMITE DI MASSA RACCOMANDATO (Rw)

Indicatori di rischio e azioni conseguenti

Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto, ovvero del rapporto tra la massa effettivamente movimentata e la massa raccomandata per quell’azione nello
specifico contesto lavorativo, € possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva.

Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti:

® [’indice di rischio (IR) & inferiore o uguale a 0,75 (area verde): la situazione & accettabile e non ¢ richiesto alcuno specifico intervento.

® |’indice sintetico di rischio (IR) & compreso tra 0,75 e 1 (area gialla): la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione
(stimabile tra I’1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed eta) puo essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non ¢
necessario uno specifico intervento. Si puo consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale puo essere, a
richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove & possibile, & consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con
interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell’area verde (indice di rischio < 0,75).

® |’indice sintetico di rischio (IR) & maggiore di 1 (area rossa): la situazione pud comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e
pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio & tanto piu elevato quanto maggiore & I’indice. Vi & necessita di un
intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; I’intervento & comunque necessario anche con indici compresi
tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorita di rischio. Riverificare I’indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la
sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per I’esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa
dell’esposizione dei lavoratori alla movimentazione manuale dei carichi.
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Individuazione dei soggetti esposti

Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nell’area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilita di incorrere
in un evento dannoso.
L’individuazione dei soggetti esposti, & valutata considerando:

® |’interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
® gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;

® |avoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:

0  portatori di handicap;
molto giovani o anziani;
donne incinte o madri in allattamento;
neoassunti in fase di formazione;
affetti da malattie particolari;
addetti ai servizi di manutenzione;

O  addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per I’identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrera fare riferimento al seguente elenco:

O 0O0OO0OOo

® |avoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);
lavoratori impiegati d’ufficio;
lavoratori di ditte appaltatrici;

lavoratori autonomi;

studenti, apprendisti, tirocinanti;

® visitatori ed ospiti;
lavoratori esposti a rischi maggiori.
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Organizzazione gestionale della prevenzione in cantiere

L’area da destinarsi a cantiere dovra essere organizzata secondo quanto previsto nel Progetto di Cantiere, tanto al fine di garantire I’accesso e la
movimentazione dei lavoratori e delle materie senza conflittualita e colli di bottiglia, possobile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale
organizzazione logistica dovra essere rispettata pedissequamente da tutte le imprese operanti in cantiere.

In caso di condizioni climatiche avverse, quali: pioggia, forte vento, caldo torrido freddo rigido, € obbligatorio sospendere:

® tutte le lavorazioni che necessitino I’ausilio di opere provvisionali (sia pur per il solo accesso al luogo in cui operare);

® |’utilizzo dei mezzi di sollevamento (gru, montacarichi, ...) in caso di vento e pioggia (meglio specificato nell’apposita scheda di sicurezza);
Al fine di prevenire rischi di infortunio per esterni al cantiere i cancelli di ingresso uomini e mezzi dovranno essere aperti solo sotto stretta vigilanza di
personale incaricato dall’impresa esecutrice, detto preposto dovra sorvegliare ed inibire I’accesso ai non addetti ai lavori per tutto il tempo in cui i cancelli di
ingresso resteranno aperti.
L’impresa esecutrice predisporra un libro giornale in cui chiunque acceda in cantiere dovra apporvi i seguenti dati: nome e cognome, ditta di apparteneza,
ruolo e/o qualifica ora di ingresso e ora di uscita. Tale disposizione € obbligatoria ed € utilie al fine di conoscere quali e quante persone siano presenti in
cantiere.
Tutte le persone presenti in cantiere dovranno indossare un tesserino di riconoscimento riportante le proprie generalita e indicazioni relative alla impresa con
la quale si hanno rapporti e la mansione in cantiere.
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Analisi dei fattori di rischio correlati alle attivita di Cantiere




COMUNE DI CAIRANO

Via Roma Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.

00

Data

10.10.19

Pag 25

Attivita Allestimento cantiere
Data Inizio 07/01/2020
Data Fine 12/01/2020

Impresa/Lavoratore Autonomo

Note
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Indagini e valutazioni del terreno.
Trivellazioni e prelievo di campioni, prove penetrometriche.
Att'.v.'ta € Rischi Misure di prevenzione e protezione
mezzi in uso
Trivella Contatti con la Vietare I’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
carotatrice. macchina.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi.
Strumenti di
misura.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
Caduta del Vietare I’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
materiale
estratto. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola
imperforabile quando il terreno € fangoso, guanti, occhiali protettivi).
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere antipolvere).
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Allestimento di basamenti per baracche e macchine
Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Attrezzi d’uso

Contatti con le

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative

comune: mazza, attrezzature. informazioni all’uso.
piccone, Usare i dispositivi di protezione individuale.
martello, pinze, Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
tenaglie. manici di legno agli elementi metallici.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
bicchiere. protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e cosi che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione

individuale. (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento ed abbia
I’interruttore con bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere durante la rotazione.

Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base solida e piana.
Sono vietati i rialzi instabili.
Non spostare la macchina dalla posizione stabilita.

Autobetoniera.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Nel caso di distribuzione in moto, impartire ai lavoratori precise disposizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Nel caso di distribuzione in moto gli addetti devono disporsi dalla parte opposta alla direzione di marcia.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
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Allestimento di basamenti per baracche e macchine
Att|_v_|ta € Rischi Misure di prevenzione e protezione
mezzi in uso

Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
manuale dei carichi pesanti o ingombranti.

carichi. Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei

carichi.
Per carichi pesanti 0 ingombranti la massa va movimentata con I’inter-vento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze | basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche delle strutture stesse e del
terreno sul quale andranno a gravare.
Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi
Attivita e

mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Attrezzi d’uso
comune:

mazza, piccone, pala.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Pala meccanica.

Investimento.

Segnalare le zone d’operazione.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati e prestare molta attenzione alle condizioni del terreno.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschere antipolvere)

con relative informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la massa va movimentata con I’intervento di pit persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la
sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare.

Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo I’altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m.
Dislocare un’adeguata segnaletica.

Ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.

In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabilita.
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ALLESTIMENTO CANTIERE

La fase di installazione del cantiere non costituisce una fase lavorativa dello specifico progetto.

L attivita allestimento cantiere comprende una serie di lavorazioni che si ripetono in maniera pressoché analoga ogni qual volta si dia inizio ad un nuovo

lavoro, nella ipotesi di lavori tecnicamente assimilabili.

Il progetto dell'impianto di cantiere temporaneo consiste nell'organizzazione spaziale dell'insieme delle aree di lavorazione, servizi, infrastrutture, attrezzature

e mezzi di supporto alle operazioni costruttive al fine di realizzare condizioni produttive efficienti, confortevoli e sicure.

GENERALE RISCHI

Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti etc).
Contusioni o abrasioni durante I'infissione di paletti o dispersori.
Elettrocuzione per uso delle macchine.

Intercettazione accidentale di reti di pubbliche utenze.

Lesioni, contusioni ed urti.

Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico).
Polveri (esposizione, inalazione, etc.).

Proiezioni di materiali e/o schegge.

Punture e lacerazioni delle mani.

Rumore (danni apparato uditivo, neuropsichici, digestivi, cardiocircolatori, etc).

Vibrazioni.

GENERALED.P.I.

Guanti specifici per il tipo di lavoro

Tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione

Elmetto

Otoprotettori anatomici o cuffie

Maschere specifiche per il tipo di lavorazione

Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile e puntale)
Occhiali a tenuta
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Attivita Cantieri stradali
Data Inizio 14/01/2020
Data Fine 01/08/2020

Impresa/Lavoratore Autonomo

Note
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Interventi stradali - Allestimento e gestione del cantiere

La presente scheda permette di individuare le principali attivita di allestimento e gestione del cantiere, e i relativi rischi connessi. E’ possibile
individuare due tipologie di cantiere stradale: fisso e mobile, indipendentemente dal tipo di strada dove lo stesso risulta ubicato. Al fine di garantire
la sicurezza degli addetti al cantiere e di terzi, intesi come utenza stradale, &€ opportuno che sia accuratamente progettato lo schema di cantiere da
adottare in relazione anche alle esigenze operative e di gestione della viabilita della strada. La posa della segnaletica assume particolare importanza.
Indipendentemente dalla natura del cantiere, sia esso “fisso” 0 “mobile”, € necessario che sia presente la segnaletica di avvicinamento, segnaletica di
posizione e segnaletica di fine prescrizione. La pratica comune tende a restringere il campo di applicazione, in relazione alle configurazioni di
cantiere stradale che piu facilmente si rendono necessarie, in particolar modo ogni qualvolta deve essere allestito un cantiere sia di breve che di lunga
durata su strade, le piu frequenti, di tipo C ed F extraurbane (ovvero strade extraurbane secondarie e strade locali extraurbane) e di tipo E ed F (strade
urbane di quartiere e locali urbane), in relazione a quanto previsto dall” art. 2 “Definizione e classificazione delle strade” del Codice della Strada. Sia
le strade di tipo C ed F extraurbane che quelle di tipo E ed F risultano costituite da un‘unica carreggiata, con possibilita di differente configurazione
per senso di marcia, ovvero nell’unica carreggiata presente sono presenti da una a due corsie per senso di marcia, il che rappresenta un aspetto pit o
meno positivo nell’allestimento del cantiere. Ad esempio, riportando un caso operativo si riporta quanto segue. Si supponga di provvedere
all’allestimento del cantiere su strada extraurbana secondaria oppure su strada urbana di quartiere o ancora su strada locale urbana (in sequenza
strade di tipo C, E ed F), e si supponga ancora che il cantiere sia di tipo “mobile” costituito dalle attivita di un singolo veicolo operativo. Trovandoci
su strada ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia in condizioni di traffico modesto e purché lo spazio residuo consenta il transito dei
veicoli in entrambi i sensi di marcia senza recare notevole disagio, in fase di segnalazione é possibile adottare la seguente segnaletica di

avvicinamento che prevede il posizionamento sul mezzo del segnale , con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere

|

superato, e moviere munito di apposita bandiera di segnalazione il cui movimento ha il significato di rallentamento e richiamo ad una
maggiore prudenza. L’esempio riportato rappresenta una delle tante configurazioni di segnaletica che & possibile adottare in fase di allestimento
cantiere, si rimanda, comunque ad una consultazione dello schema di cantiere presente in allegato al documento. Un’ applicazione delle regole di
base & comunque necessaria anche al fine di garantire il rispetto di uniformita di uso della segnaletica. In merito all’analisi svolta, si propongono le
misure di prevenzione e protezione che il personale dovra adottare per tutti i lavori svolti in un cantiere stradale, che per la particolare natura e
ubicazione rappresenta un pericolo per i veicoli circolanti, i pedoni e i lavoratori addetti. In seguito alla notevole diversita di situazioni lavorative
occorse, la scheda propone delle linee guida nella valutazione dei rischi legati al cantiere, che potra essere implementata e/o modificata in relazione
alla maggiore o minore complessita del cantiere oggetto di valutazione.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
r -

o ‘ m \e rﬁg‘r

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione e informazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.

-Attivare regolari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente I’efficienza.

-La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

-Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.

-llluminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti e retromarcia),
automazione di tutte le parti utilizzate nei carrelloni trasportatori nelle attivita di carico e scarico (rampe bracci mobili, fermi)
per evitare il piu possibile il movimento dei carichi.

-Assicurare la pulizia delle aree di lavoro.

-Organizzare turni di lavoro nei cantieri stradali, con particolare attenzione in caso di cantieri notturni.

-Assicurarsi che le macchine e le attrezzature siano conformi e correttamente mantenute.

-Assicurarsi che i dispositivi di protezione individuali siano sempre presenti sul luogo di lavoro e vengono utilizzati dagli
operatori.

-Prestare attenzione al rischio elettrico legato all’utilizzo di macchine e impianti di fornitura di energia elettrica in cantiere.
-Prestare attenzione alla potenziale interazione con il traffico sia per l'uscita periodica di automezzi pesanti, sia per la presenza
dei macchinari e degli operatori nel cantiere stradale.
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Interventi stradali - Allestimento e gestione del cantiere
Sltge}zmne . n Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi di rischi ; Misure di prevenzione e protezione
o i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Delimitazione Accesso alle | -Presenza di persone -Danni, nei confronti dei soggetti -Delimitare I’area destinata alla
dell’area destinata | aree destinate | che utilizzano uno esterni al cantiere, di notevole e localizzazione dei servizi e al deposito di
al cantiere, servizi, | alle attivita spazio pubblico differente gravita e natura non macchinari e attrezzature.
deposito mezzi e lavorative e adiacente al cantiere. | facilmente definibili preventivamente. | -Realizzare una recinzione con altezza di
attrezzature. allo -Mancata almeno 2 m da terra, dovra essere
stoccaggio e | delimitazione dell’area costituita da rete in plastica grigliata
deposito, da di cantiere. munita di basamenti mobili in cls
parte di -Mancante o errata prefabbricato che accolgono i tubi

personale non
autorizzato.

segnaletica
informativa per
I’utenza.

montanti in acciaio.

-La recinzione dovra essere
opportunamente controventata.
-Prevedere almeno un accesso carraio
munito di chiusura.

-Su tutti gli accessi pedonali e per i mezzi
d’opera devono essere esposti i cartelli di
“Divieto di ingresso” al personale non
autorizzato e di “Pericolo cantiere”.
-Apporre in prossimita della testata del
cantiere apposito pannello indicante ente
proprietario, estremi dell’ordinanza
rilasciata, denominazione dell’impresa
esecutrice, data di inizio e fine cantiere.
-Utilizzo di caschetto, abbigliamento ad
alta visibilita, calzature di sicurezza.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento e
traffico
veicolare.

-Mancato utilizzo dei
D.P.l

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di pit
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Accesso al cantiere
e uscita di mezzi
d’operae
attrezzature.

Incidenti
stradali.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-L’errata organizzazione delle aree di
cantiere puo determinare incidenti
stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

-Verificare il tipo di strada sede del
cantiere, la posizione specifica dello stesso
e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
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Interventi stradali - Allestimento e gestione del cantiere
Situazione , L .
criticae Rischi Camea e Fevei PRSIl CENNe & [EVOREE, Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

lavorazione all’esterno del cantiere.

Investimento

-Mancato utilizzo dei

-1 danno conseguente all’investimento

-Programma dei lavori con particolare

da parte di D.P.1 da parte di mezzi puo essere attenzione alle sovrapposizioni di piu
mezzi in -Esposizione a gas, estremamente grave e anche mortale. lavoratori nei medesimi spazi, e alla
movimento e | vapori, fumi di L’investimento puo avvenire sia da possibilita di eseguire le attivita in orari
traffico combustione per tempi | parte di mezzi esterni che da parte dei | con presenza di traffico veicolare esterno
veicolare. prolungati. mezzi semoventi di cantiere limitato.
-Procedure di lavoro e -Possibilita di chiudere la strada e/o la
organizzative errate carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
e/o mal applicate per di emergenza.
scarsa conoscenza -Utilizzare segnaletica stradale, come
degli operatori. previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.
-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.
-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.
-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.
-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
Definizione delle Accesso alle | -Presenza di persone Danni, nei confronti dei soggetti esterni | -Eseguire preventiva attivita di pulizia e
aree destinate ai aree destinate | che utilizzano uno al cantiere, di notevole e differente rimozione della vegetazione nei luoghi
locali igienici peri | da parte di spazio pubblico gravita e natura non facilmente previsti per I’installazione dei servizi
lavoratori. personale adiacente al cantiere. | definibili preventivamente. igienici.
esterno al -Mancata -Installare servizio igienico chimico e
cantiere. delimitazione dell’area struttura prefabbricata ad uso di
di cantiere. spogliatoio con acqua corrente. Tale locale
dovra essere dotato di impianto di
riscaldamento e di acqua corrente calda
nell’eventualita di utilizzo nei mesi
invernali.
-Le strutture prefabbricate dovranno essere
collegate ad un impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche.
-Assicurare condizioni di igiene e pulizia.
-1 rifiuti risultanti dall’utilizzo di WC
chimico devono essere gestiti in
conformita alla legislazione vigente in
tema di smaltimento dei rifiuti (D.Lgs
152/06).
Presenza di Possibile -Errata procedura di -Danni di notevole gravita a strutture, -Somministrare il carburante necessario a
materiale fuoriuscitadi | rifornimento di macchine, attrezzature e personale mezzo di contenitore-distributore, di
infiammabile e materiale carburante. presente in cantiere, in seguito a capacita geometrica non superiore a 9000
combustibile in combustibile | -Serbatoi di carburante | incendio e/o esplosione. litri, e dotato di bacino di contenimento di
cantiere. dai serbatoi non idonei per errata | -Lesioni gravi e ustioni a danno degli capacita non inferiore alla meta della
dei mezzi e/o mancata operatori coinvolti. capacita geometrica del contenitore e
d’opera. manutenzione e/o non | -Possibile coinvolgimento di terzi, provvisto di tettoia di protezione dagli
conformi alle danni agli edifici e alle strutture agenti atmosferici realizzata in materiale
disposizioni di legge. | coinvolte, poste in prossimita del non combustibile.
-Mancata e/o non cantiere. -Nei pressi del serbatoi devono essere
corretta adozione delle installati almeno due estintori a CO, e/o a
procedure di lavoro e polvere.
di gestione dei mezzi - All’interno dell’area di cantiere devono
d’opera. essere installati i cartelli di divieto di
fumare e di utilizzare fiamme libere.
-Predisporre un piano di gestione delle
emergenze completo di procedure
operative per la gestione di eventuali
incendi.
-Predisporre un programma di verifica
periodica delle attrezzature e dei mezzi
d’opera.
Utilizzo di Elettrico per | -Uso non corretto -1 danno conseguente puo essere molto | -Tutti i collegamenti elettrici e i relativi
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criticae Rischi Gl d_eII evento gl e a R, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
generatori per la utilizzo dell’attrezzatura. grave, anche mortale, con lesioni impianti dovranno essere conformi alle
fornitura di energia | generatore. -Attrezzatura non gravissime nei confronti degli operatori | norme CEI.
elettrica in cantiere. conforme e/o non colpiti e folgorazione. -Tutti i quadri elettrici di cantiere devono
efficiente per mancata essere conformi alla norma CEI EN
manutenzione. 60564-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado di
-Procedure di lavoro protezione minimo 1P44.
errate e/o mal -Ogni quadro deve avere dispositivo per
applicate per scarsa I’interruzione di emergenza.
conoscenza degli -1 cavi devono essere a norma CEl di tipo
operatori. per posa mobile.
-Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
-Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
Incendio ed -Uso non corretto -1 danni sono di tipo acuto e possono -Rifornire il serbatoio a motore fermo.
esplosione. dell’attrezzatura. risultare anche mortali. Lesioni gravi e | -Utilizzare macchine e attrezzature
-Attrezzatura non ustioni a danno degli operatori regolarmente manutenute.
conforme e/o non coinvolti. -Predisporre vie obbligatorie di accesso al
efficiente per mancata | -Possibili danni agli edifici e alle cantiere ed apposite aree di manovra.
manutenzione. strutture coinvolte, poste in prossimita
-Procedure di lavoro del cantiere.
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.
Necessita di Possibile Attivita lavorative a -1l potenziale infortunio puo generare -Installare all’interno del cantiere idonei
garantire il primo infortunio che | rischio infortunio. lesioni varie con danni conseguenti presidi di primo soccorso.
soccorso durante lo | necessita di anche molto gravi e mortali. -Fornire idonea formazione e informazione
svolgimento delle | intervento di in merito alle procedure di primo soccorso.
normali attivita primo -La squadra di primo soccorso
lavorative. SOCCOrso. composta da un minimo di due operatori
dovra essere presente in cantiere, nei
luoghi di lavoro e durante lo svolgimento
delle attivita lavorative.
Attivita di cantiere. | Condizioni -Mancato utilizzo dei | -L’esposizione al freddo e umidita pud | -Prevedere la fornitura di bevande idonee
climatiche D.P.1 determinare danni di varia entita in relazione alla stagione.
sfavorevoli. -Procedure di lavoro e | all’apparato respiratorio e -Prevedere i tempi di pausa nei periodi
organizzative errate osteoarticolare, mentre I’esposizione a | particolarmente sfavorevoli.
e/o mal applicate per | calore eccessivo provoca -Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
scarsa conoscenza affaticamento, disidratazione e colpi di | condizioni climatiche stagionali.
degli operatori. sole. L’esposizione prolungata alle -Sorveglianza sanitaria.
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.
Cadute in -Mancata -1 danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi € | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da
-Procedure di lavoro e costruzione o di risulta sempre all’interno
organizzative errate del cantiere.
e/o mal applicate per -Utilizzare segnaletica adeguata.
scarsa conoscenza -Costruzione di idonei passaggi pedonali
degli operatori. dotati di camminamenti sicuri.
Utilizzo di Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
macchine, SoNo esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
attrezzature e gli addetti al -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
mezzi d’opera. cantiere e D.P.l capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
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critica e Rischi Causg d_eII evento Pogsil = ek a lralEior, Misure di prevenzione e protezione
o di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
come ospedali e scuole. -Utilizzo di otoprotettori.
-Sorveglianza sanitaria.
Vibrazioni. -Esposizione a -L’esposizione a vibrazioni, trasmesse | -Utilizzare macchine e attrezzature

vibrazioni per tempi
prolungati.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

al sistema mano-braccio, in periodi
prolungati provoca differenti patologie
quali formicolii, alterazioni della
sensibilita delle dita, artrosi precoce al
gomito, polso e spalla, retrazioni
dell’aponeurosi palmare.
Differentemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero provocano
artrosi precoce della colonna
vertebrale, cefalea, nausea, stanchezza
e stress. Nel periodo invernale le
condizioni climatiche sfavorevoli
determinano un aggravio del rischio.

regolarmente manutenute.
-Limitare i tempi di utilizzo delle
attrezzature vibranti, alternando il
personale al loro impiego.
-Utilizzo di guanti da lavoro.
-Sorveglianza sanitaria.

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.

Presenza del
traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.l

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento pud avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di pit
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.1 e fumi originati € estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
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criticae Rischi Gl d_eII evento gl e a R, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
0 mancante. -Danni potenziali ai mezzi di cantiere e | traffico esterno.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

di terzi coinvolti nel sinistro.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Asportazione dell’asfalto con macchina scarificatrice ad alimentazione diesel

Viene rimossa la parte superficiale della vecchia pavimentazione stradale al fine di avere una superficie piana su cui effettuare la nuova stesa e per
evitare un innalzamento della superficie stradale. E’ utilizzata apposita macchina scarificatrice dotata di corpi cilindrici rotanti nella cui superficie
sono posti utensili da taglio, tale macchina gratta e macina lo strato superficiale della strada fino al “bianco” (in gergo tecnico rappresenta il terreno),
successivamente il materiale asportato viene caricato su automezzi da trasporto. Normalmente € necessario un solo addetto alla macchina
scarificatrice e un operatore a terra che coordini le operazioni di carico dei camions trasportatori. Ad essi va aggiunto l'autista del camion.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
F

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Interventi stradali — Asportazione dell’asfalto con macchina scarificatrice ad alimentazione diesel

Situazione , . .
. . . Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi AR . Misure di prevenzione e protezione
L di rischio cose e ambiente
mezzi in uso

Utilizzo della Contatto con | -Uso non corretto -Lesioni varie con danni conseguenti -Verificare I’efficienza di tutte le
macchina gli organi in dell’attrezzatura. anche molto gravi e mortali. protezioni.
scarificatrice con movimento. -Attrezzatura non -Non rimuovere i dispositivi di protezione.

alimentazione
diesel.

conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori

-Utilizzo di abbigliamento idoneo che non
faciliti I'impigliamento.

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.

Contatti con

-Mancato utilizzo dei

-1l fumo del bitume pud causare effetti

-Lavarsi accuratamente le mani

I’asfalto. D.P.I irritanti non cancerogeni agli occhi, alla | specialmente prima dei pasti.
-Procedure di lavoro e | pelle ed alle vie respiratorie dei -Limitare i tempi di lavoro, organizzando
organizzative errate soggetti esposti. Tali effetti sono turni di lavoro che prevedano I’alternanza
e/o mal applicate per | accompagnati da conseguenze degli operatori.
scarsa conoscenza immediate quali: affaticamento, -Non fumare né usare fiamme libere.
degli operatori. emicranie, nausea, problemi -Sorveglianza sanitaria.
gastrointestinali, insonnia e in genere -Utilizzo di guanti, calzature di sicurezza,
malattie polmonari che possono maschere antipolvere, occhiali o schermi
diventare croniche. Eventuali contatti protettivi.
con la pelle possono causare irritazioni,
arrossamenti, ustioni.
Incendio ed -Uso non corretto -1 danni sono di tipo acuto e possono -Rifornire il serbatoio a motore fermo.
esplosione. dell’attrezzatura. risultare anche mortali. Lesioni gravi e | -Utilizzare macchine e attrezzature
-Attrezzatura non ustioni a danno degli operatori regolarmente manutenute.
conforme e/o0 non coinvolti. -Predisporre vie obbligatorie di accesso al
efficiente per mancata | -Possibili danni agli edifici e alle cantiere ed apposite aree di manovra.
manutenzione. strutture coinvolte, poste in prossimita
-Procedure di lavoro del cantiere.
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
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Interventi stradali — Asportazione dell’asfalto con macchina scarificatrice ad alimentazione diesel

SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso

cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto

terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.
rumore esterne al sono di diverso genere e dipendono sia | -Utilizzo di attrezzature insonorizzate
cantiere (es.traffico dall’entita del rumore che dal tipo di alternando il piu possibile il personale al
veicolare) attivita svolta. Sono principalmente il loro impiego, e fornire una corretta
-Procedure di lavoro e | disturbo del sonno e I’alterazione delle | dislocazione delle macchine rumorose.
organizzative errate condizioni di salubrita nello -Periodica manutenzione delle attrezzature
e/o mal applicate per | svolgimento delle normali attivita e macchine.
scarsa conoscenza lavorative. Disturbi particolarmente -Posa della segnaletica nelle zone con
degli operatori. gravi sono causati ad ambienti sensibili | rumorosita superiore a 85 dB(A).

come ospedali e scuole. -Utilizzo di otoprotettori.
-Sorveglianza sanitaria.
Vibrazioni. -Esposizione a -L’esposizione a vibrazioni, trasmesse | -Utilizzare macchine e attrezzature

vibrazioni per tempi
prolungati.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

al sistema mano-braccio, in periodi
prolungati provoca differenti patologie
quali formicolii, alterazioni della
sensibilita delle dita, artrosi precoce al
gomito, polso e spalla, retrazioni
dell’aponeurosi palmare.
Differentemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero provocano
artrosi precoce della colonna
vertebrale, cefalea, nausea, stanchezza
e stress. Nel periodo invernale le
condizioni climatiche sfavorevoli
determinano un aggravio del rischio.

regolarmente manutenute.
-Limitare i tempi di utilizzo delle
attrezzature vibranti, alternando il
personale al loro impiego.
-Utilizzo di guanti da lavoro.
-Sorveglianza sanitaria.

Contatto con
parti a
temperatura
elevata e
ustioni.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.

-Lesioni gravi e ustioni a danno degli
operatori coinvolti. In taluni casi, in
relazione al grado ed estensione
dell’ustione, i danni sono di tipo acuto
e possono risultare anche mortali.

-Segnalare le parti a temperatura elevata e
la presenza di impianti tecnologici.
-Verificare preliminarmente la presenza di
sostanze pericolose.

-Prestare particolare attenzione a tutte le
attivita che comportano possibile innesco
di incendio e/o esplosione.

-Utilizzo di guanti da lavoro.

Investimento
da parte della
macchina

scarificatrice.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Assenza di movieri
durante le operazioni.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Attivita di cantiere. | Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, illuminazione artificiale.
cantiere artificiale non idoneo -Ubicazione dei depositi di materiali da
0 mancante. costruzione o di risulta sempre all’interno

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz
a di lampioni,
cordoli
stradali, ecc...

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

-Non svolgere lavorazioni ad una distanza
inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude
in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed
esplosione a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
impianti tecnologici
nelle aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1 danni sono di tipo acuto e possono
risultare anche mortali. Lesioni gravi e
ustioni a danno degli operatori
coinvolti.

-Possibili danni agli edifici e alle
strutture coinvolte, poste in prossimita
del cantiere.

-Verificare la presenza di impianti
tecnologici nelle aree di lavoro, mediante
sopralluogo e documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, la disattivazione
e/o bonifica certificate degli impianti
tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.

Condizioni
climatiche
sfavorevoli.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione al freddo e umidita puo
determinare danni di varia entita
all’apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

-Prevedere la fornitura di bevande idonee
in relazione alla stagione.

-Prevedere i tempi di pausa nei periodi
particolarmente sfavorevoli.
-Abbigliamento idoneo alle condizioni
climatiche stagionali.

-Sorveglianza sanitaria.
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Situazione
criticae
mezzi in uso

Rischi

Causa dell’evento
di rischio

Possibile danno a lavoratori,
cose e ambiente

Misure di prevenzione e protezione

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio

-Procedure di lavoro

-1 danni potenziali che ne derivano

-Far usare attrezzature meccaniche per

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa

ne manuale errate e/o mal interessano il sistema osteoarticolare e | movimentare carichi ingombranti o
dei applicate per scarsa muscolare; possono risultare di tipo pesanti.
carichi. conoscenza degli acuto quali stiramenti, distorsioni e di -Nei casi di movimentazione manuale dei
operatori. tipo cronico con patologie che carichi, impartire agli addetti le istruzioni
interessano schiena, spalle e braccia. necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.
-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,
D.P.I muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare

conoscenza degli di depositare materiale sovrapponendolo
operatori. ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.
-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.
Utilizzo di Investimento | -Mancata -1 danno conseguente all’investimento | -Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
autocarro. da parte segregazione dove vi & | da parte di mezzi puo essere altri elementi che possano condizionare il
dell’autocarro | la presenza del estremamente grave e anche mortale. movimento dei mezzi.
e pericolo. L’investimento puo avvenire sia da -Programma dei lavori con particolare
ribaltamento. | -Segnaletica mancante | parte di mezzi esterni che da parte dei | attenzione alle sovrapposizioni di piu
0 inadeguata mezzi semoventi di cantiere. lavoratori nei medesimi spazi.
-Sistema di -Organizzazione delle aree di lavoro, di
illuminazione passaggio e di stazionamento dei mezzi
artificiale non idoneo all’interno del cantiere.
0 mancante. -Impiego di mezzi dotati di segnalatori
-Mancato utilizzo dei visivi e acustici, consoni agli spazi di
D.P.1 cantiere e uso di segnaletica gestuale
-Procedure di lavoro convenzionale.
errate e/o mal -Utilizzare, se necessario, illuminazione
applicate per scarsa artificiale.
conoscenza degli -Interrompere i lavori in caso di scarsa
operatori. visibilita.
-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
Presenza Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
dell’autocarro e da parte di 0 inadeguata da parte di mezzi puo essere altri elementi che possano condizionare il
del traffico mezzi in -Sistema di estremamente grave e anche mortale. movimento dei mezzi.
veicolare movimento in | illuminazione L’investimento puo avvenire sia da -Programma dei lavori con particolare
all’esterno del zone esterne | artificiale non idoneo | parte di mezzi esterni che da parte dei | attenzione alle sovrapposizioni di piu
cantiere. al cantiere. 0 mancante. mezzi semoventi di cantiere. lavoratori nei medesimi spazi, e alla

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa

possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
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SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
conoscenza degli I’allestimento e dismissione degli
operatori. apprestamenti e della segnaletica esterna e

perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

gas, vapori, D.P.1 e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschera antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.
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Viene rimossa la parte superficiale della vecchia pavimentazione stradale al fine di avere una superficie piana su cui effettuare la nuova stesa e per
evitare un innalzamento della superficie stradale. E’ utilizzata apposita macchina scarificatrice dotata di corpi cilindrici rotanti nella cui superficie
sono posti utensili da taglio, tale macchina gratta e macina lo strato superficiale della strada fino al “bianco” (in gergo tecnico rappresenta il terreno),
successivamente il materiale asportato viene caricato su automezzi da trasporto. Normalmente € necessario un solo addetto alla macchina
scarificatrice e un operatore a terra che coordini le operazioni di carico dei camions trasportatori. Ad essi va aggiunto l'autista del camion.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
F

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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alimentazione elettrcica

Situazione , . .
. . . Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi AR . Misure di prevenzione e protezione
L di rischio cose e ambiente
mezzi in uso

Utilizzo della Contatto con | -Uso non corretto -Lesioni varie con danni conseguenti -Verificare I’efficienza di tutte le
macchina gli organi in dell’attrezzatura. anche molto gravi e mortali. protezioni.
scarificatrice con movimento. -Attrezzatura non -Non rimuovere i dispositivi di protezione.

alimentazione
elettrica.

conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori

-Utilizzo di abbigliamento idoneo che non
faciliti I'impigliamento.

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.

Contatti con
I’asfalto.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l fumo del bitume pud causare effetti
irritanti non cancerogeni agli occhi, alla
pelle ed alle vie respiraotire dei
soggetti esposti. Tali effetti sono
accompagnati da conseguenza
immediate quali: affaticamento,
emicranie, nausea, problemi
gastrointestinali, insonnia e in genere
malattie polmonari che possono
diventare croniche. Eventuali contatti
con la pelle possono causare irritazioni,
arrossamenti, ustioni.

-Lavarsi accuratamente le mani
specialmente prima dei pasti.

-Limitare i tempi di lavoro, organizzando
turni di lavoro che prevedano I’alternanza
degli operatori.

-Sorveglianza sanitaria.

-Utilizzo di guanti, calzature di sicurezza,
maschere antipolvere, occhiali o schermi
protettivi.

Elettrico.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o0 non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente pud essere molto
grave, anche mortale, con lesioni
gravissime nei confronti degli operatori
colpiti e folgorazione.

-Fornire utensili di cl. I (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
-L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.

-1 cavi devono essere a norma CEl di tipo
per posa mobile.

-Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.

-Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
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SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso

Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose

sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e

gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.

cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto

terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.
rumore esterne al sono di diverso genere e dipendono sia | -Utilizzo di attrezzature insonorizzate
cantiere (es.traffico dall’entita del rumore che dal tipo di alternando il piu possibile il personale al
veicolare) attivita svolta. Sono principalmente il loro impiego, e fornire una corretta
-Procedure di lavoro e | disturbo del sonno e I’alterazione delle | dislocazione delle macchine rumorose.
organizzative errate condizioni di salubrita nello -Periodica manutenzione delle attrezzature
e/o mal applicate per | svolgimento delle normali attivita e macchine.
scarsa conoscenza lavorative. Disturbi particolarmente -Posa della segnaletica nelle zone con
degli operatori. gravi sono causati ad ambienti sensibili | rumorosita superiore a 85 dB(A).

come ospedali e scuole. -Utilizzo di otoprotettori.
-Sorveglianza sanitaria.
Vibrazioni. -Esposizione a -L’esposizione a vibrazioni, trasmesse | -Utilizzare macchine e attrezzature

vibrazioni per tempi
prolungati.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

al sistema mano-braccio, in periodi
prolungati provoca differenti patologie
quali formicolii, alterazioni della
sensibilita delle dita, artrosi precoce al
gomito, polso e spalla, retrazioni
dell’aponeurosi palmare.
Differentemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero provocano
artrosi precoce della colonna
vertebrale, cefalea, nausea, stanchezza
e stress. Nel periodo invernale le
condizioni climatiche sfavorevoli
determinano un aggravio del rischio.

regolarmente manutenute.
-Limitare i tempi di utilizzo delle
attrezzature vibranti, alternando il
personale al loro impiego.
-Utilizzo di guanti da lavoro.
-Sorveglianza sanitaria.

Contatto con

-Uso non corretto

-Lesioni gravi e ustioni a danno degli

-Segnalare le parti a temperatura elevata e

parti a dell’attrezzatura. operatori coinvolti. In taluni casi, in la presenza di impianti tecnologici.
temperatura -Mancato utilizzo dei | relazione al grado ed estensione -Verificare preliminarmente la presenza di
elevata e D.P.I dell’ustione, i danni sono di tipo acuto | sostanze pericolose.
ustioni. -Attrezzatura non e possono risultare anche mortali. -Prestare particolare attenzione a tutte le
conforme e/o non attivita che comportano possibile innesco
efficiente per mancata di incendio e/o esplosione.
manutenzione. -Utilizzo di guanti da lavoro.
Attivita di cantiere. | Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, illuminazione artificiale.
cantiere artificiale non idoneo -Ubicazione dei depositi di materiali da
0 mancante. costruzione o di risulta sempre all’interno

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.
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SMEHITE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
L di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Folgorazione | -Mancata -Lesioni molto gravi anche mortali in -Verificare la presenza di linee elettriche

da contatto
con linee
elettriche nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz
a di lampioni,
cordoli
stradali, ecc...

documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

-Non svolgere lavorazioni ad una distanza
inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude
in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed
esplosione a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
impianti tecnologici
nelle aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1 danni sono di tipo acuto e possono
risultare anche mortali. Lesioni gravi e
ustioni a danno degli operatori
coinvolti.

-Possibili danni agli edifici e alle
strutture coinvolte, poste in prossimita
del cantiere.

-Verificare la presenza di impianti
tecnologici nelle aree di lavoro, mediante
sopralluogo e documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, la disattivazione
e/o bonifica certificate degli impianti
tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.

Condizioni
climatiche
sfavorevoli.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione al freddo e umidita puo
determinare danni di varia entita
all’apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare & causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

-Prevedere la fornitura di bevande idonee
in relazione alla stagione.

-Prevedere i tempi di pausa nei periodi
particolarmente sfavorevoli.
-Abbigliamento idoneo alle condizioni
climatiche stagionali.

-Sorveglianza sanitaria.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

Spostamento dei
materiali.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Far usare attrezzature meccaniche per
movimentare carichi ingombranti o
pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso

Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.1

-Procedure di lavoro
errate /0 mal
applicate per scarsa

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare

conoscenza degli di depositare materiale sovrapponendolo
operatori. ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.
-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.
Utilizzo di Investimento | -Mancata -1 danno conseguente all’investimento | -Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
autocarro. da parte segregazione dove vi & | da parte di mezzi puo essere altri elementi che possano condizionare il
dell’autocarro | la presenza del estremamente grave e anche mortale. movimento dei mezzi.
e pericolo. L’investimento puo avvenire sia da -Programma dei lavori con particolare
ribaltamento. | -Segnaletica mancante | parte di mezzi esterni che da parte dei | attenzione alle sovrapposizioni di piu
0 inadeguata mezzi semoventi di cantiere. lavoratori nei medesimi spazi.
-Sistema di -Organizzazione delle aree di lavoro, di
illuminazione passaggio e di stazionamento dei mezzi
artificiale non idoneo all’interno del cantiere.
0 mancante. -Impiego di mezzi dotati di segnalatori
-Mancato utilizzo dei visivi e acustici, consoni agli spazi di
D.P.1 cantiere e uso di segnaletica gestuale
-Procedure di lavoro convenzionale.
errate e/o mal -Utilizzare, se necessario, illuminazione
applicate per scarsa artificiale.
conoscenza degli -Interrompere i lavori in caso di scarsa
operatori. visibilita.
-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
Presenza Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
dell’autocarro e da parte di 0 inadeguata da parte di mezzi puo essere altri elementi che possano condizionare il
del traffico mezzi in -Sistema di estremamente grave e anche mortale. movimento dei mezzi.
veicolare movimento in | illuminazione L’investimento puo avvenire sia da -Programma dei lavori con particolare
all’esterno del zone esterne | artificiale non idoneo | parte di mezzi esterni che da parte dei | attenzione alle sovrapposizioni di pit
cantiere. al cantiere. 0 mancante. mezzi semoventi di cantiere. lavoratori nei medesimi spazi, e alla

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Situazione
criticae
mezzi in uso

Rischi

Causa dell’evento
di rischio

Possibile danno a lavoratori,
cose e ambiente

Misure di prevenzione e protezione

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-Latipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.1 e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschera antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.
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Nel caso di scavi da eseguire per la realizzazione di allacciamenti e riparazioni, 0 comunque per la posa di cavidotti e tubazioni, da effettuarsi su
pavimentazioni stradali esistenti, occorre dapprima ripulire

accuratamente il piano viabile e quindi procedere con la scarificazione della massicciata, adoperando martello pneumatico oppure apposito
scarificatore opportunamente guidato e trainato qualora le dimensioni dello scavo lo richiedano; in modo da ridurre al minimo le vibrazioni
provocate dall'utilizzo degli escavatori.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abblgllamento ad alta visibilita, caschetto

Vm

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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S'tu.a.lZ'one N Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi di rischi . Misure di prevenzione e protezione
L i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo dell’ Esposizione a | -Mancato utilizzo dei | -La tipologia delle situazioni di lavoro | -Bagnatura delle zone di lavoro e
escavatore con polveri a D.P.I e delle polveri presenti o originate & perimetrali al cantiere.
martellone. danno di -Esposizione per tempi | estremamente varia, differenti possono | -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale prolungati. essere i potenziali danni conseguenti polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | alla loro esposizione, con sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo di maschera antipolvere.
scarsa conoscenza valutare la presenza di materiali -Sorveglianza sanitaria.
degli operatori. contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.
-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte
dell’escavator
ee
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

conoscenza degli -Interrompere i lavori in caso di scarsa
operatori. visibilita.
-Utilizzo di calzature di sicurezza,
abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
Proiezione di | -Mancata -1l danno conseguente puo risultare -Utilizzare macchine e attrezzature
schegge. segregazione dove vi & | anche molto grave in relazione alla regolarmente manutenute.

la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori

parte del corpo colpita, ad esempio, se
viene colpito il volto o il capo degli
addetti. Le ferite e contusioni possono
risultare anche profonde ed estese.

-Non rimuovere i dispositivi di protezione.
-Verificare I’efficienza di tutte le
protezioni.

-Organizzazione delle aree di lavoro.
-Utilizzo di occhiali di protezione.
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Situazione , L .
criticae Rischi Causa o_IeII evento Possibile danno a lavoratori, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo Elettrico. -Uso non corretto -1 danno conseguente pud essere molto | -Fornire utensili di cl. 1l (con doppio
attrezzature dell’attrezzatura. grave, anche mortale, con lesioni isolamento). Verificare lo stato di
elettrica per la -Attrezzatura non gravissime nei confronti degli operatori | conservazione dei cavi elettrici.
rimozione dei telai conforme e/o non colpiti e folgorazione. -L’alimentazione deve essere fornita
dei chiusini efficiente per mancata tramite quadro elettrico collegato a terra e
,martello manutenzione. munito dei dispositivi di protezione.
demolitore. -Procedure di lavoro -1 cavi devono essere a norma CEI di tipo
errate e/o mal per posa mobile.
applicate per scarsa -Posizionare i cavi in modo da evitare
conoscenza degli danni per usura meccanica.
operatori. -Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
Sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.
rumore esterne al sono di diverso genere e dipendono sia | -Utilizzo di attrezzature insonorizzate
cantiere (es.traffico dall’entita del rumore che dal tipo di alternando il piu possibile il personale al
veicolare) attivita svolta. Sono principalmente il loro impiego, e fornire una corretta
-Procedure di lavoro e | disturbo del sonno e I’alterazione delle | dislocazione delle macchine rumorose.
organizzative errate condizioni di salubrita nello -Periodica manutenzione delle attrezzature
e/o mal applicate per | svolgimento delle normali attivita e macchine.
scarsa conoscenza lavorative. Disturbi particolarmente -Posa della segnaletica nelle zone con
degli operatori. gravi sono causati ad ambienti sensibili | rumorosita superiore a 85 dB(A).
come ospedali e scuole. -Utilizzo di otoprotettori.
-Sorveglianza sanitaria.
Vibrazioni. -Esposizione a -L’esposizione a vibrazioni, trasmesse | -Utilizzare macchine e attrezzature

vibrazioni per tempi
prolungati.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

al sistema mano-braccio, in periodi
prolungati provoca differenti patologie
quali formicolii, alterazioni della
sensibilita delle dita, artrosi precoce al
gomito, polso e spalla, retrazioni
dell’aponeurosi palmare.
Differentemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero provocano
artrosi precoce della colonna
vertebrale, cefalea, nausea, stanchezza
e stress. Nel periodo invernale le
condizioni climatiche sfavorevoli
determinano un aggravio del rischio.

regolarmente manutenute.
-Limitare i tempi di utilizzo delle
attrezzature vibranti, alternando il
personale al loro impiego.
-Utilizzo di guanti da lavoro.
-Sorveglianza sanitaria.

Contatto con
gli organi in
movimento.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare I’efficienza di tutte le
protezioni.

-Non rimuovere i dispositivi di protezione.
-Utilizzo di abbigliamento idoneo che non
faciliti I'impigliamento.




COMUNE DI CAIRANO _ o _ Rev. 00
Via Roma Piano di Sicurezza e Coordinamento Data 10.10.19
Pag 51
Interventi stradali — Asportazione della massicciata con martellone
Situazione , o .
criticae Rischi Causcf_l o_IeII evento Possibile danno a lavoratori, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente

mezzi in uso
Esposizione a | -Mancato utilizzo dei | -La tipologia delle situazioni di lavoro | -Bagnatura delle zone di lavoro e
polveri e fumi | D.P.I e delle polveri e fumi presenti o perimetrali al cantiere.
a danno di -Esposizione a rumore | originati & estremamente varia, -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale per tempi prolungati. | differenti possono essere i potenziali polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | danni conseguenti alla loro esposizione, | sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate con interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo di maschera antipolvere.

scarsa conoscenza
degli operatori.

valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri e fumi che
possono ricadere all’esterno del
cantiere, su luoghi e persone non
addette ai lavori, creando sporcizia e
disagio.

-Sorveglianza sanitaria.

Utilizzo di attrezzi

Contatto con

-Uso non corretto

-Lesioni varie con danni conseguenti

-Verificare con frequenza le condizioni

manuali. le dell’attrezzatura. anche molto gravi e mortali. degli attrezzi.
attrezzature. -Attrezzatura non -Utilizzo di abbigliamento idoneo che non
conforme e/o non faciliti I'impigliamento.
efficiente per mancata -Guanti da lavoro e calzature
manutenzione. antinfortunistiche
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.
Attivita di cantiere. | Condizioni -Mancato utilizzo dei | -L’esposizione al freddo e umidita pud | -Prevedere la fornitura di bevande idonee
climatiche D.P.I determinare danni di varia entita in relazione alla stagione.
sfavorevoli. -Procedure di lavoro e | all’apparato respiratorio e -Prevedere i tempi di pausa nei periodi
organizzative errate osteoarticolare, mentre I’esposizione a | particolarmente sfavorevoli.
e/o mal applicate per | calore eccessivo provoca -Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
scarsa conoscenza affaticamento, disidratazione e colpi di | condizioni climatiche stagionali.
degli operatori. sole. L’esposizione prolungata alle -Sorveglianza sanitaria.
radiazioni solare & causa di malattie
cutanee anche molto gravi.
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi € | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.
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Sitga}zione s Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .

cr|t'|(.:a e Rischi di rischio cose e ambiente ’ Misure di prevenzione e protezione
mezzi in uso Hrsc

Folgorazione | -Mancata -Lesioni molto gravi anche mortali in -Verificare la presenza di linee elettriche

da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz

documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza

seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

a di lampioni, | degli operatori. -Non svolgere lavorazioni ad una distanza

cordoli inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude

stradali, ecc... in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed -Mancata -1 danni sono di tipo acuto e possono -Verificare la presenza di impianti

esplosionea | documentazione risultare anche mortali. Lesioni gravi e | tecnologici nelle aree di lavoro, mediante

danno di tecnica certificata che | ustioni a danno degli operatori sopralluogo e documentazione tecnica da

personale attesti la presenza di coinvolti. richiedere ad enti pubblici e/o

interno al impianti tecnologici -Possibili danni agli edifici e alle committenza.

cantiere e nelle aree di lavoro. strutture coinvolte, poste in prossimita | -Prevedere, ove possibile, la disattivazione

terzi. -Procedure di lavoro e | del cantiere. e/o bonifica certificate degli impianti

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio

-Procedure di lavoro

-1 danni potenziali che ne derivano

-Imporre I’utilizzo di attrezzature

ne manuale errate /o mal interessano il sistema osteoarticolare e | meccaniche per movimentare carichi
dei applicate per scarsa muscolare; possono risultare di tipo ingombranti o pesanti.
carichi. conoscenza degli acuto quali stiramenti, distorsioni e di -Nei casi di movimentazione manuale dei
operatori. tipo cronico con patologie che carichi, impartire agli addetti le istruzioni
interessano schiena, spalle e braccia. necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.
-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.
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criticae Rischi ' Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Presenza di mezzi
d’opera e traffico
veicolare
all’esterno del
cantiere.

Investimento

-Segnaletica mancante

-1 danno conseguente all’investimento

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di

da parte di 0 inadeguata da parte di mezzi puo essere altri elementi che possano condizionare il
mezzi in -Sistema di estremamente grave e anche mortale. movimento dei mezzi.
movimento in | illuminazione L’investimento puo avvenire sia da -Programma dei lavori con particolare
zone esterne | artificiale non idoneo | parte di mezzi esterni che da parte dei | attenzione alle sovrapposizioni di piu
al cantiere. 0 mancante. mezzi semoventi di cantiere. lavoratori nei medesimi spazi, e alla
-Mancato utilizzo dei possibilita di eseguire le attivita in orari
D.P.1 con presenza di traffico veicolare esterno
-Assenza di movieri limitato.
durante le operazioni -Possibilita di chiudere la strada e/o la
che prevedono lo carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
spostamento dei mezzi di emergenza.
d’opera (es. entrata e -Utilizzare segnaletica stradale, come
uscita dal cantiere). previsto dal Codice della strada, recinzione
-Procedure di lavoro di cantiere e sistemi di protezione
errate /o mal antintrusione (barriere new jersey).
applicate per scarsa -Utilizzare procedure di sicurezza per
conoscenza degli I’allestimento e dismissione degli
operatori. apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.
-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.
-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.
-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.
-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.




COMUNE DI CAIRANO . . . . Rev. 00
Via Roma Piano di Sicurezza e Coordinamento Data 10.10.19
Pag 54

Interventi stradali — Compattazione del terreno
L attivita di compattazione prevede I’addensamento del terreno attraverso la riduzione dei vuoti (riempiti da aria) ed il sostanziale mantenimento dei
volumi della frazione solida e liquida. La compattazione implica che i grani e le particelle che compongono il terreno vengano avvicinati I’un I’altro
a causa dell’applicazione di carichi (pesanti) improwvvisi o forze dinamiche. La compattazione in cantiere puo essere eseguita con attrezzature che
agiscono sulle terre con azioni di tipo statico, di compressione e taglio o con azioni di tipo dinamico, di urto o vibrazione Vengono utilizzati
differenti tipi di macchine e attrazzature, generalmente quella di uso comune é la macchina compattatrice che prevede I’ausilio del rullo compattatore
vibrante. La compattazione permette di esaltare le proprieta delle terre in accordo con le diverse esigenze di lavorazione.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
- !

nr |

"

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Sltu_&_lZlone of Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi di rischi ) Misure di prevenzione e protezione
L i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo dell Esposizione a | -Mancato utilizzo dei | -La tipologia delle situazioni di lavoro | -Bagnatura delle zone di lavoro e
macchina polveri a D.P.1 e delle polveri presenti o originate & perimetrali al cantiere.
compattatrice.a danno di -Esposizione per tempi | estremamente varia, differenti possono | -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale prolungati. essere i potenziali danni conseguenti polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | alla loro esposizione, con sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo di maschera antipolvere.
scarsa conoscenza valutare la presenza di materiali -Sorveglianza sanitaria.
degli operatori. contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.
-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte della
macchina
compattatrice
e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Organizzare dei percorsi adeguati e
segnalati in modo tale che i mezzi non si
avvicinino pericolosamente allo scavo e
agli addetti.

- | percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Condizioni
climatiche
sfavorevoli.

Attivita di cantiere.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione al freddo e umidita puo
determinare danni di varia entita
all’apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

-Prevedere la fornitura di bevande idonee
in relazione alla stagione.

-Prevedere i tempi di pausa nei periodi
particolarmente sfavorevoli.
-Abbigliamento idoneo alle condizioni
climatiche stagionali.

-Sorveglianza sanitaria.
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Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Presenza del
traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

Investimento

-Segnaletica mancante

-1 danno conseguente all’investimento

-Programma dei lavori con particolare

da parte di 0 inadeguata da parte di mezzi puo essere attenzione alle sovrapposizioni di piu
mezzi in -Sistema di estremamente grave e anche mortale. lavoratori nei medesimi spazi, e alla
movimento e | illuminazione L’investimento puo avvenire sia da possibilita di eseguire le attivita in orari
traffico artificiale non idoneo | parte di mezzi esterni che da parte dei | con presenza di traffico veicolare esterno
veicolare 0 mancante. mezzi semoventi di cantiere. limitato.
esterno. -Mancato utilizzo dei -Possibilita di chiudere la strada e/o la
D.P.1 carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
-Assenza di movieri di emergenza.
durante le operazioni -Utilizzare segnaletica stradale, come
che prevedono lo previsto dal Codice della strada, recinzione
spostamento dei mezzi di cantiere e sistemi di protezione
d’opera (es. entrata e antintrusione (barriere new jersey).
uscita dal cantiere). -Mantenere sgombre le vie di accesso al
-Procedure di lavoro cantiere.
errate e/o mal -Prevedere, se necessario, la presenza di
applicate per scarsa movieri per la regolamentazione del
conoscenza degli traffico veicolare.
operatori. -Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.
-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.
-Utilizzo abbigliamento ad alta visibilita.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.
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Interventi stradali — Compattazione del terreno
Situazione , L .
criticae Rischi e e Fessinlle ¢ ENE & (Ve Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio

-Procedure di lavoro

-1 danni potenziali che ne derivano

-Imporre I’utilizzo di attrezzature

ne manuale errate e/o mal interessano il sistema osteoarticolare e | meccaniche per movimentare carichi
dei applicate per scarsa muscolare; possono risultare di tipo ingombranti o pesanti.
carichi. conoscenza degli acuto quali stiramenti, distorsioni e di -Nei casi di movimentazione manuale dei
operatori. tipo cronico con patologie che carichi, impartire agli addetti le istruzioni
interessano schiena, spalle e braccia. necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.
-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,
D.P.I muri, ecc...).

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo del caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.
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Gli scavi a larga sezione, comprendono le attivita di scavo a qualsiasi profondita dal piano di campagna, di terreni sciolti o compatti, di qualsiasi
consistenza e natura (terre vegetali, di riporto recente o antico, argillose, ghiaiose, rocciose, sabbiose, marne, ecc.). Generalmente in tali attivita sono
compresi il taglio e la rimozione di trovanti di roccia e muratura o calcestruzzo, le shadacchiature, di qualsiasi entita, I’aggottamento dell’acqua
stagnante o sorgive con qualsiasi mezzo. Le operazioni di scavo vengono generalmente eseguite con uso di mezzo meccanico (escavatore). Per scavi
a larga sezione obbligata si intendono tutti quelli aventi una larghezza superiore a 1,50 m e inferiore a 3 m.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abblgllamento ad alta visibilita, caschetto

- rk

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno.

-Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

-Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondita dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di
seppellimento.

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Sltu_&_lZlone of Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi di rischi ) Misure di prevenzione e protezione
L i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo dell’ Esposizione a | -Mancato utilizzo dei | -La tipologia delle situazioni di lavoro | -Bagnatura delle zone di lavoro e
escavatore. polveri a D.P.I e delle polveri presenti o originate & perimetrali al cantiere.
danno di -Esposizione per tempi | estremamente varia, differenti possono | -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale prolungati. essere i potenziali danni conseguenti polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | alla loro esposizione, con sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo della maschera antipolvere.
scarsa conoscenza valutare la presenza di materiali -Sorveglianza sanitaria.
degli operatori. contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.
-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte
dell’escavator
ee
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo di attrezzi | Contatto con
manuali. le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.
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Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Attivita di cantiere. | Condizioni -Mancato utilizzo dei | -L’esposizione al freddo e umidita puo | -Prevedere la fornitura di bevande idonee
climatiche D.P.1 determinare danni di varia entita in relazione alla stagione.
sfavorevoli. -Procedure di lavoro e | all’apparato respiratorio e -Prevedere i tempi di pausa nei periodi
organizzative errate osteoarticolare, mentre I’esposizione a | particolarmente sfavorevoli.
e/o mal applicate per | calore eccessivo provoca -Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
scarsa conoscenza affaticamento, disidratazione e colpi di | condizioni climatiche stagionali.
degli operatori. sole. L’esposizione prolungata alle -Sorveglianza sanitaria.
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

a di lampioni, | degli operatori. -Non svolgere lavorazioni ad una distanza

cordoli inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude

stradali, ecc... in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed -Mancata -1 danni sono di tipo acuto e possono -Verificare la presenza di impianti

esplosionea | documentazione risultare anche mortali. Lesioni gravi e | tecnologici nelle aree di lavoro, mediante

danno di tecnica certificata che | ustioni a danno degli operatori sopralluogo e documentazione tecnica da

personale attesti la presenza di coinvolti. richiedere ad enti pubblici e/o

interno al impianti tecnologici -Possibili danni agli edifici e alle committenza.

cantiere e nelle aree di lavoro. strutture coinvolte, poste in prossimita | -Prevedere, ove possibile, la disattivazione

terzi. -Procedure di lavoro e | del cantiere. e/o bonifica certificate degli impianti

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.
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Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Caduta nello | -Mancata -La caduta nello scavo, nelle aperture -Posa di sistemi atti a limitare i dislivelli a
scavo di segregazione dove vi & | del suolo (quali tombini) puo meno di 50 cm, tipo reinterri, ponteggi e,
personale la presenza del determinare lesioni gravi, e il danno ove non & possibile, allestire parapetti,
addetto ai pericolo. conseguente pud risultare anche sbarramenti o disporre nastri di
lavori e di -Segnaletica mancante | mortale. segnalazione sui bordi dello scavo.
persone 0 inadeguata -Procedure per la messa in sicurezza degli
esterne al -Sistema di operatori durante la posa e la dismissione
cantiere. illuminazione dei parapetti, delle tavole e dei ponteggi.
artificiale non idoneo -Segregazione delle aree dove vi ¢ la
0 mancante. presenza di pericolo, mediante transenne
-Procedure di lavoro e e/o strutture rigide, e interdire I’accesso al
organizzative errate cantiere a persone non autorizzate.
e/o mal applicate per -Segnaletica adeguata e, se necessario,
scarsa conoscenza illuminazione artificiale.
degli operatori. -Predisporre scale a pioli per la salita e la
discesa.
-Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o le scale.
-Pianificare le attivita di lavoro in modo da
aprire la minor quantita di scavo, e
chiudere la frazione di scavo e le aperture
nel suolo prima possibile.
Franamento -Procedure di lavoro e | -Gravi danni, anche mortali possono -Oltre i m 1,50 di profondita allestire
della parete organizzative errate verificarsi a sequito di frane di piccole | armature delle pareti se queste non offrono
dello scavo e | e/o mal applicate per | porzioni di terreno. Questo evento sufficienti garanzie di stabilita.
seppellimento | scarsa conoscenza sebbene di ridotta entita pud provocare | -Per profondita inferiori a m 1,50 valutare
di personale degli operatori. schiacciamenti e forti colpi a carico in ogni modo I’eventuale necessita di
addetto alle degli arti inferiori, del bacino, della armare le pareti dello scavo, non solo
attivita di colonna vertebrale nonché di parti vitali | riguardo alla natura del terreno, ma anche
cantiere. del soggetto colpito. alla posizione lavorativa di coloro che
devono operare sul fondo .
-Evitare il deposito di materiali in
prossimita del ciglio dello scavo.
-Vietare I’accesso di mezzi d’opera in
prossimita del ciglio dello scavo.
-Non uscire dalle zone protette.
-Utilizzo di casco e calzature di sicurezza.
Caduta di -Procedure di lavoro e | -1 danni conseguenti possono essere -Vietare il deposito di materiali di

materiali nello
scavo.

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

molto gravi e anche mortali nel caso
I’operatore di cantiere fosse colpito al
capo. Ad esempio € possibile che dal
ciglio dello scavo possano staccarsi
pezzi di cemento e asfalto o qualunque
altro elemento che risulti contundente e
tagliente.

qualsiasi natura in prossimita dei cigli
dello scavo.

-Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo

Utilizzo di
autocarro

Investimento
da parte
dell’autocarro
e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Sitge_lzione yf Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .
cr|t'|<.:a e Rischi di rischio cose e ambiente ’ Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso trsc

Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.I e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.1

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.

Ripristino della
sede stradale e
attivita di pulizia.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento e
traffico
veicolare.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione a gas,
vapori, fumi di
combustione per tempi
prolungati.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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La prima attivita di preparazione ¢ il taglio del manto stradale eseguito mediante macchina molatrice o taglia asfalto a disco, al fine di ottenere la
netta perimetrazione della sede di scavo ed evitare pericolose fessurazioni del manto. Successivamente, si effettua il riempimento del cassonetto
stradale (scavo) con materiale stabilizzato, misto e pietrisco. Solitamente il riempimento degli scavi nella sede stradale viene effettuato con misto
stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva del terreno
preesistente. In secondo momento si provvedera alla stesa e rullatura del manto bituminoso e del tappetino d’usura.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abblgllamento ad alta visibilita, caschetto

- rk

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno.

-Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

-Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondita dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di
seppellimento.

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Situazione , . .
. S Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi A ) Misure di prevenzione e protezione
L di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo della Esposizione a | -Mancato utilizzo dei | -La tipologia delle situazioni di lavoro | -Bagnatura delle zone di lavoro e

pala meccanica.

polveri a D.P.1 e delle polveri presenti o originate & perimetrali al cantiere.
danno di -Esposizione per tempi | estremamente varia, differenti possono | -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale prolungati. essere i potenziali danni conseguenti polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | alla loro esposizione, con sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo della maschera antipolvere.
scarsa conoscenza valutare la presenza di materiali -Sorveglianza sanitaria.
degli operatori. contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.
-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte della
pala
meccanica e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

conoscenza degli -Interrompere i lavori in caso di scarsa
operatori. visibilita.
-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
Utilizzo del rullo Investimento | -Mancata -1 danno conseguente all’investimento | .-Verificare la presenza di ostacoli fissi o

compressore.

da parte del
rullo
compressore.

segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Sitge_lzione S Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .
criticae Rischi ’ Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-Latipologia delle situazioni di lavoro

-Bagnatura delle zone di lavoro e

polveri a D.P.1 e delle polveri presenti o originate e perimetrali al cantiere.
danno di -Esposizione per tempi | estremamente varia, differenti possono | -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale prolungati. essere i potenziali danni conseguenti polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | alla loro esposizione, con sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo della maschera antipolvere.
scarsa conoscenza valutare la presenza di materiali -Sorveglianza sanitaria.
degli operatori. contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.
-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
Sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Utilizzo di attrezzi
manuali
pala, pestello, ecc...

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

Attivita di cantiere.

Condizioni
climatiche
sfavorevoli.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione al freddo e umidita puo
determinare danni di varia entita
all’apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare & causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

-Prevedere la fornitura di bevande idonee
in relazione alla stagione.

-Prevedere i tempi di pausa nei periodi
particolarmente sfavorevoli.

-Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
condizioni climatiche stagionali.
-Sorveglianza sanitaria.
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Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

a di lampioni, | degli operatori. -Non svolgere lavorazioni ad una distanza
cordoli inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude
stradali, ecc... in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.
Incendio ed -Mancata -1 danni sono di tipo acuto e possono -Verificare la presenza di impianti
esplosionea | documentazione risultare anche mortali. Lesioni gravi e | tecnologici nelle aree di lavoro, mediante
danno di tecnica certificata che | ustioni a danno degli operatori sopralluogo e documentazione tecnica da
personale attesti la presenza di coinvolti. richiedere ad enti pubblici e/o
interno al impianti tecnologici -Possibili danni agli edifici e alle committenza.
cantiere e nelle aree di lavoro. strutture coinvolte, poste in prossimita | -Prevedere, ove possibile, la disattivazione
terzi. -Procedure di lavoro e | del cantiere. e/o bonifica certificate degli impianti
organizzative errate tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
e/o mal applicate per -Espresso divieto di fumare e di utilizzare
scarsa conoscenza fiamme libere o produrre scintille.
degli operatori. -Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.
Caduta nello | -Mancata -La caduta nello scavo, nelle aperture -Posa di sistemi atti a limitare i dislivelli a
scavo di segregazione dove vi ¢ | del suolo (quali tombini) pud meno di 50 cm, tipo reinterri, ponteggi e,
personale la presenza del determinare lesioni gravi, e il danno ove non ¢ possibile, allestire parapetti,
addetto ai pericolo. conseguente pud risultare anche sbarramenti o disporre nastri di
lavori e di -Segnaletica mancante | mortale. segnalazione sui bordi dello scavo.
persone 0 inadeguata -Procedure per la messa in sicurezza degli
esterne al -Sistema di operatori durante la posa e la dismissione
cantiere. illuminazione dei parapetti, delle tavole e dei ponteggi.
artificiale non idoneo -Segregazione delle aree dove vi € la
0 mancante. presenza di pericolo, mediante transenne

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

e/o strutture rigide, e interdire I’accesso al
cantiere a persone non autorizzate.
-Segnaletica adeguata e, se necessario,
illuminazione artificiale.

-Predisporre scale a pioli per la salita e la
discesa.

-Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o le scale.
-Pianificare le attivita di lavoro in modo da
aprire la minor quantita di scavo, e
chiudere la frazione di scavo e le aperture
nel suolo prima possibile.
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Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Franamento -Procedure di lavoro e | -Gravi danni, anche mortali possono -Oltre i m 1,50 di profondita allestire
della parete organizzative errate verificarsi a seguito di frane di piccole | armature delle pareti se queste non offrono
dello scavo e | e/o mal applicate per | porzioni di terreno. Questo evento sufficienti garanzie di stabilita.
seppellimento | scarsa conoscenza sebbene di ridotta entita pud provocare | -Per profondita inferiori a m 1,50 valutare
di personale degli operatori. schiacciamenti e forti colpi a carico in ogni modo I’eventuale necessita di
addetto alle degli arti inferiori, del bacino, della armare le pareti dello scavo, non solo
attivita di colonna vertebrale nonché di parti vitali | riguardo alla natura del terreno, ma anche
cantiere. del soggetto colpito. alla posizione lavorativa di coloro che
devono operare sul fondo .
-Evitare il deposito di materiali in
prossimita del ciglio dello scavo.
-Vietare I’accesso di mezzi d’opera in
prossimita del ciglio dello scavo.
-Non uscire dalle zone protette.
-Utilizzo di casco e calzature di sicurezza.
Caduta di -Procedure di lavoro e | -1 danni conseguenti possono essere -Vietare il deposito di materiali di

materiali nello
scavo.

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

molto gravi e anche mortali nel caso
I’operatore di cantiere fosse colpito al
capo. Ad esempio & possibile che dal
ciglio dello scavo possano staccarsi
pezzi di cemento e asfalto o qualunque
altro elemento che risulti contundente e
tagliente.

qualsiasi natura in prossimita dei cigli
dello scavo.

-Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Utilizzo di Investimento | -Mancata -1 danno conseguente all’investimento | -Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
autocarro da parte segregazione dove vi & | da parte di mezzi puo essere altri elementi che possano condizionare il
dell’autocarro | la presenza del estremamente grave e anche mortale. movimento dei mezzi.
e pericolo. L’investimento puo avvenire sia da -Programma dei lavori con particolare
ribaltamento. | -Segnaletica mancante | parte di mezzi esterni che da parte dei | attenzione alle sovrapposizioni di piu
0 inadeguata mezzi semoventi di cantiere. lavoratori nei medesimi spazi.
-Sistema di -Organizzazione delle aree di lavoro, di
illuminazione passaggio e di stazionamento dei mezzi
artificiale non idoneo all’interno del cantiere.
0 mancante. -Impiego di mezzi dotati di segnalatori
-Mancato utilizzo dei visivi e acustici, consoni agli spazi di
D.P.1 cantiere e uso di segnaletica gestuale
-Procedure di lavoro convenzionale.
errate e/o mal -Utilizzare, se necessario, illuminazione
applicate per scarsa artificiale.
conoscenza degli -Interrompere i lavori in caso di scarsa
operatori. visibilita.
-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, sottofondo (stabilizzato, misto, pietrisco)
Sitge_lzione S Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .
criticae Rischi ’ Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-Latipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.1 e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio

-Procedure di lavoro

-1 danni potenziali che ne derivano

-Imporre I’utilizzo di attrezzature

ne manuale errate /o mal interessano il sistema osteoarticolare e | meccaniche per movimentare carichi
dei applicate per scarsa muscolare; possono risultare di tipo ingombranti o pesanti.
carichi. conoscenza degli acuto quali stiramenti, distorsioni e di -Nei casi di movimentazione manuale dei
operatori. tipo cronico con patologie che carichi, impartire agli addetti le istruzioni
interessano schiena, spalle e braccia. necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.
-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, sottofondo (stabilizzato, misto, pietrisco)

Situazione
criticae
mezzi in uso

Rischi

Causa dell’evento
di rischio

Possibile danno a lavoratori,
cose e ambiente

Misure di prevenzione e protezione

Ripristino della
sede stradale e
attivita di pulizia.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento e
traffico
veicolare.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione a gas,
vapori, fumi di
combustione per tempi
prolungati.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica

Gi scavi di splateamento con pala meccanica sono quelli in cui la superficie orizzontale & preponderante rispetto alla profondita dello scavo. Poiché
le operazioni vengono effettuate con mezzi meccanici la sezione deve essere sufficientemente ampia da consentire I'accesso ai mezzi di trasporto
sino al fronte di scavo (accesso diretto 0 a mezzo di rampe provvisorie), in modo che il materiale scavato venga caricato direttamente sui mezzi di
trasporto con un solo paleggiamento. Si ricorre a questo tipo di scavo qualora sia necessario eseguire scavi su vasta superficie, ad esempio scavi per
lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni e per la realizzazione di fondazioni a platea.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
r =
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W

-\
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s \

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno.

-Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

-Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondita dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di
seppellimento.

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.

Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica
Sltu_&_lZlone N Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, " " " .
criticae Rischi AR ) Misure di prevenzione e protezione
L di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo dell’ Esposizione a | -Mancato utilizzo dei | -La tipologia delle situazioni di lavoro | -Bagnatura delle zone di lavoro e
escavatore e della | polveri a D.P.I e delle polveri presenti o originate & perimetrali al cantiere.
pala meccanica. danno di -Esposizione per tempi | estremamente varia, differenti possono | -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale prolungati. essere i potenziali danni conseguenti polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | alla loro esposizione, con sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo della maschera antipolvere.
scarsa conoscenza valutare la presenza di materiali -Sorveglianza sanitaria.
degli operatori. contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.
-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica
Situazione , . .
criticae Rischi CEES o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente

mezzi in uso
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto

terzi.

-Presenza di fonti di
rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1 danni potenzialmente indotti a terzi
sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

acustico del cantiere.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte
dell’escavator
e e/o pala
meccanica e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi 0
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo di attrezzi
manuali.

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

Attivita di cantiere.

Condizioni
climatiche
sfavorevoli.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione al freddo e umidita puo
determinare danni di varia entita
all’apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

-Prevedere la fornitura di bevande idonee
in relazione alla stagione.

-Prevedere i tempi di pausa nei periodi
particolarmente sfavorevoli.

-Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
condizioni climatiche stagionali.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica
Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

a di lampioni, | degli operatori. -Non svolgere lavorazioni ad una distanza
cordoli inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude
stradali, ecc... in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.
Incendio ed -Mancata -1 danni sono di tipo acuto e possono -Verificare la presenza di impianti
esplosionea | documentazione risultare anche mortali. Lesioni gravi e | tecnologici nelle aree di lavoro, mediante
danno di tecnica certificata che | ustioni a danno degli operatori sopralluogo e documentazione tecnica da
personale attesti la presenza di coinvolti. richiedere ad enti pubblici e/o
interno al impianti tecnologici -Possibili danni agli edifici e alle committenza.
cantiere e nelle aree di lavoro. strutture coinvolte, poste in prossimita | -Prevedere, ove possibile, la disattivazione
terzi. -Procedure di lavoro e | del cantiere. e/o bonifica certificate degli impianti
organizzative errate tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
e/o mal applicate per -Espresso divieto di fumare e di utilizzare
scarsa conoscenza fiamme libere o produrre scintille.
degli operatori. -Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.
Caduta nello | -Mancata -La caduta nello scavo, nelle aperture -Posa di sistemi atti a limitare i dislivelli a
scavo di segregazione dove vi ¢ | del suolo (quali tombini) pud meno di 50 cm, tipo reinterri, ponteggi e,
personale la presenza del determinare lesioni gravi, e il danno ove non ¢ possibile, allestire parapetti,
addetto ai pericolo. conseguente pud risultare anche sbarramenti o disporre nastri di
lavori e di -Segnaletica mancante | mortale. segnalazione sui bordi dello scavo.
persone 0 inadeguata -Procedure per la messa in sicurezza degli
esterne al -Sistema di operatori durante la posa e la dismissione
cantiere. illuminazione dei parapetti, delle tavole e dei ponteggi.
artificiale non idoneo -Segregazione delle aree dove vi € la
0 mancante. presenza di pericolo, mediante transenne

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

e/o strutture rigide, e interdire I’accesso al
cantiere a persone non autorizzate.
-Segnaletica adeguata e, se necessario,
illuminazione artificiale.

-Predisporre scale a pioli per la salita e la
discesa.

-Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o le scale.
-Pianificare le attivita di lavoro in modo da
aprire la minor quantita di scavo, e
chiudere la frazione di scavo e le aperture
nel suolo prima possibile.
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica
Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Franamento -Procedure di lavoro e | -Gravi danni, anche mortali possono -Oltre i m 1,50 di profondita allestire
della parete organizzative errate verificarsi a seguito di frane di piccole | armature delle pareti se queste non offrono
dello scavo e | e/o mal applicate per | porzioni di terreno. Questo evento sufficienti garanzie di stabilita.
seppellimento | scarsa conoscenza sebbene di ridotta entita pud provocare | -Per profondita inferiori a m 1,50 valutare
di personale degli operatori. schiacciamenti e forti colpi a carico in ogni modo I’eventuale necessita di
addetto alle degli arti inferiori, del bacino, della armare le pareti dello scavo, non solo
attivita di colonna vertebrale nonché di parti vitali | riguardo alla natura del terreno, ma anche
cantiere. del soggetto colpito. alla posizione lavorativa di coloro che
devono operare sul fondo .
-Evitare il deposito di materiali in
prossimita del ciglio dello scavo.
-Vietare I’accesso di mezzi d’opera in
prossimita del ciglio dello scavo.
-Non uscire dalle zone protette.
-Utilizzo di casco e calzature di sicurezza.
Caduta di -Procedure di lavoro e | -1 danni conseguenti possono essere -Vietare il deposito di materiali di

materiali nello
scavo.

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

molto gravi e anche mortali nel caso
I’operatore di cantiere fosse colpito al
capo. Ad esempio & possibile che dal
ciglio dello scavo possano staccarsi
pezzi di cemento e asfalto o qualunque
altro elemento che risulti contundente e
tagliente.

qualsiasi natura in prossimita dei cigli
dello scavo.

-Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo

Utilizzo di Investimento | -Mancata -1 danno conseguente all’investimento | -Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
autocarro da parte segregazione dove vi & | da parte di mezzi puo essere altri elementi che possano condizionare il
dell’autocarro | la presenza del estremamente grave e anche mortale. movimento dei mezzi.
e pericolo. L’investimento puo avvenire sia da -Programma dei lavori con particolare
ribaltamento. | -Segnaletica mancante | parte di mezzi esterni che da parte dei | attenzione alle sovrapposizioni di piu
0 inadeguata mezzi semoventi di cantiere. lavoratori nei medesimi spazi.
-Sistema di -Organizzazione delle aree di lavoro, di
illuminazione passaggio e di stazionamento dei mezzi
artificiale non idoneo all’interno del cantiere.
0 mancante. -Impiego di mezzi dotati di segnalatori
-Mancato utilizzo dei visivi e acustici, consoni agli spazi di
D.P.1 cantiere e uso di segnaletica gestuale
-Procedure di lavoro convenzionale.
errate e/o mal -Utilizzare, se necessario, illuminazione
applicate per scarsa artificiale.
conoscenza degli -Interrompere i lavori in caso di scarsa
operatori. visibilita.
-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica
Sitge_lzione S Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .
criticae Rischi ’ Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-Latipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.1 e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio

-Procedure di lavoro

-1 danni potenziali che ne derivano

-Imporre I’utilizzo di attrezzature

ne manuale errate /o mal interessano il sistema osteoarticolare e | meccaniche per movimentare carichi
dei applicate per scarsa muscolare; possono risultare di tipo ingombranti o pesanti.
carichi. conoscenza degli acuto quali stiramenti, distorsioni e di -Nei casi di movimentazione manuale dei
operatori. tipo cronico con patologie che carichi, impartire agli addetti le istruzioni
interessano schiena, spalle e braccia. necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.
-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica
Sitge_lzione S Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .
criticae Rischi ’ Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Ripristino della
sede stradale e
attivita di pulizia.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento e
traffico
veicolare.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione a gas,
vapori, fumi di
combustione per tempi
prolungati.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta

visibilita.
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Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di ghiaia o di pietrisco

La massicciata & formata da piu strati di materiali diversi (ghiaia e pietrisco). La prima operazione da svolgere prevede la preparazione
del terreno per la posa; si rimuove la parte superficiale di terreno che, in genere, & poco compatto e non uniforme, fino a raggiungere
uno strato di terreno piti compatto ( generalmente lo scavo che si realizza ha una profondita di una decina di cm). Il terreno raggiunto
viene quindi spianato secondo le necessita di progetto e successivamente viene battuto. Sullo strato di terra battuta si posa un primo
strato di ghiaia e pietrisco di grosso taglio (pietra calcarea, granitica, basaltica di diametro approssimativo di 10-30 cm), sullo strato
appena creato verra posato materiale di taglio di dimensioni minori, fino ad ottenere un piano di pietrisco fine. In base alle esigenze di
progetto, si possono applicare successivamente diversi materiali, sabbia fine per allettare pavimentazioni esterne; gettata di magrone
per creare un piano di posa per camera ventilata o una pavimentazione esterna in piastrelle; soletta armata di calcestruzzo, ecc... .
Generalmente prima di questi strati superiori possono essere applicati altre stratificazioni quali guaine impermeabilizzanti, geo-tessuti,
o materiali termoisolanti.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
F ‘ -

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di ghiaia o di pietrisco
Situazione , . .
. . . Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Utilizzo della pala
meccanica. Grader

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.

Rumore a cui
sono esposti
gli addetti al
cantiere e
terzi.

-Esposizione a rumore
per tempi prolungati.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Presenza di fonti di
rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione a rumore in periodi
prolungati provoca principalmente
ipoacusia, perdita parziale delle
capacita uditive.

-1 danni potenzialmente indotti a terzi
sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Verificare la presenza di attivita rumorose
limitrofe al cantiere, la tipologia e
vicinanza degli insediamenti abitativi.
-Eseguire la valutazione dell’impatto
acustico del cantiere.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).

-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte della
pala
meccanica,
grader e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo del rullo
compressore.

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di ghiaia o di pietrisco
Situazione , L .
criticae Rischi CEES o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte del
rullo
compressore.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi 0
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo di attrezzi
manuali.

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

Attivita di cantiere.

Condizioni
climatiche
sfavorevoli.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione al freddo e umidita pud
determinare danni di varia entita
all’apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

-Prevedere la fornitura di bevande idonee
in relazione alla stagione.

-Prevedere i tempi di pausa nei periodi
particolarmente sfavorevoli.

-Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
condizioni climatiche stagionali.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di ghiaia o di pietrisco
Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

a di lampioni, | degli operatori. -Non svolgere lavorazioni ad una distanza

cordoli inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude

stradali, ecc... in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed -Mancata -1 danni sono di tipo acuto e possono -Verificare la presenza di impianti

esplosionea | documentazione risultare anche mortali. Lesioni gravi e | tecnologici nelle aree di lavoro, mediante

danno di tecnica certificata che | ustioni a danno degli operatori sopralluogo e documentazione tecnica da

personale attesti la presenza di coinvolti. richiedere ad enti pubblici e/o

interno al impianti tecnologici -Possibili danni agli edifici e alle committenza.

cantiere e nelle aree di lavoro. strutture coinvolte, poste in prossimita | -Prevedere, ove possibile, la disattivazione

terzi. -Procedure di lavoro e | del cantiere. e/o bonifica certificate degli impianti

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.

Utilizzo di
autocarro

Investimento
da parte
dell’autocarro
e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Sitge_lzione yf Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .

cr|t'|<.:a e Rischi di rischio cose e ambiente ’ Misure di prevenzione e protezione
mezzi in uso Hmsc
Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.I e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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Situazione , . .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.1

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.

Ripristino della
sede stradale e
attivita di pulizia.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento e
traffico
veicolare.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione a gas,
vapori, fumi di
combustione per tempi
prolungati.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Terminata I’operazione di formazione della massicciata con la posa dello strato di ghiaia e pietrisco si provvedere all’ intasamento con sabbia e/o
materiale stabilizzato di cava. L’intasamento ha lo scopo di ottimizzare il riempimento gia iniziato con la posa dello strato di ghiaia e rappresenta il
livello topografico finale del sottofondo sul quale verra impostata la pavimentazione della sede stradale. Dalla corretta impostazione ed esecuzione di
tale operazione dipendono quote e pendenza della sede stradale; la pendenza non dovra risultare inferiore all” 1% al fine di consentire il corretto
smaltimento delle acque superficiali.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
F

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Situazione
criticae
mezzi in uso

Rischi

Causa dell’evento
di rischio

Possibile danno a lavoratori,
cose e ambiente

Misure di prevenzione e protezione

Utilizzo della pala
meccanica. Grader

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.

Rumore a cui
sono esposti
gli addetti al
cantiere e
terzi.

-Esposizione a rumore
per tempi prolungati.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Presenza di fonti di
rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione a rumore in periodi
prolungati provoca principalmente
ipoacusia, perdita parziale delle
capacita uditive.

-1 danni potenzialmente indotti a terzi
sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Verificare la presenza di attivita rumorose
limitrofe al cantiere, la tipologia e
vicinanza degli insediamenti abitativi.
-Eseguire la valutazione dell’impatto
acustico del cantiere.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).

-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte della
pala
meccanica,
grader e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo del rullo
compressore.

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-Latipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate e
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.
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SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi di rischi ; ! Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso

Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte del
rullo
compressore.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi 0
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo di attrezzi | Contatto con
manuali. le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

conoscenza degli
operatori.
Attivita di cantiere. | Condizioni -Mancato utilizzo dei | -L’esposizione al freddo e umidita pud | -Prevedere la fornitura di bevande idonee
climatiche D.P.I determinare danni di varia entita in relazione alla stagione.
sfavorevoli. -Procedure di lavoro e | all’apparato respiratorio e -Prevedere i tempi di pausa nei periodi

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

particolarmente sfavorevoli.

-Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
condizioni climatiche stagionali.
-Sorveglianza sanitaria.
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SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz
a di lampioni,
cordoli
stradali, ecc...

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

-Non svolgere lavorazioni ad una distanza
inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude
in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed
esplosione a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
impianti tecnologici
nelle aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1 danni sono di tipo acuto e possono
risultare anche mortali. Lesioni gravi e
ustioni a danno degli operatori
coinvolti.

-Possibili danni agli edifici e alle
strutture coinvolte, poste in prossimita
del cantiere.

-Verificare la presenza di impianti
tecnologici nelle aree di lavoro, mediante
sopralluogo e documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, la disattivazione
e/o bonifica certificate degli impianti
tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.

Utilizzo di Investimento

autocarro da parte
dell’autocarro
e

ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.I e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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SIUEACE Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori
criticae Rischi AR ; ! Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso

Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.1

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.

Ripristino della
sede stradale e
attivita di pulizia.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento e
traffico
veicolare.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione a gas,
vapori, fumi di
combustione per tempi
prolungati.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Applicazione di strati di materiale di pavimentazione mediante finitrice stradale o, in prossimita di incroci e di tombini, con attrezzi per la finitura a
mano come pale rastrelli dalla caratteristica forma a sezione quadrata che hanno la funzione di apporre il conglomerato in quelle zone in cui la
finitrice risulta poco adatta. Va prestata particolare attenzione, in presenza di gibbosita del substrato, affinché le coclee non portino in superficie gli
inerti sottostanti danneggiando la qualita del mantello. Gli operatori sono in tre di cui uno a bordo dei mezzi e due a terra. Quelli a terra effettuano
anche le operazioni di rifinitura prelevando il conglomerato in prossimita delle coclee. Le coclee hanno il compito di spandere in maniera uniforme il
conglomerato per tutta la larghezza prefissata per la strada. Posteriormente alle coclee é posto un ferro da stiro riscaldato che ha il compito di lisciare
il mantello di asfalto. La larghezza della stesa puo essere superiore alla larghezza della macchina in quanto essa e dotata di due rasatori telescopici
che possono uscire dal perimetro della stessa. Esiste anche un dispositivo atto a regolare la convessita della stesa per poter dare la giusta pendenza
per il deflusso delle acque. Lo strato di collegamento "binder", dovra essere posto in opera per uno spessore finito di almeno 10 cm sopra lo
stabilizzato e il manto di usura (conglomerato bituminoso) sara realizzato per una estensione che sara definita a seconda dell’entita del lavoro. I
manto di usura superficiale dovra essere steso a regola d'arte utilizzando i mezzi pit idonei al fine di ottenere una superficie viaria percorribile in
sicurezza e senza disagio, cercando di non aumentare in maniera sensibile la quota stradale preesistente.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abblgllamento ad alta visibilita, caschetto

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Sltu_&_lZlone of Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi di rischi ) Misure di prevenzione e protezione
L i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo della Esposizione a | -Mancato utilizzo dei | -La tipologia delle situazioni di lavoro | -Bagnatura delle zone di lavoro e
Minipala, pala. polveri a D.P.1 e delle polveri presenti o originate & perimetrali al cantiere.
danno di -Esposizione per tempi | estremamente varia, differenti possono | -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale prolungati. essere i potenziali danni conseguenti polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | alla loro esposizione, con sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo della maschera antipolvere.
scarsa conoscenza valutare la presenza di materiali -Sorveglianza sanitaria.
degli operatori. contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.
-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
e contatto da
parte della
pala
meccanica.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento,
o il contatto violento, da parte di mezzi
puo essere estremamente grave e anche
mortale. L’investimento puo avvenire
sia da parte di mezzi esterni che da
parte dei mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo del rullo
compattatore.

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.
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Situazione , . .
criticae Rischi CEES o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente

mezzi in uso
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto

terzi.

-Presenza di fonti di
rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1 danni potenzialmente indotti a terzi
sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

acustico del cantiere.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte del
rullo

compattatore.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi 0
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo di attrezzi
manuali.

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

Utilizzo del rullo
vibrante a mano.

Vibrazioni.

-Esposizione a
vibrazioni per tempi
prolungati.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-L’esposizione a vibrazioni, trasmesse
al sistema mano-braccio, in periodi
prolungati provoca differenti patologie
quali formicolii, alterazioni della
sensibilita delle dita, artrosi precoce al
gomito, polso e spalla, retrazioni
dell’aponeurosi palmare.
Differentemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero provocano
artrosi precoce della colonna
vertebrale, cefalea, nausea, stanchezza
e stress. Nel periodo invernale le
condizioni climatiche sfavorevoli
determinano un aggravio del rischio.

-Utilizzare macchine e attrezzature
regolarmente manutenute.
-Limitare i tempi di utilizzo delle
attrezzature vibranti, alternando il
personale al loro impiego.
-Utilizzo di guanti da lavoro.
-Sorveglianza sanitaria.
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Situazione , . .
criticae Rischi CEES o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente

mezzi in uso
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto

terzi.

-Presenza di fonti di
rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1 danni potenzialmente indotti a terzi
sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

acustico del cantiere.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Utilizzo del rullo a
mano.

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.

Utilizzo della
caldaia
semovente.

Esposizione a
gas, vapori di
bitume, fumi a
danno di
personale
interno al
cantiere.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione a gas,
vapori di bitume, fumi
per tempi prolungati.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

- Differenti possono essere i potenziali
danni conseguenti alla esposizione a
gas, vapori di bitume, fumi , con
interessamento dell’apparato
respiratorio.

-Produzione di fumi, vapori di bitume
che possono interessare luoghi e
persone non addette ai lavori, creando
sporcizia e disagio.

-Non fumare né usare fiamme libere.
-Utilizzo di maschere antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.

Contatto con
I’emulsione
bituminosa.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l fumo del bitume pud causare effetti
irritanti non cancerogeni agli occhi, alla
pelle ed alle vie respiratorie dei
soggetti esposti. Tali effetti sono
accompagnati da conseguenze
immediate quali: affaticamento,
emicranie, nausea, problemi
gastrointestinali, insonnia e in genere
malattie polmonari che possono
diventare croniche. Eventuali contatti
con la pelle possono causare irritazioni,
arrossamenti, ustioni.

-Lavarsi accuratamente le mani
specialmente prima dei pasti.

-Limitare i tempi di lavoro, organizzando
turni di lavoro che prevedano I’alternanza
degli operatori.

-Non fumare né usare fiamme libere.
-Sorveglianza sanitaria.

-Utilizzo di guanti, calzature di sicurezza,
maschere antipolvere, occhiali o schermi
protettivi.
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Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Attivita di cantiere. | Condizioni -Mancato utilizzo dei | -L’esposizione al freddo e umidita puo | -Prevedere la fornitura di bevande idonee
climatiche D.P.1 determinare danni di varia entita in relazione alla stagione.
sfavorevoli. -Procedure di lavoro e | all’apparato respiratorio e -Prevedere i tempi di pausa nei periodi
organizzative errate osteoarticolare, mentre I’esposizione a | particolarmente sfavorevoli.
e/o mal applicate per | calore eccessivo provoca -Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
scarsa conoscenza affaticamento, disidratazione e colpi di | condizioni climatiche stagionali.
degli operatori. sole. L’esposizione prolungata alle -Sorveglianza sanitaria.
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

a di lampioni, | degli operatori. -Non svolgere lavorazioni ad una distanza

cordoli inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude

stradali, ecc... in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed -Mancata -1 danni sono di tipo acuto e possono -Verificare la presenza di impianti

esplosionea | documentazione risultare anche mortali. Lesioni gravi e | tecnologici nelle aree di lavoro, mediante

danno di tecnica certificata che | ustioni a danno degli operatori sopralluogo e documentazione tecnica da

personale attesti la presenza di coinvolti. richiedere ad enti pubblici e/o

interno al impianti tecnologici -Possibili danni agli edifici e alle committenza.

cantiere e nelle aree di lavoro. strutture coinvolte, poste in prossimita | -Prevedere, ove possibile, la disattivazione

terzi. -Procedure di lavoro e | del cantiere. e/o bonifica certificate degli impianti

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.
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Interventi stradali — Posa dello strato bituminoso e d’'usura
Situazione , . .
criticae Rischi Cause_1 o_IeII evento ool gking a EETEE Misure di prevenzione e protezione
L di rischio cose e ambiente

mezzi in uso

Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.I e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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Situazione , . .
criticae Rischi Cause_1 o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso

Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.1

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.
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Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica

Si predispone la segnaletica prevista e vengono posizionate le macchine sulla superficie su cui si deve intervenire. A collaborare in questa fase sono
tutti gli operatori delle macchine che rappresentano la squadra di intervento. Essa puo essere composta tra 3 e 5 persone a seconda dell'entita
dell'intervento. La posa della segnaletica costituisce di per sé un “cantiere” e merita la massima attenzione, come del resto I’eventuale tracciamento
associato costituisce una fase particolarmente delicata per la sicurezza degli operatori. La sicurezza degli stessi dipende da alcune precise
prescrizioni, per cui la segnaletica deve risultare coerente in ogni momento con le condizioni che obbligano I’utilizzo. L’esposizione del personale al
lavoro nella zona di circolazione deve essere ridotta al minimo. Se non € possibile installare tutti i segnali in una sola operazione, questi saranno
prima depositati in piano quindi rialzati appena terminato I’approvvigionamento. Si consiglia come buona regola procedere alla disposizione della
segnaletica nell’ordine in cui gli utenti della strada incontrano il primo segnale assicurando che ogni pannello sia perfettamente visibile.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
r

o |
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Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.

-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.

-Attivare regolari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente I’efficienza.

-La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

-Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.

-Illuminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti e retromarcia),
automazione di tutte le parti utilizzate nei carrelloni trasportatori nelle attivita di carico e scarico (rampe bracci mobili, fermi)
per evitare il piu possibile il movimento dei carichi.

-Per evitare gli investimenti, durante la predisposizione della segnaletica, utile servirsi di una macchina posaconi.

-Corretta descrizione e dimensionamento dei dispositivi di trattenimento della segnaletica funi, catene, fermi, ecc.).
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SIERIENE A Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, ; - ' .
criticae Rischi AR . Misure di prevenzione e protezione
L di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo dell’ Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
automezzo per il sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
posizionamento gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
della segnaletica. cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte
dell’automezz
0.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi 0
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.1 e dei fumi presenti & estremamente -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, varia, differenti possono essere i -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di potenziali danni conseguenti alla loro
danno di combustione per tempi | esposizione, con interessamento
personale prolungati. dell’apparato respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e
cantiere. organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.
Caduta -Uso non corretto -Lesioni varie con danni conseguenti -Procedure per la messa in sicurezza degli

dall’automezz
o dell’addetto
alla posa

e

di cartelli e
coni.

dell’attrezzatura.
-Mancato utilizzo di
sistemi di appoggio e
sostegno.

-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

anche molto gravi e mortali, possibile
investimento da parte dell’automezzo

per il posizionamento della segnaletica.

operatori durante la posa della segnaletica.
-Predisporre sistemi d’appoggio e sostegno
per I’operatore.

- Operare esclusivamente usando i sistemi
predisposti.
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Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica
Sitge_lzione S Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .
criticae Rischi ’ Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Utilizzo di attrezzi
manuali.

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

conoscenza degli
operatori.
Utilizzo della Elettrico per | -Possibili contatti con | -1l contatto elettrico a danno degli -L"alimentazione deve essere fornita tramite
segnaletica di I’impianto cavi scoperti perché operatori coinvolti pud determinare quadro elettrico collegato a terra e munito dei
posizione a mezzo | semaforicoa | male installati e/o elettrocuzione, lesioni, ustioni. dispositivi di protezione.
semaforo. tensione di deteriorati e da -In caso di malfunzionamento -1 cavi devono essere a norma CEl di tipo
rete. apparecchi elettici e/o | dell’impianto & possibile che si per posa mobile.
con quadro di verifichino incendi. - Verificare lo stato di conservazione dei
comando. cavi elettrici.
-Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
-Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica ed in modo che
non costituiscano intralcio.
-Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
Attivita di cantiere. | Condizioni -Mancato utilizzo dei | -L’esposizione al freddo e umidita pud | -Prevedere la fornitura di bevande idonee
climatiche D.P.1 determinare danni di varia entita in relazione alla stagione.
sfavorevoli. -Procedure di lavoro e | all’apparato respiratorio e -Prevedere i tempi di pausa nei periodi
organizzative errate osteoarticolare, mentre I’esposizione a | particolarmente sfavorevoli.
e/o mal applicate per | calore eccessivo provoca -Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
scarsa conoscenza affaticamento, disidratazione e colpi di | condizioni climatiche stagionali.
degli operatori. sole. L’esposizione prolungata alle -Sorveglianza sanitaria.
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.
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traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.I e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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criticae Rischi Cause_1 o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Urti e contatti | -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di

con il carico
(segnaletica di
avvicinament
0, posizione,
segnaletica
verticale,
ecc...)a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

anche molto gravi e mortali.

movimentazione, lontano dalle aree di
passaggio o di lavoro, e segregazione delle
stesse mediante transenne o simili.
-Assistenza da parte di personale posto a
distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
azione del mezzo d’opera, durante le
azioni di sollevamento e movimentazione
dei carichi.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
elementi che possano condizionare la
movimentazione dei carichi (lampioni,
muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.

-vietare lo stazionamento di persone nel
raggio di azione del mezzo.

-Utilizzo di guanti, casco e calzature di
sicurezza.

-Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

-Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
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Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione

Si predispone la segnaletica prevista e vengono posizionate le macchine sulla superficie su cui si deve intervenire. A collaborare in questa fase sono
tutti gli operatori delle macchine che rappresentano la squadra di intervento. Essa puo essere composta tra 3 e 5 persone a seconda dell'entita
dell'intervento. La posa della segnaletica costituisce di per sé un “cantiere” e merita la massima attenzione, come del resto I’eventuale tracciamento
associato costituisce una fase particolarmente delicata per la sicurezza degli operatori. La sicurezza degli stessi dipende da alcune precise
prescrizioni, per cui la segnaletica deve risultare coerente in ogni momento con le condizioni che obbligano I’utilizzo. L’esposizione del personale al
lavoro nella zona di circolazione deve essere ridotta al minimo. Se non € possibile installare tutti i segnali in una sola operazione, questi saranno
prima depositati in piano quindi rialzati appena terminato I’approvvigionamento. Si consiglia come buona regola procedere alla disposizione della
segnaletica nell’ordine in cui gli utenti della strada incontrano il primo segnale assicurando che ogni pannello sia perfettamente visibile.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.

r ” rk nr 2 G

G TS

E

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.

-Attivare regolari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente I’efficienza.

-La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

-Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.

-Illuminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti e retromarcia),
automazione di tutte le parti utilizzate nei carrelloni trasportatori nelle attivita di carico e scarico (rampe bracci mobili, fermi)
per evitare il piu possibile il movimento dei carichi.

-Per evitare gli investimenti, durante la predisposizione della segnaletica, utile servirsi di una macchina posaconi.

-Corretta descrizione e dimensionamento dei dispositivi di trattenimento della segnaletica funi, catene, fermi, ecc.).
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criticae Rischi AR . Misure di prevenzione e protezione
L di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo dell’ Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
automezzo per il sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
posizionamento gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
della segnaletica. cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte
dell’automezz
0.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi 0
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.1 e dei fumi presenti & estremamente -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, varia, differenti possono essere i -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di potenziali danni conseguenti alla loro
danno di combustione per tempi | esposizione, con interessamento
personale prolungati. dell’apparato respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e
cantiere. organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.
Caduta -Uso non corretto -Lesioni varie con danni conseguenti -Procedure per la messa in sicurezza degli

dall’automezz
o dell’addetto
alla posa

e

di cartelli e
coni.

dell’attrezzatura.
-Mancato utilizzo di
sistemi di appoggio e
sostegno.

-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

anche molto gravi e mortali, possibile
investimento da parte dell’automezzo

per il posizionamento della segnaletica.

operatori durante la posa della segnaletica.
-Predisporre sistemi d’appoggio e sostegno
per I’operatore.

- Operare esclusivamente usando i sistemi
predisposti.
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criticae Rischi ’ Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Utilizzo di attrezzi
manuali.

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

conoscenza degli
operatori.
Utilizzo della Elettrico per | -Possibili contatti con | -1l contatto elettrico a danno degli -L"alimentazione deve essere fornita tramite
segnaletica di I’impianto cavi scoperti perché operatori coinvolti pud determinare quadro elettrico collegato a terra e munito dei
posizione a mezzo | semaforicoa | male installati e/o elettrocuzione, lesioni, ustioni. dispositivi di protezione.
semaforo. tensione di deteriorati e da -In caso di malfunzionamento -1 cavi devono essere a norma CEl di tipo
rete. apparecchi elettici e/o | dell’impianto & possibile che si per posa mobile.
con quadro di verifichino incendi. - Verificare lo stato di conservazione dei
comando. cavi elettrici.
-Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
-Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica ed in modo che
non costituiscano intralcio.
-Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
Attivita di cantiere. | Condizioni -Mancato utilizzo dei | -L’esposizione al freddo e umidita pud | -Prevedere la fornitura di bevande idonee
climatiche D.P.1 determinare danni di varia entita in relazione alla stagione.
sfavorevoli. -Procedure di lavoro e | all’apparato respiratorio e -Prevedere i tempi di pausa nei periodi
organizzative errate osteoarticolare, mentre I’esposizione a | particolarmente sfavorevoli.
e/o mal applicate per | calore eccessivo provoca -Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
scarsa conoscenza affaticamento, disidratazione e colpi di | condizioni climatiche stagionali.
degli operatori. sole. L’esposizione prolungata alle -Sorveglianza sanitaria.
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.
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Sitge_lzione yf Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori . . . .

cr|t'|<.:a e Rischi di rischio cose e ambiente ’ Misure di prevenzione e protezione
mezzi in uso Hmsc
Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.I e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione
Situazione , . .
criticae Rischi Cause_1 o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Urti e contatti | -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di

con il carico
(segnaletica di
avvicinament
0, posizione,
segnaletica
verticale,
ecc...)a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

anche molto gravi e mortali.

movimentazione, lontano dalle aree di
passaggio o di lavoro, e segregazione delle
stesse mediante transenne o simili.
-Assistenza da parte di personale posto a
distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
azione del mezzo d’opera, durante le
azioni di sollevamento e movimentazione
dei carichi.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
elementi che possano condizionare la
movimentazione dei carichi (lampioni,
muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.

-vietare lo stazionamento di persone nel
raggio di azione del mezzo.

-Utilizzo di guanti, casco e calzature di
sicurezza.

-Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

-Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
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Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.

1l riempimento dello scavo per interventi in sede di carreggiata si effettua utilizzando un misto naturale di cava (tout-venant), che risulta costituito da
ghiaie grosse alluvionali, di natura mineralogica prevalentemente calcarea, proviente da cave autorizzate, senza subire selezioni. Tale pratica di
riempimento con tuot-venant trova applicazione in tutte le condizioni in cui si vuole costruire una struttura di fondazione ad elevata capacita
portante, utilizzando un materiale che di per sé risulta eccellente per la costruzione di rilevati. E' consigliata I'applicazione in strati costipati di
spessore non inferiore a 15 cm e non superiori a 30 cm.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abblgllamento ad alta visibilita, caschetto

Vm

Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.
-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.
Situazione , . .
. . . Causa dell’evento Possibile danno a lavoratori, . . . .
criticae Rischi Misure di prevenzione e protezione

mezzi in uso

di rischio

cose e ambiente

Utilizzo della pala
meccanica. Grader

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.

Rumore a cui
sono esposti
gli addetti al
cantiere e
terzi.

-Esposizione a rumore
per tempi prolungati.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Presenza di fonti di
rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione a rumore in periodi
prolungati provoca principalmente
ipoacusia, perdita parziale delle
capacita uditive.

-1 danni potenzialmente indotti a terzi
sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Verificare la presenza di attivita rumorose
limitrofe al cantiere, la tipologia e
vicinanza degli insediamenti abitativi.
-Eseguire la valutazione dell’impatto
acustico del cantiere.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).

-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte della
pala
meccanica,
grader e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo del rullo
compressore.

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-La tipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate &
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.
Situazione , L .
criticae Rischi CEES o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente

mezzi in uso
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte del
rullo
compressore.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi 0
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo di attrezzi
manuali: pala,
pestello, ecc... .

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

Attivita di cantiere.

Condizioni
climatiche
sfavorevoli.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione al freddo e umidita pud
determinare danni di varia entita
all’apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

-Prevedere la fornitura di bevande idonee
in relazione alla stagione.

-Prevedere i tempi di pausa nei periodi
particolarmente sfavorevoli.

-Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
condizioni climatiche stagionali.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.
Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

a di lampioni, | degli operatori. -Non svolgere lavorazioni ad una distanza

cordoli inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude

stradali, ecc... in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed -Mancata -1 danni sono di tipo acuto e possono -Verificare la presenza di impianti

esplosionea | documentazione risultare anche mortali. Lesioni gravi e | tecnologici nelle aree di lavoro, mediante

danno di tecnica certificata che | ustioni a danno degli operatori sopralluogo e documentazione tecnica da

personale attesti la presenza di coinvolti. richiedere ad enti pubblici e/o

interno al impianti tecnologici -Possibili danni agli edifici e alle committenza.

cantiere e nelle aree di lavoro. strutture coinvolte, poste in prossimita | -Prevedere, ove possibile, la disattivazione

terzi. -Procedure di lavoro e | del cantiere. e/o bonifica certificate degli impianti

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.

Utilizzo di
autocarro

Investimento
da parte
dell’autocarro
e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.
Situazione , . .
criticae Rischi Cause_1 o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente

mezzi in uso

Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.I e fumi presenti & estremamente varia, -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.
Situazione , . .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.1

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.

Ripristino della
sede stradale e
attivita di pulizia.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento e
traffico
veicolare.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione a gas,
vapori, fumi di
combustione per tempi
prolungati.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Il reinterro degli scavi viene eseguito in modo che per la natura del materiale e modalita di intervento non si formino in seguito cedimenti o
assestamenti irregolari. Il materiale da utilizzare per il reinterro sara costituito da materiale arido proveniente da cava sopra il quale sara steso uno
strato di stabilizzato; non dovranno essere utilizzati per il reinterro materiali di risulta provenienti dallo scavo, materiali di origine organica, come la
torba e simili, che comportano un abbassamento della massicciata, scorie o terreni gessosi che possono aggredire chimicamente le condotte, materiali
voluminosi come terreni gelati ed erbosi, materiali che a causa della loro granulometria, possano a causa della pressione dei carichi sovrastanti,
provocare rotture delle condotte. Durante I'esecuzione dei reinterri si dovra provvedere alla rimozione di eventuali rocce o materiali che a causa dei
carichi sovrastanti potrebbero danneggiare i manufatti. Il costipamento dovra avvenire mediante l'utilizzo di mezzi leggeri e per tutta la superficie
dello scavo. Lo strato di collegamento "binder", dovra essere posto in opera per uno spessore finito di almeno 10 cm sopra lo stabilizzato e il manto
di usura (conglomerato bituminoso) sara realizzato per una estensione che sara definita a seconda dell’entita del lavoro. Il manto di usura superficiale
dovra essere steso a regola d'arte utilizzando i mezzi che piu idonei al fine di ottenere una superficie viaria percorribile in sicurezza e senza disagio,
cercando di non aumentare in maniera sensibile la quota stradale preesistente.

Dispositivi di protezione individuale

Maschera antipolvere, otoprotettori, guanti da lavoro, occhiali, calzature di sicurezza, abbigliamento ad alta visibilita, caschetto.
F

"
4
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Avvertenze -Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata con nastro di segnalazione opportunamente collocato.

-Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della strada, e in particolar modo
nella posa e rimozione della segnaletica stradale.

-Per tutti gli operatori che prestano servizio in prossimita di zone di transito veicolare, devono essere forniti gli indumenti ad
alta visibilita aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).

-Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Verificare la presenza di impianti tecnologici e di linee elettriche presenti nelle aree di lavoro.

-Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

-Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

-Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.

-Organizzare incontri di formazione, specifica per il cantiere, con i lavoratori.
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Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Situazione , L .
criticae Rischi Cauzg o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Utilizzo dell’ Esposizione a | -Mancato utilizzo dei | -La tipologia delle situazioni di lavoro | -Bagnatura delle zone di lavoro e
escavatore, polveri a D.P.1 e delle polveri presenti o originate e perimetrali al cantiere.
pala meccanica. danno di -Esposizione per tempi | estremamente varia, differenti possono | -Alternanza dei lavoratori nei luoghi
personale prolungati. essere i potenziali danni conseguenti polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
interno al -Procedure di lavoro e | alla loro esposizione, con sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
cantiere e organizzative errate interessamento dell’apparato flessibili aspiranti).
terzi. e/o mal applicate per | respiratorio. Sara, sempre, opportuno -Utilizzo della maschera antipolvere.
scarsa conoscenza valutare la presenza di materiali -Sorveglianza sanitaria.
degli operatori. contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.
-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
Sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.1 capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto
terzi. -Presenza di fonti di -1 danni potenzialmente indotti a terzi acustico del cantiere.

rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte dell’e
scavatore e
pala
meccanica e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi o
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo del rullo
compressore.

Esposizione a
polveri a
danno di
personale
interno al
cantiere e
terzi.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Esposizione per tempi
prolungati.

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-Latipologia delle situazioni di lavoro
e delle polveri presenti o originate e
estremamente varia, differenti possono
essere i potenziali danni conseguenti
alla loro esposizione, con
interessamento dell’apparato
respiratorio. Sara, sempre, opportuno
valutare la presenza di materiali
contenenti amianto e nel caso il ricorso
ad aziende specializzate e/o a misure di
tutela specifiche.

-Produzione di polveri che possono
ricadere all’esterno del cantiere, su
luoghi e persone non addette ai lavori,
creando sporcizia e disagio.

-Bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere.

-Alternanza dei lavoratori nei luoghi
polverosi, e I’'uso di attrezzature dotate di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspiranti).

-Utilizzo della maschera antipolvere.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Situazione , . .
criticae Rischi CEES o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente

mezzi in uso
Rumore a cui | -Esposizione a rumore | -L’esposizione a rumore in periodi -Verificare la presenza di attivita rumorose
sono esposti per tempi prolungati. | prolungati provoca principalmente limitrofe al cantiere, la tipologia e
gli addetti al | -Mancato utilizzo dei | ipoacusia, perdita parziale delle vicinanza degli insediamenti abitativi.
cantiere e D.P.I capacita uditive. -Eseguire la valutazione dell’impatto

terzi.

-Presenza di fonti di
rumore esterne al
cantiere (es.traffico
veicolare)

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1 danni potenzialmente indotti a terzi
sono di diverso genere e dipendono sia
dall’entita del rumore che dal tipo di
attivita svolta. Sono principalmente il
disturbo del sonno e I’alterazione delle
condizioni di salubrita nello
svolgimento delle normali attivita
lavorative. Disturbi particolarmente
gravi sono causati ad ambienti sensibili
come ospedali e scuole.

acustico del cantiere.

-Utilizzo di attrezzature insonorizzate
alternando il piu possibile il personale al
loro impiego, e fornire una corretta
dislocazione delle macchine rumorose.
-Periodica manutenzione delle attrezzature
e macchine.

-Posa della segnaletica nelle zone con
rumorosita superiore a 85 dB(A).
-Utilizzo di otoprotettori.

-Sorveglianza sanitaria.

Investimento
da parte del
rullo
compressore.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

.-Verificare la presenza di ostacoli fissi 0
di altri elementi che possano condizionare
il movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Utilizzo di attrezzi
manuali: badili,
carriole.

Contatto con
le
attrezzature.

-Uso non corretto
dell’attrezzatura.
-Attrezzatura non
conforme e/o non
efficiente per mancata
manutenzione.
-Abbigliamento non
idoneo che facilita
I’impigliamento con
eventuali parti in
movimento di
macchine e
attrezzature.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-Lesioni varie con danni conseguenti
anche molto gravi e mortali.

-Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

-Utilizzo di guanti da lavoro e calzature
antinfortunistiche.

Attivita di cantiere.

Condizioni
climatiche
sfavorevoli.

-Mancato utilizzo dei
D.P.1

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-L’esposizione al freddo e umidita pud
determinare danni di varia entita
all’apparato respiratorio e
osteoarticolare, mentre I’esposizione a
calore eccessivo provoca
affaticamento, disidratazione e colpi di
sole. L’esposizione prolungata alle
radiazioni solare € causa di malattie
cutanee anche molto gravi.

-Prevedere la fornitura di bevande idonee
in relazione alla stagione.

-Prevedere i tempi di pausa nei periodi
particolarmente sfavorevoli.

-Utilizzo di abbigliamento idoneo alle
condizioni climatiche stagionali.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Situazione , L .
criticae Rischi Cauze} o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- i rischio cose e ambiente
mezzi in uso
Cadute in -Mancata -1l danno subito puo risultare grave ed | -Sistemazione preliminare del terreno e
piano di segregazione dove vi & | aggravato nel caso la caduta avvenga a | rimozione delle asperita.
personale la presenza del ridosso di elementi taglienti, -Corretta organizzazione delle aree di
addetto alle pericolo. contundenti e perforanti. Possibili cantiere mantenendo libere da ostacoli le
attivita di -Segnaletica mancante | fratture ossee. zone di lavoro e di passaggio.
cantiere e di 0 inadeguata -Segregazioni e protezioni sugli elementi
persone -Sistema di pericolosi non eliminabili.
esterne al illuminazione -Se necessario, utilizzare illuminazione
cantiere. artificiale non idoneo artificiale.
0 mancante. -Ubicazione dei depositi di materiali da

-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

costruzione o di risulta sempre all’interno
del cantiere.

-Utilizzare segnaletica adeguata.
-Costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri.

Folgorazione
da contatto
con linee
elettriche in
altezza, nel
sottosuolo, in
prossimita di
passaggi
ferroviari e in
corrispondenz

-Mancata
documentazione
tecnica certificata che
attesti la presenza di
linee elettriche nelle
aree di lavoro.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza

-Lesioni molto gravi anche mortali in
seguito a contatto con parti in elettriche
in tensione, folgorazione.

-Verificare la presenza di linee elettriche
nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo
e raccolta di documentazione tecnica da
richiedere ad enti pubblici e/o
committenza.

-Prevedere, ove possibile, lo spostamento
delle linee elettriche presenti sul luogo di
lavoro e, in alternativa, la loro
disattivazione documentata dall’ente che
ne gestisce la distribuzione.

a di lampioni, | degli operatori. -Non svolgere lavorazioni ad una distanza

cordoli inferiore a 5 m dalle linee elettriche nude

stradali, ecc... in tensione, tenendo conto anche del
massimo ingombro dei materiali sollevati.
-Se previsto dalla tipologia delle
attrezzature utilizzate, collegare a terra il
generatore di corrente elettrica.

Incendio ed -Mancata -1 danni sono di tipo acuto e possono -Verificare la presenza di impianti

esplosionea | documentazione risultare anche mortali. Lesioni gravi e | tecnologici nelle aree di lavoro, mediante

danno di tecnica certificata che | ustioni a danno degli operatori sopralluogo e documentazione tecnica da

personale attesti la presenza di coinvolti. richiedere ad enti pubblici e/o

interno al impianti tecnologici -Possibili danni agli edifici e alle committenza.

cantiere e nelle aree di lavoro. strutture coinvolte, poste in prossimita | -Prevedere, ove possibile, la disattivazione

terzi. -Procedure di lavoro e | del cantiere. e/o bonifica certificate degli impianti

organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

tecnologici presenti sul luogo di lavoro.
-Espresso divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere o produrre scintille.
-Prevedere I’utilizzo di segnalatori di gas
in corso d’opera e di idonea attrezzatura e
disporre di apposite procedure di
emergenza.

Utilizzo di
autocarro

Investimento
da parte
dell’autocarro
e
ribaltamento.

-Mancata
segregazione dove vi &
la presenza del
pericolo.

-Segnaletica mancante
0 inadeguata

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
movimento dei mezzi.

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi.
-Organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi
all’interno del cantiere.

-Impiego di mezzi dotati di segnalatori
visivi e acustici, consoni agli spazi di
cantiere e uso di segnaletica gestuale
convenzionale.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Situazione , . .
criticae Rischi Cause_1 o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente

mezzi in uso

Presenza del Investimento | -Segnaletica mancante | -1l danno conseguente all’investimento | -Programma dei lavori con particolare

traffico veicolare
all’esterno del
cantiere.

da parte di
mezzi in
movimento in
zone esterne
al cantiere.

0 inadeguata
-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Mancato utilizzo dei
D.P.

-Assenza di movieri
durante le operazioni
che prevedono lo
spostamento dei mezzi
d’opera (es. entrata e
uscita dal cantiere).
-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.

attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Mantenere sgombre le vie di accesso al
cantiere.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.

Esposizione a

-Mancato utilizzo dei

-La tipologia delle situazioni di lavoro

-Non fumare né usare fiamme libere.

gas, vapori, D.P.I e fumi originati e estremamente varia, | -Utilizzo di maschere antipolvere.
fumi di -Esposizione a gas, differenti possono essere i potenziali -Sorveglianza sanitaria.
combustione a | vapori, fumi di danni conseguenti alla loro esposizione,
danno di combustione per tempi | con interessamento dell’apparato
personale prolungati. respiratorio.
interno al -Procedure di lavoro e | -Produzione di polveri e fumi che
cantiere e organizzative errate possono ricadere all’esterno del
terzi. e/o mal applicate per | cantiere, su luoghi e persone non
scarsa conoscenza addette ai lavori, creando sporcizia e
degli operatori. disagio.
Incidenti -Segnaletica mancante | -L’errata organizzazione delle aree di -Verificare il tipo di strada sede del
stradali. 0 inadeguata cantiere puo determinare incidenti cantiere, la posizione specifica dello stesso

-Sistema di
illuminazione
artificiale non idoneo
0 mancante.
-Procedure di lavoro
errate /o0 mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

stradali anche molto gravi e mortali a
danno sia dei passanti che degli addetti
al cantiere.

-Danni potenziali ai mezzi di cantiere e
di terzi coinvolti nel sinistro.

e I’entita del traffico veicolare esterno.
-Verificare la presenza di ostacoli fissi o di
altri elementi che possano condizionare il
traffico esterno.

-Prevedere la possibilita di chiudere la
strada e/o la carreggiata, garantendo il
transito ai mezzi di emergenza, e di
eseguire le attivita in orari con presenza di
traffico veicolare esterno limitato.
-Dislocazione degli accessi carrai ai
cantieri e la necessita di predisporre aree
di manovra per i mezzi.

-Utilizzare apposita segnaletica stradale,
come previsto dal Codice della strada.
-Utilizzare idoneo sistema di illuminazione
esterna e perimetrale al cantiere.

-Evitare I’accumulo di materiale o scarti di
lavorazione all’esterno del cantiere.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazio
ne manuale
dei

carichi.

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

-1 danni potenziali che ne derivano
interessano il sistema osteoarticolare e
muscolare; possono risultare di tipo
acuto quali stiramenti, distorsioni e di
tipo cronico con patologie che
interessano schiena, spalle e braccia.

-Imporre I’utilizzo di attrezzature
meccaniche per movimentare carichi
ingombranti o pesanti.

-Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano le posizioni
corrette di lavoro.

-La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
-Sorveglianza sanitaria.
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Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Situazione , . .
criticae Rischi Cause_1 o_IeII evento Fassilpl e CEnT a BT, Misure di prevenzione e protezione
- di rischio cose e ambiente
mezzi in uso

Urti con -Mancata -Lesioni varie con danni conseguenti -Corretta dislocazione delle aree di
materiale segregazione dove vi & | anche molto gravi e mortali. movimentazione, lontano dalle aree di
movimentato | la presenza del passaggio o di lavoro, e segregazione delle
con mezzi pericolo. stesse mediante transenne o simili.
meccanici a -Segnaletica mancante -Assistenza da parte di personale posto a
danno di 0 inadeguata distanza di sicurezza, fuori dal raggio di
personale -Sistema di azione del mezzo d’opera, durante le
interno al illuminazione azioni di sollevamento dei carichi.
cantiere e artificiale non idoneo -Verificare la presenza di ostacoli fissi o
persone 0 mancante. elementi che possano condizionare la
esterne. -Mancato utilizzo dei movimentazione dei carichi (lampioni,

D.P.1

-Procedure di lavoro
errate e/o mal
applicate per scarsa
conoscenza degli
operatori.

muri, ecc...).

-Utilizzare apposita segnaletica.
-Dislocazione delle aree di deposito
lontano dal perimetro di cantiere ed evitare
di depositare materiale sovrapponendolo
ad altezze pericolose in prossimita del
perimetro di cantiere.

-Utilizzo di caschetto e abbigliamento ad
alta visibilita.

Ripristino della
sede stradale e
attivita di pulizia.

Investimento
da parte di
mezzi in
movimento e
traffico
veicolare.

-Mancato utilizzo dei
D.P.I

-Esposizione a gas,
vapori, fumi di
combustione per tempi
prolungati.
-Procedure di lavoro e
organizzative errate
e/o mal applicate per
scarsa conoscenza
degli operatori.

-1l danno conseguente all’investimento
da parte di mezzi puo essere
estremamente grave e anche mortale.
L’investimento puo avvenire sia da
parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere

-Programma dei lavori con particolare
attenzione alle sovrapposizioni di piu
lavoratori nei medesimi spazi, e alla
possibilita di eseguire le attivita in orari
con presenza di traffico veicolare esterno
limitato.

-Possibilita di chiudere la strada e/o la
carreggiata, garantendo il transito ai mezzi
di emergenza.

-Utilizzare segnaletica stradale, come
previsto dal Codice della strada, recinzione
di cantiere e sistemi di protezione
antintrusione (barriere new jersey).
-Utilizzare procedure di sicurezza per
I’allestimento e dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e
perimetrale al cantiere, in presenza di
traffico veicolare esterno.

-Prevedere, se necessario, la presenza di
movieri per la regolamentazione del
traffico veicolare.

-Utilizzare, se necessario, illuminazione
artificiale.

-Interrompere i lavori in caso di scarsa
visibilita.

-Utilizzo di abbigliamento ad alta
visibilita.
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Attivita Smobilizzo cantiere
Data Inizio 02/08/2020
Data Fine 10/08/2020

Impresa/Lavoratore Autonomo

Note
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Smontaggio dellarecinzione e delle baracche

Attivita e
mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Attrezzi d’uso
comune:

mazza, piccone, pala,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.

Impartire istruzioni in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e
conservazione degli elementi rimossi.

Prima di procedere agli smantellamenti verificare le condizioni delle varie strutture anche in relazione al
loro possibile riutilizzo.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Attenersi alle istruzioni in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e
conservazione degli elementi rimossi.

Autocarro.
Autocarro con braccio
idraulico o autogru.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.

Segnalare la zona interessata all’operazione.

Non consentire I’utilizzo dell’autogru a personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze eccessive.
Prestare attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi indicati.

Caduta di materiali
dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco) con relative informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Le imbracature devono essere eseguite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise, indicazioni e verificarne I’applicazione
durante I’operazione.

Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano distanza di sicurezza (funi, aste,
ecc.).

Scale a mano semplici
e doppie.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare I’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce I’apertura della scala oltre il limite
di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e piana.

La scala doppia deve essere usata completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.

Trabattelli.

Caduta di
persone dall’alto.

1l trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza
dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.

11 piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato.

11 carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.

Controllare con la livella le orizzontalita della base.

Non spostare con persone o0 materiale sul trabattello.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I’in-tervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento degli
elementi

rimossi o in fase di
rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio.
Attenersi alle disposizioni ricevute.
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Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine

Attivita e
mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Attrezzi d’uso
comune:
pala, piccone, mazza

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Autocarro.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Escavatore con
martellone.
Martello
demolitore.
Martello
elettrico.

Investimento.

Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare I’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.
| mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Proiezione di schegge.

Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
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Analisi dei fattori di rischio correlati alle interferenze tra le attivita di Cantiere
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Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Nell’opera si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidata contemporaneamente a lavoratori autonomi o a diverse imprese
esecutrici.

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle lavorazioni che saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o lavoratori
autonomi, e in riferimento alle criticita evidenziate nel cronoprogramma convochera una specifica riunione. In tale riunione si programmeranno le azioni
finalizzate alla cooperazione ed il coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori
autonomi, cio anche al fine di prevedere I’eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, dispositivi di protezione collettiva, ponteggi e
mezzi di sollevamento. Tale azione ha anche I’obiettivo di definire e regolamentare a priori I’ utilizzazione degli impianti comuni appena citati.

In fase di realizzazione, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sara il responsabile di questa attivita di coordinamento. Durante la
realizzazione dell’opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi. Data la specificita dei lavori, tali
riunioni & opportuno che avvengano nei periodi immediatamente precedenti alla presenza in cantiere di diverse imprese o lavoratori autonomi che potrebbero
causare interferenze allo svolgimento in sicurezza dei lavori, 0 comunque, all’avvio delle lavorazioni che espongono maggiormente a rischi. Alla riunione di
coordinamento interverranno il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori se nominato, i datori di lavoro
ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati dalle interferenze.

| contenuti delle riunioni di coordinamento saranno registrate su verbali firmati da tutti i partecipanti, la cui distribuzione alle parti interessate e la cui
conservazione e a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare.
Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione saranno opportunamente documentate.

Le imprese appaltatrici interessate alla realizzazione delle opere che avessero la necessita di affidare opere in sub - appalto ad imprese terze e/o lavoratori
autonomi sono obbligate a richiedere preventiva autorizzazione alla committenza ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
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Gestione dell’emergenza

Indicazioni generali

Sara cura dell’Impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale addetto.

L’impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza;
dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

In cantiere dovra essere affissa adeguata segnaletica di sicurezza per I’individuazione delle vie d’esodo.

Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Posizionamento dei presidi di pronto soccorso
L’ubicazione dei presidi di pronto soccorso € indicata nel lay-out di cantiere allegato.

Procedure di Pronto Soccorso

Nell’eventualita si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:

1 PROTEGGERE
Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro
allontanamento;
Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o mettere in sicurezza la vittima.

2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati:
descrizione sintetica dell’infortunio/malore;
ubicazione del cantiere e modalita di raggiungimento;
altri elementi ritenuti utili per I’agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana, presenza di fitta
vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.);
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente individuabile, accordarsi con I’operatore del “118”
per I’attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incarichera di condurre
I’ambulanza presso il cantiere;
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un’area idonea all’atterraggio e prossima al cantiere;
agevolare I’individuabilita dell’area da parte del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

3. SOCCORRERE
Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice, mascherine, visiere paraschizzi);
Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti;
non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita imminente;
Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

4. PROFILASSI
Dopo aver prestato un soccorso:
Procedere alla pulizia del proprio corpo;
Eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.

Dotazioni per il pronto soccorso (aziende o unita produttive di gruppo A e B - DM 388/2003)
La cassetta di pronto soccorso dovra essere costantemente integrata e completa nella sua dotazione al fine di garantire il corretto stato d'uso; il contenuto
minimo della cassetta di pronto soccorso € il seguente:

® guanti sterili monouso (5 paia);

visiera paraschizzi;

flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml;
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;

teli sterili monouso;

pinzette da medicazione sterili monouso;

confezione di rete elastica di misura media;

confezione di cotone idrofilo;

confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

rotoli di cerotto alto cm 2,5;

un paio di forbici;

lacci emostatici;

ghiaccio pronto uso (due confezioni);
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® sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
® termometro;
® apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Prevenzione Incendi
Posizionamento dei presidi antincendio
L’ubicazione dei presidi antincendio & indicata nel lay-out di cantiere allegato.
TIPO CLASSE
A B C-E D
solidi liquidi apparecchiature metalli
carta, legna, gomma, vemici, resine, benzina, impianti elettrici, a gas potassio, magnesio, sodio,
tessuti, lana, ecc. ecc. metano, ad acetilene, ecc. ecc.
Anidride Sl Sl
carbonica NO ottimo ottimo NO
(co2) in ambienti chiusi in ambienti chiusi
Sl
buona .SI .SI Sl
Polvere : ottima ottima -
con carica ) ) ottima
antibrace anche all'aperto anche all'aperto
Sl NO
Acqua ottimo NO conduce elettricita NO
Schiuma Sl SI NO NO
meccanica ottimo buono conduce elettricita
Alogenati Sl S| S| NO
g buono oftimo oftimo

Misure preventive

fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
ridurre la probabilita di insorgenza di incendio;

predisporre e mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;
predisporre procedure e mezzi per una rapida segnalazione ed estinzione dell’incendio;

delimitare/segnalare, vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di estinzione nei luoghi ove sussiste il pericolo di
incendio/esplosione;

non costituire depositi di legname di grosse dimensioni (eventualmente frazionare i depositi in pit punti adeguatamente distanziati);

non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli quantita (eventualmente frazionare i depositi in
pit punti adeguatamente distanziati, areati e protetti da alte temperature);

mantenere in efficienza, tramite ispezioni periodiche, I’impianto elettrico, di messa a terra e contro le scariche atmosferiche;

qualora vengano eseguite lavorazioni con I’'uso di attrezzature che possano innescare incendi/esplosioni e/o con preparati pericolosi,
assicurarsi di:

non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilita di innesco di incendio/esplosione;
non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione.

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili segnalare la condotta ed eseguire le
lavorazioni con particolare cautela;

le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili devono essere eseguite da personale specializzato.

Procedure in caso di incendio e/o esplosione
Nell’eventualita si verificasse un incendio/esplosione eseguire le seguenti procedure:

1

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere;

Allontanare, senza mettere a repentaglio I’incolumita delle persone, mezzi/attrezzature e materiali
I’incendio/esplosione;

Tentare di circoscrivere ed estinguere I’incendio tramite un addetto munito di estintore, posizionato a circa 3 m dall’incendio, con direzione del
getto alla base delle fiamme.

che potrebbero alimentare

AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115”.

SOCCORRERE
Qualora ci fossero persone coinvolte nell’incendio sottrarle dalle zone di pericolo e adottare le procedure di pronto soccorso.
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Intossicazione
Misure preventive
® mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

® non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli quantita (eventualmente frazionare i depositi in
piu punti adeguatamente distanziati, areati e protetti da alte temperature);

® in caso di lavorazioni in ambienti chiusi con I’utilizzo di materiali rilascianti sostanze volatili assicurare una adeguata ventilazione ed
utilizzare idonei DPI;

® qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti gas tossici segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni
con particolare cautela;

® |e lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti gas tossici devono essere eseguite da personale specializzato.

Procedure in caso di esalazione di sostanze tossiche
La presenza di gas tossici & riconoscibile qualora:

® insorgano nella vittima sintomi acuti e/o tali sintomi coinvolgano pitl persone;

® i utilizzino sostanze chimiche, ancorché in ambienti chiusi.
Nell’eventualita cio si verificasse eseguire le seguenti procedure:
1. PROTEGGERE
Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere e non accendere fiamme;
Aerare i luoghi di lavoro

2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il “118”.

3. SOCCORRERE
Qualora ci fossero persone intossicate sottrarle dalle zone di pericolo, indossando appositi DPI, e adottare le procedure di pronto soccorso

Allagamento
Misure preventive
® mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

® qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e trasportanti liquidi segnalare la condotta ed
eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.
mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e trasportanti liquidi segnalare la condotta ed
eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

® eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.

Procedure in caso di allagamento

Nell’eventualita si verificasse un allagamento eseguire le seguenti procedure:

1 PROTEGGERE
Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere.

2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il “118”.

3. SOCCORRERE
Qualora ci fossero persone in pericolo di annegamento sottrarle dalle zone di minaccia e adottare le procedure di pronto soccorso.

Seppellimento

Misure preventive

® |e lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate da un preposto che, a distanza di
sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i soccorritori;

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza.

le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate da un preposto che, a distanza di
sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i soccorritori;
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® mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza.

Procedure in caso di seppellimento
Nell’eventualita avvenisse il seppellimento di persone eseguire le seguenti procedure:
1 PROTEGGERE
Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento.

2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” ed il soccorso pubblico al numero telefonico “118

3. SOCCORRERE
Sottrarre le persone dalle zone di minaccia adottando ogni precauzione al fine di evitare pericoli per i soccorritori e adottare le procedure di pronto
SOCCOrso

Sospensione con imbracatura

Inquadramento dell’emergenza
La sospensione con imbracatura genera le seguenti condizioni lesive per il lavoratore:

® oscillazione del corpo;
® sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura al corpo;

® sospensione inerte del corpo del lavoratore.
In particolare la sospensione pud portare alla perdita di conoscenza inducendo la cosiddetta “patologia causata dall’imbracatura”, che consiste in un rapido
peggioramento delle funzioni vitali entro 20 minuti dall’accadimento, qualunque sia il modello di imbracatura utilizzato.
Ulteriore elemento di pericolo puo essere indotto dall’urto del corpo con elementi che possono portare lesioni piti 0 meno gravi (trauma cranico, fratture,
ferite, abrasioni, ecc.).

Misure preventive
Per ridurre gli effetti lesivi della sospensione, oltre che adottare gli opportuni DPI, i relativi accessori e limitare la caduta libera, & necessario che il lavoratore
sia soccorso nell’arco di breve tempo; adottando i seguenti accorgimenti:

® presenza di almeno un lavoratore che vigili costantemente I’attuarsi dei lavori;

® presenza di apprestamenti e analisi di procedure di recupero, nel caso cid non rechi pregiudizio alla sicurezza dell’infortunato e dei
soccorritori.

Procedure da adottare per il soccorso
® Sospendere le lavorazioni;
® \Verificare I’integrita fisica del lavoratore (da luogo sicuro) tramite un breve colloquio con lo stesso;

®  Adoperarsi, con richiami verbali e/o con assistenza diretta dall’impalcatura, per facilitare il riposizionamento del lavoratore su piani di lavoro
idonei;
Accompagnare il lavoratore presso il pit vicino “pronto soccorso” per i dovuti controlli sanitari;

Verificare I’integrita/funzionalita dei sistemi anticaduta e delle impalcature (ancoraggi, piani di lavoro, parapetti, reti di protezione ecc.).

Procedure da adottare per il soccorso ove il lavoratore abbia subito traumi fisici
Nell’eventualita il lavoratore abbia subito traumi fisici (perdita di conoscenza, trauma cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.) e strettamente necessario
attenersi alle seguenti procedure:
1 AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” ed il soccorso pubblico al numero telefonico “118”.

2. INFORMARE
Fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie inerenti il luogo di lavoro, tipologia del sistema di trattenuta, tipo/modalita di caduta ed
eventuali impatti subiti dal lavoratore.

Biologico

Definizioni
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce come agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Valutazione dei rischio biologico

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prescrive che nei luoghi di lavoro sia effettata la valutazione del rischio biologico; il datore di lavoro, nella valutazione del rischio,
tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalita lavorative; nei punti che seguono vengono
date le indicazioni riferite all’esito della valutazione:
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Misure preventive generali
In tutte le attivita, per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua misure tecniche,

Procedure in caso di contaminazione biologica
Nell’eventualita si verificasse una grave contaminazione eseguire le seguenti procedure:

1 PROTEGGERE
Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Assicurarsi che non vi sia personale in cantiere contaminato.

2. AVVERTIRE
Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il “118”; Allertare, inoltre, I’ASL locale.

3. SOCCORRERE
Qualora ci fossero persone contaminate sottrarle dalle zone di minaccia con I’utilizzo di idonei DPI e adottare le procedure di pronto soccorso

Evacuazione

Nel lay-out di cantiere allegato al presente documento sono indicate le vie di esodo e le uscite di sicurezza.

Per ciascuna zona di lavoro é stata prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata.

E necessario mantenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione.

Per ogni fase di cantiere verranno coordinate le imprese presenti (nel caso in cui siano presenti piti imprese) e durante le riunioni di coordinamento verranno
resi noti i nominati degli addetti alla evacuazione e coordinate fra le imprese le attivita di evacuazione. Ogni impresa avra I’onere di formare ed informare i
propri lavoratori in merito alle corrette procedure di sicurezza.

Per le fasi di cantiere durante le quali opera un’unica impresa, sara compito dell’impresa stessa organizzare la squadra di evacuazione dopo aver
adeguatamente informato e formato i lavoratori e gli addetti alla evacuazione sulle procedure di sicurezza.
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Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro

In conformita al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella
seguente tabella.

Colore Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni
Segnali di divieto Atteggiamenti Pericolosi
® . Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza
Pericolo-Allarme
Rosso Sgombero
Materiali o Attrezzature - . L
. . Identificazione e ubicazione
Antincendio
G'ago o Giallo- A Segnali di avvertimento  |Attenzione Cautela, Verifica
rancio
- - Comportamento o azione specifica - obbligo di portare
Azzurro Segnali di prescrizione S
un mezzo di sicurezza personale
nali di salvataggi di . . - I .
Segna salvataggio o Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Verde soccorso
‘Situazione di Sicurezza  Ritorno alla normalita

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

® Cartelli di divieto . Cartelli antincendio

Forma rotonda Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa Pittogramma bianco su fondo rosso
A Cartelli di avvertimento Cartelli di prescrizione
Forma triangolare Forma rotonda
Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero Pittogramma bianco su fondo azzurro

Cartelli di salvataggio

Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo verde

Nelle tavole allegate al presente documento sono indicati i principali elementi della segnaletica di sicurezza da installare in cantiere.
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Metodologia per la verifica e il controllo dell’avanzamento in sicurezza delle opere

I lavori considerati nel presente piano devono essere oggetto di verifica e monitoraggio costante al fine di garantire standard qualitativi di sicurezza in ogni

luogo e fase di lavorazione.

A tal fine si & provveduto all’implementazione delle seguenti procedure di controllo:

® Prima dell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente piano, il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori in sicurezza dovra informare il
Datore di Lavoro dell’impresa interessata riguardo alle misure di prevenzione previste.

® Se il Coordinatore per la progettazione e per I’esecuzione dei lavori lo riterra necessario provvedera ad effettuare un sopralluogo ispettivo e
alla redazione di un’opportuna scheda di verifica.

® Tale scheda sara tempestivamente notificata al Committente, per i provvedimenti del caso, qualora si dovessero riscontrare situazioni di non
conformita alle prescrizioni impartite.

® Nel caso si renda necessario operare interventi non contemplati nel presente piano si provvedera alla revisione dello stesso ed
all’implementazione di schede idonee agli interventi da realizzare.

® | e fasi di lavoro saranno precedute da una riunione di coordinamento alla quali saranno presenti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi
interessati, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori
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Criteri di accettazione dei Piani Operativi di Sicurezza

Tutte le imprese appaltatrici prima dell’ingresso in cantiere devono:

® prendere visione del piano di sicurezza e coordinamento

® claborare un piano operativo di sicurezza
| Piani Operativi di Sicurezza dovranno rispettare quanto previsto dall’all. XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero dovranno contenere almeno i seguenti

elementi:

® | dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

o
(0]
o

O o0Oo0o

il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per
conto della stessa impresa;

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

® |'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati
nel cantiere;

I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai
rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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Dichiarazione

I sottoscritto Geom. Franco TORNILLO, in qualita di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi al cantiere sito in CAIRANO
alla via Via Roma

DICHIARA

® di aver elaborato il presente seguendo le disposizioni normative del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
®  che provvedera al Coordinamento dell’esecuzione dei lavori secondo le metodologie previste dal presente piano;

® che provvedera alla revisione del piano per :
o  esplicita e motivata richiesta del “datore di lavoro” dell’impresa aggiudicataria;
o lanecessita di operare lavori non contemplati dal presente piano;
o lavariazione delle caratteristiche strutturali dell’edificio in oggetto al presente piano;
o esplicita e motivata richiesta dei rappresentati dei lavoratori delle imprese aggiudicatarie.

CAIRANO, 10/10/2020
In Fede
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione
Geom. Franco TORNILLO

Per presa visione

Il Committente:
COMUNE DI CAIRANO

1l Responsabile dei Lavori:
Ing. Michele Squarciafico (R.U.P.)

| Datori di Lavoro delle Imprese




