
 

 
 

COMUNE DI CAIRANO 

VIA ROMA ‐ 83040 CAIRANO (AV) 

TEL. 0827.37034 – FAX   

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
 

LAVORI DI 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAIRANO ‐ OFANTINA 

 
 

DATI APPALTO 

Codice unico di progetto (CUP)  F84E18000210003 

Codice Identificativo Gara (CIG)   

Contratto  A misura 

Importo dei lavori  160.778,74 € 

Costi della Sicurezza  5.833,66 € 

TOTALE APPALTO  166.612,40 € 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
ing.  Michele SQUARCIAFICO 

 

 

 

Il Progettista 
geom. Franco TORNILLO 
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CONTRATTO D'APPALTO 
 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAIRANO ‐ OFANTINA 
 
Repertorio n. ________  del ____________ 
 
Codice identificativo gara (CIG):  
Codice Unico di Progetto (CUP): F84E18000210003 
 
Totale appalto: 166.612,40 € 
Oneri della sicurezza: 5.833,66 € 
 
In_______________,  il giorno _____ del mese di _______________ dell' anno duemila_____________, nella 
sede  della  stazione  appaltante  sita  in_______________  ,  alla  via_______________  ,  avanti  a  me  dott. 
_______________________, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione  in base 
……….., senza  l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con  il mio 
consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti: 
 
‐  il  sig.  ____________________nato  a  _______________  il  _____________,  C.F.:  _____________________, 
nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione _______________________, a tale funzione nominato con 
provvedimento del______________. n. ___.,   che  in copia si allega al presente atto,  il quale dichiara di agire 
esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione 
appaltante"; 
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA 
‐  il sig. _________________ nato a ____________  il _______________,  in qualità di ____________________  
dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partita  I.V.A.  ________________, 
con sede legale in _________________, alla via ________________________, che nel prosieguo dell'atto verrà 
denominato semplicemente "appaltatore". 
 
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE 
‐  il sig. _________________ nato a ____________  il _______________,  in qualità di ____________________  
dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partita  I.V.A.  ________________, 
con  sede  legale  in _________________, alla via ________________________,  che agisce quale  capogruppo 
mandatario del  raggruppamento  temporaneo /consorzio ordinario di  imprese, costituito con atto del notaio 
______________________,  in _____________, Repertorio n° _________  in data __________  ,  tra essa e  le 
seguenti imprese mandanti: 
 
Impresa ‐ 1  ______________________________________________________ 
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
Impresa ‐ 2  ______________________________________________________ 
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
Impresa ‐ 3 ______________________________________________________ 
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
Impresa ‐ n  ______________________________________________________ 
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
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detti  comparenti, della  cui  identità personale e  capacità  giuridica  sono  certo e  faccio  fede, mi  chiedono di 
ricevere questo atto, ai fini del quale, 
 

PREMESSO CHE 
 

‐ con delibera della Giunta ___________ n° ___ del ________ , esecutivo a norma di legge, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di  

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA  IN SICUREZZA DELLA STRADA CAIRANO  ‐ OFANTINA per un  importo 
complessivo di 166.612,40 €, di cui 5.833,66 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
‐  con  successivo  provvedimento  n._____  del  _______  la  stazione  appaltante  ha  deliberato  di  procedere 
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo più basso . 

 
‐  con  provvedimento  n.___  del  _________,  l'appalto  è  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  all'impresa 
_______________ con sede in ______________  con il ribasso del _________ % sull'importo a base d'asta di 
€__________ e, quindi, per un  importo dei  lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________ 
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara; 

 
‐  il  possesso  dei  requisiti  dell'appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 
Responsabile del procedimento n. ________ in data ____________, 

 
‐  L'appaltatore  ed  il  Responsabile  del  procedimento  hanno  dato  atto  nel  verbale  sottoscritto  in  data 
______________, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto 
del presente contratto. 

 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
 

Art. 1 - Premessa 
 
1.  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 - Oggetto del contratto 

 
1.  La  stazione  appaltante,  come  sopra  rappresentata,  in  virtù  degli  atti  in  premessa  citati,  concede 

all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei
lavori. 

2. Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi  dell'art.  3  comma  5  della  Legge  n.  136/2010,  per 
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1
del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: 
 ‐ Codice identificativo gara (CIG):  
 ‐ Codice Unico di Progetto (CUP): F84E18000210003 

 
Art. 3 - Ammontare dell'appalto 

 
1.  Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per  il pieno e perfetto adempimento del contratto,   è  fissato  in € 

________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. 
2.  L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: 

a.  € _______________ per lavori veri e propri, di cui: 
1.  € _______________  Sicurezza generale  
2.  € _______________ Costo del personale 

b.  € _______________ Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza 
3.  L'appalto  viene  affidato  ed  accettato  senza  riserva  alcuna  dall'appaltatore  sotto  l'osservanza  piena,
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assoluta  ed  inscindibile  delle  condizioni  e  delle  modalità  di  cui  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  i
documenti  facenti  parte  integrante  del  progetto  posto  a  base  di  gara  che  l'appaltatore  dichiara  di
conoscere. 

4.  Il contratto è stipulato  interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità
eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.  

5.  Il  ribasso  contrattuale  sarà  applicato  all'  Elenco  dei  prezzi  unitari  del  progetto  esecutivo  che  è  parte
integrante del contratto. 

 
 

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee 
 
 
1.  Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono 

riportati nella seguente tabella: 
 

Categoria 
Importi in euro  Incidenza 

su Totale Lavori Sicurezza del PSC  Totale 

  LAVORI A MISURA         

OG 3  STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI 

160.778,74  5.833,66  166.612,40  100,00% 

  Sommano a Misura 160.778,74  5.833,66  166.612,40  100,00%

     
     

  Totale APPALTO 160.778,74  5.833,66  166.612,40   

 

 
Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore 

 
1. A  tutti gli effetti del presente contratto,  l'appaltatore elegge domicilio  in _________________________,

presso__________________________, alla via ____________________________________ , n. _______ . 

2.  I pagamenti  saranno effettuati mediante bonifico  sul conto corrente  corrispondente al  seguente codice
IBAN: IT ___________________________________________   acceso presso ______________________. 

 
Art. 6 - Termini di esecuzione - penali 

 
1.  I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto . 

2.  L'appaltatore si obbliga ad ultimare  i  lavori entro  il  termine di 200 giorni naturali consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine  indicato per  l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di  ritardo nell'ultimazione dei  lavori dei  lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per
mille (49,98 €) dell'importo contrattuale. 

4.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  è  definito  consensualmente  con  l'affidatario;  in  difetto  di
preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione  dei  materiali  sulla  base  di  prezzi  definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di 
riferimento,  ridotti  del  20  per  cento,  comunque  ammessi  nella  contabilità;  ove  l'esecutore  non  iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

 
Art. 7 - Sospensione dei lavori 

 
1.  In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente  a  regola  d'arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al momento  della  stipulazione  del  contratto,  il
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direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  compilando,  con 
l'intervento dell'esecutore o di un suo  legale rappresentante,  il verbale di sospensione, con  l'indicazione
delle  ragioni  che  hanno  determinato  l'interruzione  dei  lavori,  nonché  dello  stato  di  avanzamento  dei
lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione  rimane  interrotta  e  delle  cautele  adottate  affinché  alla  ripresa  le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 

2.  Se  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore,
circostanze  che  impediscano  parzialmente  il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l'appaltatore  è  tenuto  a
proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

3.  Le contestazioni dell'esecutore  in merito alle sospensioni dei  lavori sono  iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di  sospensione e di  ripresa dei  lavori,  salvo che per  le  sospensioni  inizialmente  legittime, per  le
quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.  

4. Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contrattuale  complessivo  il  responsabile  del
procedimento dà avviso all'ANAC. 

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei  lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri 
individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018. 

6.  L'esecutore  non  ha  diritto  allo  scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  i  lavori,  per
qualsiasi  causa  non  imputabile  alla  stazione  appaltante,  non  siano  ultimati  nel  termine  contrattuale  e
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 
Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 

 
1.  In  osservanza  alle  disposizioni  legislative,  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  del  capitolato  generale

d'appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  relative  all'allestimento  del  cantiere,  degli
apprestamenti previsti, degli  impianti, delle  infrastrutture, compresi  la manutenzione e    la custodia   per
tutta la durata dei lavori. 

2.  Sono a carico dell'appaltatore  le spese per  il mantenimento delle opere  realizzate  fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L'appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall'imperizia  o  dalla  negligenza  di  suo
personale e comunque di soggetti da lui nominati. 

 
 

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti 
 
 
1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a

favore  dell'Appaltatore  un'anticipazione  sul  corrispettivo  nella misura  determinata  dalle  disposizioni  in 
vigore. 

2.  Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate
di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 50.000,00 €. A garanzia dell'osservanza delle 
norme  e delle prescrizioni dei  contratti  collettivi, delle  leggi  e dei  regolamenti  sulla  tutela, protezione,
assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sull'importo  netto  progressivo  dei  lavori  è 
operata una ritenuta dello   0,50 per cento da  liquidarsi, nulla ostando,  in sede di conto finale.  Il RUP, ai 
sensi  dell'articolo  113‐bis  del  codice  dei  contratti,  emette  il  certificato  di  pagamento  contestualmente 
all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall'adozione dello stesso. 

3.  La  contabilità  dei  lavori  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle misure  rilevate  direttamente  in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale
d'appalto per ciascuna lavorazione. 
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4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla  stazione appaltante e non oggetto dell'offerta  in
sede di gara.  

5.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  comprensiva  delle  ritenute  di  cui  al  comma  3,  è  subordinato  alla
presentazione  di  garanzia  fideiussoria  e  deve  essere  effettuato  entro  30  giorni    dall'emissione  del
certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  non  costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 

6.  L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato 
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. 

7.  Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera,  ancorché  riconoscibili, purché denunciati dal  soggetto  appaltante prima  che  il  certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

8.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata  di  saldo  rispetto  alle  condizioni  e  ai  termini  stabiliti  nel  capitolato  speciale  di  appalto,  spettano 
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. 

9.  Trascorsi  i  termini per  l'emissione del  certificato di pagamento o del  titolo di  spesa, o nel  caso  in  cui
l'ammontare delle  rate di acconto  raggiunga  il quarto dell'importo netto  contrattuale,  l'appaltatore ha 
facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

 
Art. 10 - Revisione dei prezzi 

 
1.  E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti 

e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. 
 
 

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo 
 
1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità

previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del
medesimo articolo. 

2.  Le modifiche  in  contrasto  con  le disposizioni di  cui  al  comma  1 del presente  articolo  saranno possibili
mediante nuova procedura di appalto. 

3.  Il  contratto  può  essere modificato  anche  a  causa  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che
pregiudicano,  in tutto o  in parte,  la realizzazione dell'opera o  la sua utilizzazione, senza necessità di una
nuova procedura, se  il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di  rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 

4.  Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei 
contratti,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 
Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 

 
1.  Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione

dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del  procedimento. Tale certificato  assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso  tale  termine, si  intende  tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. 

2.  Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui
al comma 1 assuma carattere definitivo. 

 
Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie 
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1.  Se sono  iscritte riserve sui documenti contabili per un  importo compreso  fra  il 5% e  il 15% dell'importo
contrattuale,  il  responsabile del procedimento,  valutata  l'ammissibilità e  la non manifesta  infondatezza
delle riserve, promuove  l'accordo bonario per  la risoluzione delle riserve  iscritte prima dell'approvazione
del certificato di regolare esecuzione. 

2.  L'Appaltatore  terrà  sollevata  ed  indenne  l'Amministrazione Appaltante  da  ogni  controversia  (comprese
quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,
richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

3.  Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno
deferite ad arbitri  secondo  le modalità previste dal  capitolato  speciale d'appalto e dall'articolo 209 del
codice dei contratti. 

4. Ai  sensi  dell'articolo  209  comma  2  del  codice  dei  contratti  l'aggiudicatario  può  ricusare  la  clausola
compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro
20  giorni  dalla  conoscenza  dell'  aggiudicazione.  In  mancanza  della  comunicazione  di  cui  al  periodo
precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3. 

5. Qualsiasi  controversia  nascente  o  collegata  al  presente  contratto,  ivi  incluse  quelle  relative  alla  sua
validità,  interpretazione, esecuzione o  risoluzione  sarà demandata al  collegio arbitrale  composto da  tre
membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC. 

6.  La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC). 
 

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto 
 
1.  Ai  sensi dell'articolo 108,  comma 1, del  codice dei  contratti,  le  stazioni appaltanti possono  risolvere un 

contratto pubblico durante  il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:  
a.  il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;  
b.  con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del  codice  dei

contratti  sono  state  superate  le  soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con  riferimento alle
modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettera  e)  del  predetto  codice,  sono  state  superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di  cui all'articolo 106, comma 3,  sono  state  superate  le  soglie di  cui al medesimo
comma 3, lettere a) e b);  

c.  l'aggiudicatario o  il  concessionario  si è  trovato,  al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;  

d.  l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli
obblighi  derivanti  dai  trattati,  come  riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  in  un
procedimento ai  sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una  sentenza passata  in giudicato per  violazione
delle norme contenute nel presente codice;  

2.  Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
a.  qualora nei confronti dell'appaltatore sia  intervenuta  la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  
b.  nei confronti dell'appaltatore sia  intervenuto un provvedimento definitivo che dispone  l'applicazione

di  una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative misure  di
prevenzione,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui
all'articolo 80 del codice dei contratti. 

3.  Per  la  risoluzione e  il  recesso  trovano applicazione  le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli
articoli 108 e 109 del codice dei contratti. 

 
Art. 15 - Gestione dei sinistri 

 
1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, 
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vale quanto diposto dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

Art. 16 - Obblighi appaltatore 
 
1.  In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore: 

a.  ha depositato  il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di
dettaglio  al  Piano  di  Sicurezza  e  coordinamento,  realizzato  ai  sensi  dell'art.  100  del D.Lgs.  81/08,
nonchè le eventuali proposte integrative  

b.  aggiorna  tempestivamente  il  Piano  di  sicurezza  di  cui  alla  lettera  precedente  in  funzione  delle 
eventuali variazioni 

c.  dichiara  di  rispettare  gli  obblighi  di  cui  all'art.  97  del  D.Lgs.  81/08  in  riferimento  alle  lavorazioni
concesse in subappalto. 

2.  In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 
a.  l'appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per  i dipendenti
dalla vigente normativa. 

b.  ai sensi dall'articolo 90, comma 9,  lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della  legge n. 98 del
2013,  è  stato  acquisito  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  data  _________
numero_______. 

3.  L'appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita manutenzione  di 
tutte  le opere  e  impianti  oggetto dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita o  tacita, del  certificato di
collaudo provvisorio;  la stazione appaltante ha  facoltà di  richiedere  la consegna anticipata di parte o di 
tutte le opere ultimate. 

 
Art. 17 - Subappalto 

 
1.  Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
2.  I  lavori  che  l'appaltatore  ha  indicato  in  sede  di  offerta  possono  essere  subappaltati,  nella misura,  alle

condizioni  e  con  i  limiti  e  le  modalità  previste  dal  capitolato  speciale  d'appalto;  l'autorizzazione    al

subappalto è soggetta a quanto disposto dal  comma 6. 

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in 
via  esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  L'aggiudicatario  è  responsabile  in  solido  con  il
subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi,  ai  sensi  dell'articolo  29  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

4.  L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale  in vigore per  il settore e per  la zona nella quale si eseguono  le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. 

5.  L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di  questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

6.  Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di
risolvere  il contratto  in danno dell'appaltatore.   Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della
legge 13  settembre 1982, n. 646 e  s.mi.  (sanzione pecuniaria  fino  a un  terzo dell'importo dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno). 

7.  In  accordo  all'articolo  105,  comma  13,  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante  corrisponde
direttamente  al  subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore  di  servizi  ed  al  fornitore  di  beni  o  lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a.  quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b.  in caso di inadempimento da parte dell’affidatario; 
c.  su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto. 

8.  Per  le prestazioni  affidate  in  subappalto  e  corrisposte dall'affidatario,  saranno praticati  gli  stessi prezzi 
unitari  risultanti  dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  venti  per  cento,  nel  rispetto  degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde  i costi della 
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sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate  in subappalto, alle  imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  applicazione
della presente disposizione. 

 
Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi 

 
1. Nel  rispetto  dell'articolo  103,  comma  1,  del  codice  dei  contratti,  l'appaltatore  ha  prestato  apposita 

garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione   numero_________ in data__________ rilasciata dalla 
società/dall'istituto__________________________agenzia/filiale  di_______________________,  per  un
importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

2.  La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modlità previste nel Capitolato speciale d'appalto e
Art. 103 comma 5 del codice dei contratti. 

3.  Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa  di  natura  accessoria  pari  all'importo  della medesima  rate  di  saldo maggiorato  del  tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 
della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

4. Ai  sensi  dell'articolo  103,  comma  7  del  codice  dei  contratti,  l'appaltatore  è  obbligato  ad  assumere  la
responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori. 

5.  L'appaltatore,  ai  fini  di  cui  al  comma  4,  ha  stipulato  un'assicurazione mediante  polizza  numero____in
data__________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto___________________________  agenzia/filiale
di_____________, per un importo pari a    € _____________ . 

 
 

Art. 19 - Documenti contrattuali 
 
1.  Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010: 

a.  il Capitolato Speciale d'appalto ; 
b.  l'elenco dei prezzi unitari. 

2.  Costituiscono  altresì  parte  integrante  del  presente  contratto  anche  se  non  materialmente  allegati  i
seguenti documenti: 
a.  gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ; 
b.  il computo metrico estimativo; 
c.  il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010; 
d.  il  Piano  di  Sicurezza  e  coordinamento  ai  sensi  dell'art.  100  e  secondo  i  contenuti  minimi  di  cui

all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto; 
e.  le polizze di garanzia di cui al precedente articolo  Art. 18; 
f.  il  capitolato generale, approvato  con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d'appalto. 

 
Art. 20 - Tracciabilità  dei flussi finanziari 

 
1.  L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di

assicurare  la  tracciabilità dei movimenti  finanziari  relativi all'appalto  in oggetto, pena  la  risoluzione del
contratto stesso. 

2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'appaltatore  si  impegna  a  accendere  e/o  utilizzare  apposito  conto  corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi  identificativi di tale conto nonché  le generalità e  il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

3.  La  Stazione  appaltante  verifica  in  occasione  di  ogni  pagamento  all'appaltatore  e  con  controlli  ulteriori
l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. 

4.  L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. 
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Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia 
 
1.  Si prende atto che  in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli  impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. 
2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia

secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. 
 

Art. 22 - Normative di riferimento 
 
1.  Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute

nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. 
2.  L'appaltatore dichiara di non essere  sottoposto alle  sanzioni di  interdizione della capacità a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli
14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,
comma 16‐ter, del D.Lgs.165/2001. 

3.  In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale
dell'aggiudicazione  definitiva,  trovano  applicazione  gli  articoli  da  121  a  124  dell'allegato  1  al  D.Lgs.
104/2010. 

 
Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

 
1.  Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione

e  registrazione,  compresi  quelli  tributari,  nonché  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la
gestione del lavoro. 

2.  I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che  è a carico della Stazione appaltante. 
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986

e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). 
 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali 
 
1.  L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta
per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti. 

2.  La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è________________________
con  sede    in      via  __________________________  e  che,  relativamente  agli  adempimenti  inerenti  al
contratto, il responsabile del trattamento è________________ 

 
 


